



**Betreff**  
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

**I. Beschluss**

Gremium

Datum

Sitzungsteil

Abstimmungsergebnis				
einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
	angen.	abgel.		
X				

**Grundschule Kirchenplatz 5  
Trockenbauarbeiten  
Firma Burkharthmaier Trockenbau GmbH, Roth  
Nachtragsvereinbarung Nr. 3 zur Änderung der Gesamtvergütung** €

<b>Summe des erteilten Auftrags</b>	<b>128.079,52</b>
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung	22.658,79
<b>Summe der bisherigen Gesamtvergütung</b>	<b>150.738,31</b>
<b>Summe des nunmehrigen Nachtrages:</b>	<b>8.951,74</b>
<b>Summe der neuen Gesamtvergütung:</b>	<b>159.690,05</b>

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. Ref. V/S zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für GWF, RpA

IV. Ref. V/S

Fürth, 16.03.2011

  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift der/des Vorsitzenden