

Submissions- und Angebotsergebnisse
(Vergabeverzeichnis)

1. Sanierung Realschule Tannenstraße

Innenputzarbeiten

Nachtragsvereinbarung €

Firma Göbl, Illschwang

Nachtragsangebot Nr. 5 vom 27.09.03 (Erhöhungen) **+ 31.422,66**

Bisher gen. Nachträge Nr. 1 - 4 59.915,74

Ursprüngliche Auftragssumme 31.511,40

Neue Gesamtauftragssumme **122.849,80**

2. Sanierung Realschule Tannenstraße

Malerarbeiten

Nachtragsvereinbarung €

Firma Westphal, Oberhaching

Nachtragsangebote Nr. 1 – 5 vom 20.01.03 bis 14.10.03 **17.562,03**

Minderungen 0,00

Erhöhungen 0,00

Ursprüngliche Auftragssumme 91.995,23

Neue Gesamtauftragssumme **109.557,26**

3. Sanierung Realschule Tannenstraße

Baumeisterarbeiten

Nachtragsvereinbarung €

Firma Rain, Schornweisach

Nachtragsangebote Nr. 7 – 9 vom 31.08., 10.09. u. 10.10.03 **21.282,11**

Minderungen 0,00

Erhöhungen 0,00

Bisher gen. Nachträge Nr. 1 - 6 277.961,97

Ursprüngliche Auftragssumme 215.150,19

Neue Gesamtauftragssumme **514.394,27**

**4. Sanierung Realschule Tannenstraße
Starkstrominstallation
Nachtragsvereinbarung**

€

Firma Koch, Fürth	
Nachtragsangebote Nr. 6 vom 13.10.2003	54.990,30
Bisher gen. Nachträge Nr. 1 - 5	29.991,35
Ursprüngliche Auftragssumme	317.271,12
Neue Gesamtauftragssumme	402.252,77

**5. Lochnersches Gartenhaus, Theaterstraße 33
Restaurierung und Instandsetzung
Zimmerarbeiten
Nachtragsvereinbarung**

€

Firma Bennert GmbH, Hopfgarten	
Nachtragsangebot Nr. 5 vom 07.11.03 (Erhöhungen)	+ 17.003,91
Bisher gen. Nachträge Nr. 1 - 4	17.104,57
Ursprüngliche Auftragssumme	103.940,85
Neue Gesamtauftragssumme	138.049,33