

Submissions- und Angebotsergebnisse
(Vergabeverzeichnis)

**1. Neubau eines MW-Kanals (SRK) in der Ronhofer Hauptstraße und im
Bisloher Weg**

Kanalbauarbeiten/Betonarbeiten

Nachzahlung zur SZ vom 03.12.2003 €

Firma Kassecker, Waldsassen

Nachzahlung zur SZ vom 03.12.2003 73.559,96

Minderungen 0,00

Erhöhungen 0,00

Entf. Positionen 18.062,08

Bisher gen. Nachträge Nr. 1 – 4, 8 – 11, 13 + Mengenmehr. 128.584,69

Ursprüngliche Auftragssumme 694.710,61

Neue Gesamtauftragssumme 932.793,18

**2. Neubau eines Mess- und Regelbauwerkes am Bucher Landgraben /
Bisloher Weg**

Betonarbeiten

Mengenmehrung €

Firma Welz, Maroldsweisach

Mengenmehrung vom 11.02.2004 12.000,00

Minderungen 0,00

Erhöhungen 0,00

Bisher gen. Nachträge Nr. 1 – 10 + Mengenmehrung 19.976,50

Ursprüngliche Auftragssumme 224.075,06

Neue Gesamtauftragssumme 256.052,06

3. Sanierung Realschule Tannenstraße

Bodenbelagsarbeiten

Nachtragsvereinbarung €

Firma Neff, Nürnberg

Nachtragsangebote Nr. 2 u. 3 vom 12.09.03 u. 13.11.03 15.898,31

Minderungen 0,00

Erhöhungen 0,00

Bisher gen. Nachtrag Nr. 1 16.650,79

Ursprüngliche Auftragssumme 126.059,98

Neue Gesamtauftragssumme 158.609,08

4. Sanierung der Theodor-Heuss-Brücke

Los 2: Brückensanierungsarbeiten

Nachtragsvereinbarungen + Massenmehrungen

€

Firma Johann Walthelm GmbH, Nürnberg

Nachtragsangebote Nr. 44 – 78 (ohne NA 62)

47.459,92

Entfallende Pos. / geminderte Pos.

144.980,93

Erhöhte Pos.

480.586,36

Auftragserweiterung u. Massenmehrung

383.065,35

Bisher gen. Nachträge Nr. 1 – 43

269.272,90

Ursprüngliche Auftragssumme

1.074.180,36

Neue Gesamtauftragssumme

1.726.518,61

5. Wartung, wiederkehrende Prüfung und kleinere Instandsetzungsarbeiten von Gasanlagen in der Hauptkläranlage und in der Kläranlage Nord auf der Grundlage des

DVGW-Regelwerkes

€

**1. Firma A. & J. Hilpert Klärwerks GmbH,
Nürnberg**

Auftragssumme (für 24 Monate) 101.624,42

Wertungssumme (für 12 Monate) 50.812,21

2. Firma Schmoll & Sohn GmbH, Nürnberg (für 12 Monate) 59.015,43

3. Firma Schriegel, Fürth unausgefüllt

Bauausführung: 01.04.2004 – 31.03.2006