



**Betreff**

**Ergänzende Projektgenehmigung gem. Ziff. 4.3 der Richtlinien für die Einleitung und Abwicklung städt. Bauvorhaben.**

**Mischwasserbehandlung Hauptentwässerungsgebiet 5/6 Stadeln/Vach**

**Stauraumkanäle Vach – BA 2 Herzogenaucher Straße**

**Vorgezogene Baumaßnahmen des 3. Bauabschnittes (Vacher Straße) im Bereich des Vacher Marktes**

**I. Beschluss**

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
			angen.	abgel.		

**Beschlussvorschlag**

Die Entwurfsplanung des IB Müller aus Kalchreuth und die Erhöhung der erforderlichen Investitionskosten werden zur Kenntnis genommen.

Die Gesamtkosten für Bauabschnitt 02 und den zum Teil vorgezogenen Bauabschnitt 03 werden voraussichtlich 1.010.000 € betragen.

Somit erhöht sich die Gesamtinvestitionssumme um 100.000 € von .3.700.000 € auf insgesamt 3.800.000€.

Das Baureferat wird beauftragt, die o.g. Maßnahme gem. Vorlage durchzuführen.

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für  
zur Fertigung von Abdruck(en) ohne Anlagen für

IV. BvA

Fürth,

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der/des Vorsitzenden

