

Submissions- und Angebotsergebnisse
(Vergabeverzeichnis)

1. Sanierung des Jugendzentrums Lindenhain
Erd-, Kanal-, Maurer- und Stahlbetonarbeiten
Nachtragsvereinbarung €

Firma Bräutigam, Geiselwind
Nachtragsangebot Nr. 1 vom 10.08.2004 22.796,06
Ursprüngliche Auftragssumme 200.433,96
Neue Gesamtauftragssumme 223.230,02

2. Reparatur und Umbau von elektronischen Einrichtungen
in der Hauptkläranlage, der Kläranlage Nord, den Abwasser-
hebwerken sowie den Sonderbauwerken
Elektronische Einrichtungen
Nachtragsvereinbarung €

Firma Elektro-Hofmockel, Rohr
Nachtragsangebot 48.000,00
Ursprüngliche Auftragssumme 375.757,50
Neue Gesamtauftragssumme 423.757,50

3. Lochner'sches Gartenhaus, Theaterstraße 33
Restaurierung und Instandsetzung
Kirchenmalerarbeiten
Nachtragsvereinbarung €

Firma Hofmann, Königsfeld
Nachtragsangebot Nr. 2 vom 02.06.2004 32.688,80
Bisherige Nachtragsvereinbarung 7.113,58
Ursprüngliche Auftragssumme 86.961,26
Neue Gesamtauftragssumme 126.763,64

4. Generalsanierung Geb. 1471, John-F.-Kennedy-Straße 29

Baumeisterarbeiten

Nachtragsvereinbarung €

Firma Mauss, Erlangen

Nachtragsangebot Nr. 4 - 6 u. Nr. 8 - 11 47.029,06

Bisherige Nachtragsvereinbarungen Nr. 1 - 3 18.557,68

Ursprüngliche Auftragssumme 430.144,90

Neue Gesamtauftragssumme 495.731,64

5. Inlinersanierung 2004

Kanalsanierung mittels Inliner €

1. Firma Insituform, Neufarn Auftragssumme 115.011,11

Wertungssumme 115.011,11

2. Firma Umwelttechnik u. Wasserbau, Frankfurt 119.237,56

3. Firma Brochier, Schwaig 119.350,67

4. – 6. nicht aufgeführt

7. Firma HAWE, München 211.863,68

8. – 13. nicht abgegeben

Bauamtliche Kalkulation 125.000,00

Baubeginn: 02.11.2004 – 03.12.2004-10-12

6. Flößaustraße zwischen Steubenstraße und Ullsteinstraße

Straßenbauarbeiten

Nachtragsvereinbarung €

Firma Roth, Nürnberg

Nachtragsangebot Nr. 1 – 7 vom 05.06.2004

+ Mengenänderungen 82.449,61

Ursprüngliche Auftragssumme 338.613,87

Neue Gesamtauftragssumme 421.063,48