

**I. Vorlage**

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status	Ergebnis
Bau- und Werkausschuss	10.12.2014	öffentlich - Vorberatung	
Stadtrat	17.12.2014	öffentlich - Beschluss	

**Errichtung einer Dreifachturnhalle mit Nebenräumen - Ergänzende Projektgenehmigung**

Aktenzeichen / Geschäftszeichen <b>621-Mü-5600</b>	
<b>Anlagen:</b> Kostenübersicht - Zusammenstellung der Kostenentwicklung	

**Beschlussvorschlag:**

Der Bau- und Werkausschuss/ der Stadtrat nehmen von den Kostensteigerungen beim Projekt Neubau der Dreifachturnhalle Kenntnis. Die Gesamtkosten erhöhen sich auf ca. 13,76 Mio. Euro

Der Stadtrat erteilt hiermit die Ergänzende Projektgenehmigung. Die GWf wird beauftragt, die Planungen und Arbeiten weiter zu führen.

**Sachverhalt:**

Beim Bauvorhaben Neubau Dreifachturnhalle wurde seit längerem bei Vergaben von Bauwerken und den Arbeiten im Außenbereich die Überschreitung von Kostenansätzen aus der Kostenberechnung angezeigt.

In der Anlage sind unter Punkt A) aktuelle Baukosten der bereits vergebenen Gewerke und eine Kostenprognose der noch zu vergebenden Gewerke zusammengefasst. Diese wurden zum direkten Vergleich den Kosten der ursprünglichen Kostenberechnung vom März 2011 gegenübergestellt. Demnach ergibt sich unter Punkt A9) eine Kostenmehrung von ca. 1,3 Mio. Euro.

Unter Punkt B) der Anlage sind sonstige Mehrkosten dargestellt, die neben den reinen Baukosten aus Punkt A) angefallen sind bzw. anfallen werden. Diese umfassen im wesentlichen Gebühren, Ausgleichszahlungen für Baumschutz, Honorarmehrungen, Gutachter- und Sachverständigenkosten und zusätzliche Ausstattungen und ergeben insgesamt eine Kostenmehrung von ca. 560.000,-- Euro.

Insgesamt ergeben sich somit Mehrkosten in Höhe von 1,86 Mio. Euro und neue Gesamtkosten in Höhe von 13,76 Mio. Euro.

Der neue Fertigstellungstermin ist für Juli 2015 geplant.

**Finanzierung:**

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten 13.660.000,-- €	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja 177.580,-- €
Veranschlagung im Haushalt			
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Hst. 5600.9400.0000 Budget-Nr.	im <input type="checkbox"/> Vwhh <input checked="" type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:			

**Beteiligungen**

- II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung
- III. Beschluss zurück an **Gebäudewirtschaft Fürth**

Fürth, 02.12.2014

---

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten

Gebäudewirtschaft Fürth

