



## Vorläufiger Meilensteinplan für Relaunch des städtischen Internetportals [www.fuerth.de](http://www.fuerth.de)

Die Schaffung einer Stelle für Print- und Online-Medien soll die Voraussetzungen schaffen, die Neugestaltung des städtischen Internetportals voranzutreiben. Dies war bislang nicht möglich, da die Betreuung des nun schon völlig veralteten Internetauftritts zu viele Ressourcen bindet und die Anforderungen in den vergangenen Jahren – etwa durch Social-Media-Kanäle – gestiegen sind. Ziel ist es dabei auch, den Aufbau eines modernen eGovernment-Angebotes für die Stadt Fürth zu forcieren.

### Erster Meilenstein

| Projekt-Projekt-Bezeichnung                    | Beginn    | Dauer                | Ende               |
|--|-----------|----------------------|--------------------|
| Rahmenplanung Internet-Relaunch                | März 2018 | Zwei bis drei Monate | Mai bzw. Juni 2018 |
| Erste Entwürfe für grafisches Erscheinungsbild | März 2018 | Ein Monat            | April 2018         |

### Zweiter Meilenstein

| Projekt-Bezeichnung                                   | Beginn  | Dauer       | Ende            |
|---|---|-------------|-----------------|
| Ausschreibung und Besetzung der oben genannten Stelle | Nach Haushaltsgenehmigung, voraussichtlich April 2018 | Zwei Monate | Juni, Juli 2018 |



### Dritter Meilenstein

| Projekt-Bezeichnung   | Beginn    | Dauer       | Ende         |
|---|-----------|-------------|--------------|
| Definition der technischen Anforderungen an Content-Management-System | Juli 2018 | Zwei Monate | Oktober 2018 |

### Vierter Meilenstein

| Projekt-Bezeichnung   | Beginn        | Dauer        | Ende                       |
|---|---------------|--------------|----------------------------|
| Stärken-Schwächen Analyse<br><a href="http://www.fuerth.de">www.fuerth.de</a>                           | Oktober 2018  | Drei Monate  | Anfang erstes Quartal 2019 |
| Erstellen des Anforderungsprofils in den Bereichen Navigation und Usability sowie responsive Gestaltung | November 2018 | sechs Monate | Ende erstes Quartal 2019   |

### Fünfter Meilenstein

| Projekt-Bezeichnung                | Beginn     | Dauer       | Ende      |
|------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Erstellen des Navigationskonzeptes | April 2019 | Zwei Monate | Juni 2019 |



## Bürgermeister- und Presseamt

|   |            |             |           |
|---|------------|-------------|-----------|
| Erstellen der Usability-Konzepte für verschiedene Endgeräte | April 2019 | Drei Monate | Juli 2019 |
|---|------------|-------------|-----------|

**Sechster Meilenstein**

| Projekt-Bezeichnung                                  | Beginn      | Dauer       | Ende          |
|--|-------------|-------------|---------------|
| Implementierung des neuen Content Management Systems | August 2019 | Drei Monate | November 2019 |

**Siebter Meilenstein**

| Projekt-Bezeichnung            | Beginn        | Dauer       | Ende         |
|--------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| Migration bestehender Inhalte  | Dezember 2019 | Drei Monate | Februar 2020 |
| Usability-Test und Anpassungen | Februar 2020  | Ein Monat   | März 2020    |

**Achter Meilenstein**

| Projekt-Bezeichnung                                    | Beginn | Dauer | Ende      |
|--|--------|-------|-----------|
| Inbetriebnahme des Portals Phase I und Online-Stellung |        |       | März 2020 |

**Neunter Meilenstein**

| <b>Projekt-Bezeichnung</b>                        | <b>Beginn</b> | <b>Dauer</b> | <b>Ende</b> |
|---|---------------|--------------|-------------|
| Sukzessive inhaltliche Ausgestaltung              | März 2020     | Zwölf Monate | März 2021   |
| Anpassung und Verbesserung des Behördenwegweisers | März 2020     | 18 Monate    | Ende 2021   |
| Weiterentwicklung des Angebots                    | März 2020     | fortlaufend  |             |