

Schule	Maßnahme	Zeit, voraussichtlich Planung lt. MIP	Kosten lt. MIP
Heinrich-Schliemann Gymnasium	Neubau	Grundsatzbeschl. für 2021 geplant	Ca. 55 000 000,--
Helene –Lange- Gymnasium	Generalsanierung, Teilneubau	2020 -2024 ff	92 000 000,--
Hans-Böckler- Schule Real-und Wirtschaftsschule	Zentralmensa (Umbau ehem. Theater) Nutzung auch durch benachbarte Schulen	2021 /2022	1 600 000, -- Grobe Kostenschätzung seitens GWF
Adalbert-Stifter- Str. GS	Schulraumerweiterung Modulbau	2020 -2023 soll SJ 2023/24 fertiggestellt sein	1 500 000,--
Farrnbachschule GS	Gebäude Hummelstraße Erweiterungsbau, Modulbau	2020 bis 2022	1 200 000.--
Frauenstraße GS	Erweiterungsbau Modul Insb. Mensabereich	Ab 2020 /21	5 000 000,--
Friedrich-Ebert-Str. GS	Generalsanierung und Modulerweiterung	2020 -2023 Ab SJ 2022/23	2 500 000,--
Hans-Sachs-Straße GS	Erweiterung von Schulraum Mensa Erweiterung, Nutzung mit MS	Evtl. ab 2023/24	Raumprogrammverfahren eingeleitet, noch nicht in MIP erfasst
MS Hans-Sachs- Straße	Erweiterung von Schulraum Mensa Erweiterung, Nutzung mit GS	Dto.	Dto.
Gustav- Schickedanz MS	Generalsanierung	mittelfristig	Ca. 30 000 000,--
Schwabacher Straße GS und MS	Erweiterung von Schulraum durch Dachgeschoss-Ausbau u. Brandschutz	2021	850 000,--
Soldnerstraße GS	Erweiterung Schulraum im Bestand und neuer Gebäudeteil Modul für OGTS mit Mensa	Spät. 2024/25 OGTS Anbau 2020/21	190 000 ,-- Plus Kosten Anmietung neuer Gebäudeteil
Ludwig-Erhard- Schule Berufsschule II	Neubau, Abriss alter Gebäudeteile	Gesamte Projektphase ca. 6-8 Jahre ab 2019	45 400 000,--
Turnhallen	Schulsport		
Turnhallen Tannenplatz	Neubau 6-fach Halle Neubau 3-fach Halle	Raumprogramm liegt vor, weiteres Verfahren über GWF	

Turnhalle Günther-Brand (Stadeln)	Neubau 3-fach Halle, anschl. Abriss alte Halle	2021 -2024	8 000 000,--
Seeackerstraße	Neubau 3-fach Halle	2021-2023	11 000 000, --
		Ref I Stabsstelle	SchE 6/2020