

Antrag an das

Finanzreferat, auf *Außen -*

Bereitstellung *überplanmäßiger* VE bei HHSt. 1300.9503.0000 2020

Freigabe der VE nach Ziff. 6.1 VVHpl. bei HHSt.

(sowie) Freigabe der Maßnahme nach Nr. 6.1 VVHpl. - HHSt. *30. Sep 2020* oder wie o.g.

Stadtkämmerei
Käm/1
Käm/2

Betrag VE 2021: 460.000 EURO	bereits veranschlagt 2.800.000 EURO	als Haushaltsrest übertragen 541.000 EURO
Deckungsvorschlag: <input checked="" type="checkbox"/> Einsparungen <input type="checkbox"/> überplm./außerplm. Einnahmen	bei Haushaltsstelle 2300.9402.0000 VE 2021 HLG	in Höhe von 460.000 EURO

Deckungsvorschlag kann nicht unterbreitet werden.

Verwendungszweck:

Neubau Feuerwache, Kapellenstr. 33 Außenanlagen

Begründung:

Mittel werden für Vergaben und Nachträge welche erst in 2021 kassenwirksam werden benötigt. Siehe beiliegende Aufstellung.

Fürth, 28.09.2020

Ref. V

(-3459) *30*

I.

Antragsgemäß genehmigt (Ziff. 9.3 VVHPI.)

Antragsgemäß befürwortet. *(Ziffer 9.3 VVHPI)*

Wie folgt genehmigt/befürwortet:	bei HHSt.	i. H. v. EURO
<input type="checkbox"/> Deckung durch Einsparungen		
<input type="checkbox"/> Deckung durch überplm./außerplm. Einnahmen		
<input type="checkbox"/> Deckungsreserve		
<input type="checkbox"/>		

Der Antrag kann nicht genehmigt bzw. befürwortet werden.

Begründung:

III. Käm
zum Vormerk

18/12020

III. ~~Käm/1~~ ~~Org A/4-DR~~ *07.10.2020 M. Ewert*
Kopien für RpA, Käm/1, Ref. VIZSt, GwF/KB, GwF/NG, GwF/HtE

- IV.* Ref. VIZSt *Ych* z.w.V. Beschluss des Finanz- und Verwaltungsausschusses (ab 50.001 EURO)
 Gutachten des Finanz- und Verwaltungsausschusses (ab 250.001 EURO)
 Beschluss des Stadtrats (ab 250.001 EURO)

V. GWF

Fürth, *5.10.2020*
Finanzreferat

[Signature]

[Signature]

Proj.-Nr.	1519-437				
Projekt	Neubau Feuerwache - Außenanlagen				
Titel	Nachtragsprüfung NA 001/002				
AN	Richard Schulz Tiefbau GmbH				
Zusammenstellung der geprüften Nachtragsleistungen					
Nr.	Leistung	GB netto	GB netto n. NL	GB brutto	Summe Nachtrag
NA 001	Schachtabdeckungen				15.576,19 €
	Schachtabdeckungen pauschal	13.563,38 €	13.427,75 €	15.576,19 €	
NA 002	Stauraumkanal				118.833,58 €
	Erdarbeiten	23.650,75 €	23.414,24 €	27.160,52 €	
	Stauraumkanal	109.745,03 €	108.647,58 €	126.031,19 €	
	Doppelpumpstation	27.711,04 €	27.433,93 €	31.823,36 €	
	Entfallene Leistungen	-57.629,30 €	-57.053,01 €	-66.181,49 €	
Berechnung der neuen Auftragssumme					
	ursprüngliche Auftragssumme				2.947.165,71 €
	genehmigte Nachträge				0,00 €
	Nachtragssumme				134.409,77 €
	neue Auftragssumme				3.081.575,48 €
Berechnung Einzelkostenansatz neu					
	Einzelkostenansatz				2.947.165,71 €
	Auftragssumme neu				3.081.575,48 €
	Differenzbetrag				134.409,77 €
Haushaltsrechtliche Deckung					
	Ansatz 1300.9503.0000				2.800.000,00 €
	Stand Ausgaben				-986.432,81 €
	verfügbare Restmittel				1.813.567,19 €
	Vormerkungen				2.001.313,68 €
	Honorar Projektleitung	GrfA	12.418,72 €		
	Ersatzpflanzungen	Regenfuß	1.213,80 €		
	Tiefbauarbeiten (ab 6. AZ)	Schulz	1.747.450,40 €		
	Zaubauarbeiten (ab 2. AZ)	Thomas	230.815,45 €		
	Derzeitige Unterdeckung				187.746,49 €
	Noch zu vergebende Leistungen				272.253,51 €
	Tiefbauarbeiten NA 001/002	Schulz	134.409,77 €		
	Deklarationsanalytik HW 007	NN	2.000,00 €		
	Bodenentsorgung HW 007	NN	20.000,00 €		
	Landschaftsgärtnerische Arbeiten	NN	110.000,00 €		
	Sonstiges - Unvorhergesehenes		5.843,74 €		
Fehlbetrag Haushaltsstelle					460.000,00 €