

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Bau- und Werkausschuss	10.02.2021	öffentlich - Beschluss

Sanierung Ufermauer Großer Stadtparkweiher - Projektgenehmigung

Aktenzeichen / Geschäftszeichen
1905-151

Anlagen:

1 Lageplan M5000
1 Luftbild M1000

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Werkausschuss erteilt die Projektgenehmigung gem. Ziffer 2.5. der Richtlinien für die Einleitung und Abwicklung städtischer Bauvorhaben für die Sanierung der Ufermauer am Großen Stadtparkweiher mit Gesamtkosten in Höhe von 200.000 €.

Die Baumaßnahme wird im Herbst 2021 durchgeführt.

Sachverhalt:

In der Sitzung des Bau- und Werkausschusses am 11.11.2020 erfolgte durch das Baureferat/Grünflächenamt ein Sachstandsbericht zur Sanierung der Ufermauer am Großen Stadtparkweiher. Es wurden bauliche Lösungen für zwei Varianten der Gründung vorgestellt.

Gegen den Vorschlag des beauftragten Ingenieurbüros zur Ausführung der Bauleistungen mit einer weniger aufwändigen Gründung (Flachgründung anstelle von Rammpfählen) wurden seitens des Ausschusses keine Einwände erhoben. Diese Variante liegt der vorliegenden Projektgenehmigung nun zu Grunde.

Die Kostenberechnung des beauftragten Ingenieurbüros liegt insgesamt bei 200 T€ mit im Einzelnen:

Kostengruppe 500	160.500,00 €
Kostengruppe 700	39.500,00 €

Für die Maßnahme stehen in den Haushaltsjahren 2017-2021 insgesamt 190 T€ zur Verfügung. Es ist vorgesehen, die Wiederherstellung des Sitzplatzes an der Ufermauer (Einzelkosten 10 T€) in Eigenleistung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Grünflächenamts ausführen zu lassen, so dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt die vorhandenen Haushaltsmittel für die Gesamtmaßnahme auskömmlich sind.

Entgegen den Ausführungen des Baureferats in der Sitzung des Bau- und Werkausschusses am 11.11.2020 schlägt das Grünflächenamt eine Verschiebung der Baumaßnahme in den Herbst 2021 vor. Es hat sich gezeigt, dass günstigere Marktpreise erzielt werden können, wenn zwischen Angebotsaufforderung und Baubeginn ein größerer Zeitraum liegt. Eine Ausführung in der ersten Hälfte 2021 – wie ursprünglich angedacht – verkürzt den Zeitraum zwischen Submission und Vergabe stark. Zudem würde die Baumaßnahme im Juni/Juli mit deutlichen Einschränkungen im Stadtpark erfolgen (Baustraßen, Baustellenverkehr, abgesperrte Bereiche). Das Baureferat empfiehlt daher, die Maßnahme zwar jetzt unmittelbar auszuschreiben, jedoch erst im Herbst 2021 durchzuführen.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten 200.000 €	jährliche Folgekosten <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	€
Veranschlagung im Haushalt <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja	Hst. 5800.9503.0000HR Budget-Nr.	im <input type="checkbox"/> Vwhh <input checked="" type="checkbox"/> Vmhh	
wenn nein, Deckungsvorschlag:			

Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit:

Bestehen Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit?	
<input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	<input checked="" type="checkbox"/> Nein

Beteiligungen

- II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung
- III. Beschluss zurück an **Grünflächenamt**

Fürth, 26.01.2021

gez. Lippert

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Grünflächenamt Bergmann, Ernst	Telefon: (0911) 974-2880
-----------------------------------	-----------------------------

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 10.02.2021

Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss: