

Listung Mehrungen Entwurf zu Vorentwurf

KG 200
Anlage 1

Nr.	Thema	KG	Kostenansatz	Erläuterungen
1	Trafo	220	279.650,00 €	Realisierung des Trafos als Hausanlage
2				bisher von Infra geplant
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
Summe	KG200 brutto		279.650,00 €	

KG 300/400
Anlage 2

Listung Mehrungen Entwurf zu Vorentwurf

Nr.	Thema	KG	Kostenansatz	Erläuterungen
1	Vergrößerung Baugrubenverbau	300	351.050,00 €	Massgabe Baugrundgutachten, nachrichtlich MING
2	Kollektorgang	300	124.000,00 €	Erfordernis nach Massgabe C+E (Geothermie)
3	"Pyramide"	300	50.000,00 €	statische Massnahmen für Optimierung Raumlichte Konzertsaal
4	Mehrung ELT	440	472.888,00 €	Begründung siehe Bericht BC
5	Geothermie, Erdarbeiten	311	155.306,00 €	gemäß Angabe C+E vom 15.02.2022
6	Baustelleneinrichtung TGA	490	373.670,00 €	Mehrung in Kostenberechnung C+E
7	Mehrung Abwasser	410	644.616,00 €	Mehrung in Kostenberechnung C+E, Differenz zu VE
8	BEG40	300	500.000,00 €	Erhöhung Dämmstandard wegen BEG40
9	vollflächige Dämmung unter Bodenplatte	300	208.000,00 €	erforderlich lt. K+K wegen Geothermie
10	vollflächige Dämmung Aussenwand	300	45.100,00 €	erforderlich lt. K+K wegen Geothermie
11	Standarderhöhung Konzertsaal	300	10.000,00 €	nachlaufende Nutzeranforderungen
12	erhöhter Schallschutz Musikkabine	300	57.000,00 €	gemäß Massgabe K+K aus Grundriss - offene Atrien
13	erhöhter Schallschutz Türen Klassenzimmer	300	105.000,00 €	gemäß Massgabe K+K, Stand 21.02.2022 aus Grundriss - offene Atrien
14	erhöhter Schallschutz Atrien	300	192.000,00 €	gemäß Massgabe IB Singer
15	Küche	471	84.198,00 €	Mehrung ggü. Platzhalter Vorentwurf T€150
16	sonstiges		50.000,00 €	
Summe	KG300+KG400 brutto		3.422.828,00 €	
Summe	KG300 brutto		1.847.456,00 €	
Summe	KG400 brutto		1.575.372,00 €	

KG 500
Anlage 3

Listung Mehrungen Entwurf zu Vorentwurf
Heinrich-Schliemann-Gymnasium

Nr.	Thema	KG	Kostenansatz	Erläuterungen
1	Erdarbeiten Erdsonden	511	185.000,00 €	nachrichtlich C+E (Erhöhung ggü. Vorentwurf)
2	Fundamente Verteilerschächte Erdsonden	511 / 522	45.870,00 €	gemäß nachlaufender Angabe C+E
3	Abwasser	551	140.000,00 €	nachrichtlich C+E (Erhöhung ggü. Vorentwurf)
4	Freianlagen LoHo	510	15.917,45 €	zus. Fläche Fahrradstellplätze
5		530	-523,60 €	geringere Pflasterfläche um Eiche/FW-Zufahrt
6		540	42.697,20 €	Erhöhung Mauer und Erneuerung Handlauf über Fußgängerunterführung, Tiergartenband als Durchlaufschutz
7		550	80.303,58 €	Leuchtengräben und Fundamente, Revisionsschächte und Schachtabdeckungen
8		560	98.676,51 €	zus. Fahrradständer, Holzdeck um Eiche, Rankhilfe Trafo
9		570	27.152,48 €	zus. Baumpflanzungen, Kletterpflanzen Trafo, zus. Schotterrasen
10		590	4.033,70 €	pauschale Anpassung der Baustelleneinrichtung
Summe	KG 500 brutto		639.127,32 €	