

**BV: SW-Kanalauswechslung Halevistraße – Inv. Nr. 051**

Hier: **Ergänzende Projektgenehmigung nach Ziff. 2.5 bzw. 4.3 der Richtlinien für die Einleitung und Abwicklung städtischer Bauvorhaben**

**I. Dringliche Anordnung gem. § 7 Abs. 3 der BS-StEF**

**Die Vorlage der StEF wird zur Kenntnis genommen. Die Stadtentwässerung Fürth wird beauftragt die Maßnahme „SW-Kanalauswechslung Halevistraße“ mit den neuen voraussichtlichen Projektkosten von ca. 1.000.000,00 € brutto durchzuführen.**

**Sachverhalt**

Mit Beschluss des Bau- und Werkausschusses vom 13.02.2019 wurde die Projektgenehmigung für das Bauvorhaben „SW-Kanalauswechslung Halevistraße“ beschlossen. Die Gesamtkosten wurden damals auf 750.000,00 € brutto ermittelt.

Bei der Submission wurden durchweg hohe Angebotspreise abgegeben. Die Preissteigerung kann aus unserer Sicht wie folgt erklärt werden:

- Stärkere preisliche Gewichtung der örtlichen Randbedingungen; insbesondere in Bezug auf die sehr begrenzten Lagerflächen für Aushubmaterial (Abfall darf nicht mehr abseits der Baustelle gelagert werden)
- Bereits gute bis sehr gute Auslastung der Baufirmen allgemein. Bestätigt durch nur drei abgegebene Angebote.
- Allgemein weiter steigendes Preisniveau der Bau- und Entsorgungsleistungen.

Die Baukosten haben sich um **ca. 250.000,00 € brutto** gegenüber der Kostenberechnung der StEF vom 30.01.2019 erhöht.


Die Baulänge beträgt ca. 250 m. Die Bauzeit für die Kanalbaumaßnahme in offener Bauweise beträgt ca. 6 Monate. Die Kanalbaumaßnahme soll voraussichtlich Anfang Juli 2019 beginnen und bis Ende Dezember 2019 abgeschlossen sein.

**Kostenzusammenstellung:**

	Projektgenehmigung vom 13.02.2019	Ergänzende Projektgenehmigung	Differenz
Baukosten netto	483.455,00 €	675.357,84 €	+ 191.902,84 €
Bohrungen	50.598,80 €	36.871,14 €	- 13.727,66 €
Geotechnischer Gutachter	18.182,01 €	15.279,00 €	- 2.903,01 €
Beweissicherung	4.000,00 €	3.000,00 €	- 1.000,00 €
Gutachter für Zustandserkundung	5.615,02 €	---	- 5.615,02 €
Umlegungsarbeiten der Sparten	10.000,00 €	8.403,36 €	- 1.596,64 €
Summe	571.850,83 €	738.911,34 €	+ 167.060,51 €
10 % Nebenkosten	57.185,08 €	73.891,13 €	+ 16.706,05 €
Summe netto	629.035,91 €	812.802,47 €	+ 183.766,56 €
19 % MwSt.	119.516,82 €	154.432,47 €	34.915,64 €
<i>Gesamtsumme brutto</i>	748.552,737 €	967.234,94 €	218.682,20 €
<b>Gerundet</b>	<b>750.000,00 €</b>	<b>1.000.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>

- II. D – mit der Bitte um Erteilung der ergänzenden Projektgenehmigung im Wege der dringlichen Anordnung




Zustimmung erteilt  
Fürth, 14.5.2019  
Direktorium



Abdruck Ref V / ZSt – zur Bekanntgabe im nächsten Bau- und Werkausschuss

- IV. StEF / z. w. V.

Fürth, 08.05.2019  
Stadtentwässerung Fürth  
1. Werkleiterin



(3293)  
K. Ba.