

Kostengruppe	Kostenschätzung brutto Stand 06/2005	Kostenberechnung brutto Stand 09/2005	Änderungen der Kostenberechnung	Kostenberechnung brutto Stand 04/2006
Summe Baugrundstück KG 1		3.510,00 €	- €	3.510,00 €
Summe Erschließung KG 2	13.260,00 €	12.350,00 €	- €	12.350,00 €
Summe 3.1	2.160.325,00 €	2.184.537,98 €	145.010,00 €	2.329.547,98 €
Summe 3.2	390.908,40 €	396.270,06 €	16.275,00 €	412.545,06 €
Summe 3.3	108.773,20 €	121.648,50 €	22.000,00 €	143.648,50 €
Summe 3.4	15.000,00 €	107.752,40 €	- €	107.752,40 €
Summe 3.5	6.380,00 €	36.900,70 €	- €	36.900,70 €
Summe Bauwerk KG 3	2.681.386,60 €	2.847.109,64 €	183.285,00 €	3.030.394,64 €
Summe Gerät KG 4	115.595,24 €	158.488,88 €	33.820,00 €	192.308,88 €
Summe Außenanlagen KG 5	50.000,00 €	45.020,00 €	- €	45.020,00 €
Summe zusätzl. Maßnahmen KG 6	- €	33.000,00 €	50.000,00 €	83.000,00 €
Summe Baunebenkosten KG 7	457.638,69 €	548.730,00 €	77.270,00 €	626.000,00 €
GESAMTSUMME 1-7	3.317.880,53 €	3.648.208,52 €	344.375,00 €	3.992.583,52 €

42.000,- € für Warmwasserbereitung Turnhalle im Vorgriff mit enthalten

Meldung an Regierung zur Förderung am 27.03.06

Grundlage des Planungsauftrages vom 27.07.05
 Grundlage der Projektgenehmigung vom 19.10.05
 Kostenannahmen zu gering, wegen zu knappen Planungsvorlauf durch HU-Bau zum 15.10.2005

Grundlage der ergänzenden Projektgenehmigung vom 03.05.06