



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil

einst.	Abstimmungsergebnis			
	mit Mehrheit		Ja- Stimmen	Nein- Stimmen
	angen.	abgel.		
X				

Kindergarten Karl-Hauptmannl-Str. 7, Fürth/Stadeln
Zimmererarbeiten
Firma Wunner, Emskirchen
Nachtragsvereinbarung Nr. 3 Änderung der Gesamtvergütung €

Summe des erteilten Auftrags 238.433,18

Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung 28.190,00
Summe der bisherigen Gesamtvergütung 266.623,18

Summe des nunmehrigen Nachtrages: 4.922,20
Summe der neuen Gesamtvergütung: 271.545,38

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. Ref. V/S zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für GWF, RpA

IV. Ref. V/S

Fürth, 13.04.2011

Unterschrift der/des Vorsitzenden