

**Betreff**

- a) Jugendtreff Catch-Up, Wasserstr. 5, Einstellung der Planung  
 b) Sanierung des Jugendhauses Lindenhain - ELAN, Kapellenstr. 47, 90762 Fürth  
 Ergänzende Projektgenehmigung

**I. Beschluss**

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
			ange-nommen	abge-lehnt		

a) Von der vorläufigen Einstellung der Planung für den Umbau Wasserstr. 5 (Catch-Up) wird Kenntnis genommen. - einstimmig -

b) Der ergänzenden Projektgenehmigung für die Baumaßnahme Lindenhain - ELAN und der Kostenmehrung wird zugestimmt. - einstimmig -

1. Nutzungsänderung: Die Flächen des bisherigen Spielhauses werden vom Catch-Up genutzt.

2. Mehrkosten ergeben sich aus Nutzungsänderung und Massenmehrungen

Genehmigte Kosten vom 28.04.04 1.998.993,23 €

Kostenmehrung Nutzungsänderung u. Massen 140.034,11 €

Gesamtkosten neu 2.139.027,34 €

- gegen 1 Stimme angenommen -

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BMPA/StR/SD

zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für  
 GWF, GWF/ZA, JgA, SchvA  
 RpA, Pfleger

IV. BvA

Fürth, 13.04.05

---

Unterschrift der/des Vorsitzenden