

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium Bau- und Werkausschuss	Termin 07.11.2012	Status öffentlich - Beschluss	Ergebnis
---	-----------------------------	--	-----------------

Badstraße 44 – Kindergarten und Kinderkrippe

Aktenzeichen / Geschäftszeichen GWF/NG -Mü	
Anlagen: - Baufortschritt Badstraße 44, seit 2004	

Beschlussvorschlag:

Der BA nimmt von den Ausführungen des Baureferenten Kenntnis und beschließt, dass die Maßnahme Kiga/Kikri Badstraße erst weiter geführt wird, wenn die Unterbringung der Einrichtung im Ausweich-container Kapellenstraße (voraussichtlich ab 2015) während der Bauzeit gesichert ist. Die bisher erbrachten Ingenieurleistungen sind abzurechnen, bzw. ist mit den Planungsbüros über eine Fortsetzung der Beauftragung bei Neuplanung zu verhandeln.

Sachverhalt:

Die Baumaßnahme „Kindertagesstätte Badstraße“ blickt auf eine fast 10-jährige Planungsgeschichte (siehe Anlage) zurück. Die bisherigen unterschiedlichen Planungsansätze mussten aufgegeben werden, da eine Bauabwicklung unter Betrieb nicht möglich ist und ein akzeptables Ausweichquartier erst 2015 zur Verfügung steht (Container Kapellenstraße). Inwieweit bisher aufgewendete Planungskosten noch verwendbar sind, muss geprüft werden.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten 2.550.000,00 €	jährliche Folgekosten <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	€
Veranschlagung im Haushalt <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja	Hst.46439401/464094 Budget-Nr.	im <input type="checkbox"/> Vwhh <input checked="" type="checkbox"/> Vmhh	
wenn nein, Deckungsvorschlag:			

Beteiligungen

- II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung
- III. Beschluss zurück an **Gebäudewirtschaft Fürth**

Fürth, 31.10.2012

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Gebäudewirtschaft Fürth Herr Martin Müller

Telefon: (0911) 974-3411
