


**Ausführung von Bauleistungen;
Neubau Sportzentrum Kapellenstraße
Fassadenarbeiten**

I. Dringliche Anordnung gemäß Art. 37 GO

Der hefi Glaskonstruktiv GmbH wurde eine letzte Frist zur Ausführung der fehlenden Arbeiten bis zum 24.08.2016 gesetzt. Sollte dieser Termin erneut fruchtlos verstreichen, erhält die GWF die Genehmigung den Auftrag und die Ausführung der Restleistungen zu kündigen.

II. GWF



III. Ref. V/ZSt (Bekanntgabe im BWA - Ö)

Fürth, 22.08.2016
Stadt Fürth