

Kostendarstellung

	Projektgenehmigung vom 18.09.2013	Ergänzende Projektgenehmigung	Differenz
Kosten der Bauwerke (Umbau Regenklärbecken, Außenanlagen, Kanäle)	1.904.076,25 €	1.965.123,60 €	
Zusätzliche Maßnahmen (Spartenumlegungen)	26.200,00 €	119.314,43 €	
Gesamtkosten netto der Bauwerke	1.930.276,25 €	2.084.438,03 €	+ 154.161,78 €
Maschinentechnik	336.690,00 €	279.117,42 €	
Elektrotechnik	155.000,00 €	256.897,28 €	
Gesamtkosten netto Maschinen- und Elektrotechnik	491.690,00 €	536.014,70 €	+ 44.324,70 €
Gesamtkosten netto der Druckleitung	551.788,00 €	762.122,98 €	210.334,98 €
Gesamtbaukosten netto	2.973.754,25 €	3.382.575,71 €	+ 408.820,86 €
Baunebenkosten (Gutachten, Ing-Leistungen, usw.)	426.400,00 €	368.164,94 €	- 58.235,06 €
Gesamtsumme netto	3.400.154,25 €	3.750.740,65 €	+ 350.586,40 €
19 % MwSt	646.029,31 €	712.640,72 €	+ 66.611,41 €
Gesamtsumme Projektkosten brutto	4.046.183,56 €	4.463.381,37 €	+ 417.197,81 €
Gerundet	4.050.000,00 €	4.500.000,00 €	+ 450.000,00 €