

fortgeschriebene Kostendarstellung

Februar 2017

Projektgenehmigung 16.07.2014	
Pumpwerk Vach	2.420.000,00 €
Druckleitung Vach	1.770.000,00 € (DN 250) 1.200.000,00 € (DN 500)
Stauraumkanal Schlossgarten	1.110.000,00 € 250.000,00 € (Entlastungskanal)
Gesamt	6.750.000,00 €

Ergänzende Projektgenehmigung 08.02.2017	
Pumpwerk Vach	2.420.000,00 €
Erwartete Kostensteigerung zur Kostenberechnung	ca. 650.000,00 €
Druckleitung Vach	1.770.000,00 € (DN 250) 1.200.000,00 € (DN 600)
Stauraumkanal Schlossgarten	1.110.000,00 € 250.000,00 € (Entlastungskanal)
Differenzbetrag der voraussichtlichen Abrechnungssumme zur Kostenberechnung	ca. 658.500,00 €
Honorarerhöhungen aufgrund der Kostensteigerungen	ca. 65.000,00 €
zusätzl. Gutachterleistungen zur Aushubbeprobung	ca. 20.000,00 €
Gesamt NEU	8.143.500,00 €
Gesamt NEU (gerundet)	8.150.000,00 €