

Projekt: Fürth, Poppenreuther Str 119 - Instandsetzung Fassaden
Kostenberechnung fortgeschrieben mit Erläuterungen

StLB	Gewerk	KB vom 18.05.15 in EUR (brutto)	KB vom 02.06.17 in EUR (brutto)	Veränderung in EUR (brutto)	Preis- index	sonstige Erläuterung	KB vom 22.08.17 in EUR (brutto)	Veränderung in EUR (brutto)	Preis- index	sonstige Erläuterung
001	GERÜSTARBEITEN	7.500,00	9.600,00		+2.100,00		9.600,00	0,00		
004	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN -PFLANZEN						2.450,00	+2.450,00		Baumfällung mit Ersatzpflanzung (neu)
012	MAUERARBEITEN	29.470,00	46.900,00	+12.320,00 +2.250,00		neu: Ziegelsohle innen Betonarbeiten aus 013	42.500,00	-12.320,00 -8.000,00 +1.450,00 +10.300,00 +3.000,00		Pflasterarbeiten eigenes Gewerk: von 012 in 080 Maueranker von 012 in 016 zusätzlich Schürfen FU vorab Roden Gebüsch: aus 920 in 012 Entrümpeln: aus 920 in 012
					+2.860,00					+1.170,00
013	BETON- UND STAHLBETONARBEITEN	2.250,00		-2.250,00		in Gewerk 012 mit eingegliedert				
014	NATURWERKSTEINARBEITEN	10.200,00	11.380,00		+1.180,00		11.380,00	0,00		
016	ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN	40.500,00	54.600,00	+11.600,00 -500,00		Mengenmehrung durch Erkenntnisse Schädlingsgutachten Ausbau Bretterschalung nach 920	54.800,00	+8.000,00 -27.000,00 +13.800,00 +4.500,00 +900,00		Maueranker aus 012 in 016: +8.000 Außentor von 016 in 027: -27.000 Dielen Rohdecke aus 027: +13.800 Dielen über Kellergewölbe aus 027: +4.500 Abbruch Dielen aus 920: +900
					+3.000,00					
022	KLEMPNERARBEITEN	640,00	1.200,00		+560,00		1.200,00	0,00		
023	PUTZ- UND STUCKARBEITEN	9.675,00	11.700,00	+2.025,00		Mengenmehrung Ostfassade	11.700,00	0,00		
027	TISCHLERARBEITEN	22.450,00	29.900,00	+5.000,00		Mehraufwand	39.300,00	+27.000,00 -13.800,00 -4.500,00 +700,00		Holztore aus 016 Dielen Rohdecke von 027 in 16 Dielen über Kellergewölbe von 027 in 016 Tor Bretterterung aus 920
					+2.450,00					
034	MALER- UND LACKIERARBEITEN	8.425,00	10.400,00		+1.975,00		10.400,00	0,00		
052	MITTELSpannungsanlagen		15.500,00	+15.500,00		Grundinstallation innen	15.500,00	0,00		
080	STRASSEN, WEGE, PLÄTZE	8.000,00	8.800,00		+800,00		21.120,00	+12.320,00		Pflasterarbeiten eigenes Gewerk: aus 012 in 080
918	ZUSÄTZLICHE MASSNAHMEN BAUWERK						22.830,00	+17.540,00 +5.290,00		neu: Schädlingsbekämpfung zusätzlich Dielen über Keller abbrechen aus 920
920	ABBRUCHARBEITEN	24.050,00	20.190,00	-4.400,00 -1.000,00 +500,00		Rodung Baum zurückgestellt Mengenminderung Rodung Ausbau Bretterschalung von 016	0,00	-10.300,00 -3.000,00 -900,00 -5.290,00 -700,00		Roden Gebüsch in 012 Entrümpeln in 012 Abbruch Dielen in 016 Abbruch Dielen über Keller in 918 Tor Bretterterung in 027
					+1.040,00					
990	BAUNEKENKOSTEN	32.250,00	43.200,00	+10950,00		Honorar Haustechnik GWF	43.200,00	0,00		
	SUMME	195.410,00	263.370,00	51.995,00	15.965,00		285.980,00	21.440,00	1.170,00	