

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Bau- und Werkausschuss	05.02.2020	öffentlich - Kenntnisnahme
Stadtrat	19.02.2020	öffentlich - Beschluss

Projektgenehmigung Deckenbauprogramm 2020

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
<p>Anlagen: U1_Stadelner U2_Hintere U3_Mannhofer U4_Würzburger U5_Cadolzburger</p> <p>A1_Mannhofer A2_Würzburger A3_Cadolzburger</p> <p>Verbreiterung_Insel-DIN A3 Deckenprogr. 2020</p>	

Beschlussvorschlag:

Für BWA am 05.02.2020:

Die Vorlage des Baureferats wird zur Kenntnis genommen.

Der Bau- und Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Erteilung der Projektgenehmigung für das Deckenbauprogramm 2020.

Für StR am 19.02.2020:

Die Vorlage des Baureferats wird zur Kenntnis genommen.

Der Stadtrat erteilt die Projektgenehmigung für das Deckenbauprogramm 2020.

Die Gesamtkosten für das Deckenbauprogramm 2020 belaufen sich auf ca. 1.100.000,00 €.

Sachverhalt:

Im Rahmen des Deckenbauprogramms 2020 ist vorgesehen bei nachfolgenden Straßen die Asphaltdecke zu erneuern:

1. Cadolzheimer Str. und Würzburger Str.	299.000,00 €
2. Hintere Str. und Stadelner Str. mit Inselumbau	563.500,00 €
3. Brückenstr. und Mannhoferstr.	<u>220.800,00 €</u>
	1.083.300,00 €

Für die Ausführung der Baumaßnahmen sind Folgende Zeiträume vorgesehen.

Osterferien	06.04. – 17.04.2020	<ul style="list-style-type: none">• Cadolzheimer Str.• Würzburger Str.
Sommerferien	27.07. – 07.09.2020	<ul style="list-style-type: none">• Umbau Verkehrsinsel Hintere Str.• Hintere Str.• Stadelner Str.
Oktober		<ul style="list-style-type: none">• Brückenstr.• Mannhoferstr.

Die Sanierungen der Straßendecken werden innerhalb von Vollsperrungen ausgeführt. Der Umfang der Sperrmaßnahme sowie die geplanten Umleitungen wurden mit dem Straßenverkehrsamt im Vorfeld abgestimmt. Die LSA Anlagen werden abgedeckt oder entsprechend mit mobilen Einheiten ersetzt, für eine sichere Verkehrsführung.

Die Umleitungsstrecken können den beiliegenden Plänen entnommen werden. Für die Würzburger Straße sind zusätzlich programmierbare LED-Tafeln vorgesehen, um die Aufmerksamkeit der Kfz-Fahrer auf die bevorstehende Baumaßnahme zu erhöhen. Für alle Baumaßnahmen sind an den Verkehrsknotenpunkten Verkehrslenkungs- und Wegweiser tafeln vorgesehen, für eine bessere Übersicht der geänderten Verkehrsführung. Die Umleitungsschilder, Parkverbote etc. werden eine Woche vor Baumaßnahme gestellt damit sich die Kfz-Fahrer besser auf die Umleitungsstrecken vorbereiten können.

Für die Würzburger Straße und Mannhofer Straße sind je zwei Bauabschnitte vorgesehen, die Details können den Angefügten Plänen entnommen werden.

In der Hinteren Straße ist vorgesehen, dass die Asphaltarbeiten in der Nacht ausgeführt werden, um den Anlieferverkehr für den betroffene PENNY Markt und EDEKA Markt zu gewähren. Zusätzlich zu der Deckensanierung wird hier die Mittelinsel in der Geißäckerstraße verbreitert.

Für alle Baumaßnahmen werden Anliegerinformationen verteilt, in der Umfang und Länge der Maßnahmen beschrieben wird. Die Gewerbebetriebe werden rechtzeitig schriftlich informiert.

Die Radwegs sanierungen sind nicht Bestandteil dieser Projektgenehmigung und werden gesondert vorgestellt.

Die Kosten für das gesamte Deckenprogramm wurden mit ca. 1.100.00,00 € ermittelt.

HHST	Verfügbar:
6300.5130.3000	498.700,00 €
6600.5130.3000	<u>913.996,00 €</u>
	1.412.696,00 €

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten 1.100.000,00 €	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja €
Veranschlagung im Haushalt			
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Hst. Budget-Nr.	im <input checked="" type="checkbox"/> Vwhh <input type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:			

Beteiligungen

Auftrag:	Käm beteiligt	an Tiefbauamt von	29.01.2020
Ergebnis:	Kenntnis genommen	Röhrs, Bernhard, Dr.	29.01.2020

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Tiefbauamt**

Fürth, 29.01.2020

gez. Lippert

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Tiefbauamt

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 05.02.2020

Protokollnotiz:

Beschluss:

Die Vorlage des Baureferats wird zur Kenntnis genommen.

Der Bau- und Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Erteilung der Projektgenehmigung für das Deckenbauprogramm 2020.

Die Gesamtkosten für das Deckenbauprogramm 2020 belaufen sich auf ca. 1.100.000 €.

Beschluss: einstimmig beschlossen

Ja: 14 Nein: 0 Anwesend: 14

Ergebnis aus der Sitzung: Stadtrat am 19.02.2020

Protokollnotiz:

Beschluss:

Die Vorlage des Baureferats wird zur Kenntnis genommen.

Der Stadtrat erteilt die Projektgenehmigung für das Deckenbauprogramm 2020.

Die Gesamtkosten für das Deckenbauprogramm 2020 belaufen sich auf ca. 1.100.000,00 €.

Beschluss: einstimmig beschlossen

Ja: 47 Nein: 0 Anwesend: 47