

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Finanz- und Verwaltungsausschuss	25.10.2022	öffentlich - Kenntnisnahme
Stadtrat	25.10.2022	öffentlich - Beschluss
Ausschuss für Schule, Bildung, Sport und Gesundheit	10.11.2022	öffentlich - Kenntnisnahme
Ausschuss für Jugendhilfe und Jugendangelegenheiten	16.11.2022	öffentlich - Kenntnisnahme

Erhöhung der Förderung durch Anpassung des Kostenrichtwertes bei der Neuschaffung von 48 Krippen- und 100 Kindergartenplätzen in der Humbserstr. 18

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
---------------------------------	--

Anlagen:

Aktualisierte Kostenschätzung, Pläne, Flächenberechnung

Beschlussvorschlag:

Die Bereitstellung der zusätzlichen Haushaltsmittel wird aufgrund von Kostensteigerungen und notwendiger Erhöhungen des städtischen Baukostenzuschusses genehmigt.

Die Genehmigung steht unter dem Vorbehalt, dass der Plan und die Kosten mit der Regierung von Mittelfranken unter Beachtung der staatlichen Förderrichtlinien abgestimmt sind.

Sachverhalt:

Sachverhalt:

Bereits am 29.04.2020 beschloss der Stadtrat – damals pandemiebedingt in seiner Besetzung als Ferienausschuss – die Förderung der Baumaßnahme zur Neuschaffung von 100 Kindergarten- und 48 Krippenplätzen auf dem Grundstück Humbserstr. 18. Angesichts der enormen Kostensteigerungen in der Baubranche vor allem in diesem Jahr, hat der Investor gegenüber der Verwaltung angegeben, dass ohne eine Anpassung der Förderung oder deutlicher Anhebung der Miete die Baumaßnahme vor dem Aus stehe. Mit 148 Betreuungsplätzen eine der größten Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet wird diese Maßnahme im Bereich der Südstadt (stat. Bezirke 03-06) jedoch dringend benötigt. Eine andere Fläche zu finden, die genügend Platz sowohl für ein Gebäude als auch für die angemessene Außenfläche für eine Kita dieser Größe bietet, erscheint in einem Teil der Stadt, der nicht nur bereits dicht bebaut ist, sondern in dem auch durch rege Bautätigkeit nachverdichtet wird, wenig aussichtsreich.

Da die Maßnahme noch nicht begonnen wurde, ist sie nach der aktuellen Richtlinie zur Investitionskostenförderung von Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet mit einem Fördersatz von 100% der förderfähigen Kosten förderfähig und berechtigt zu einem Ausstattungszuschuss. Außerdem hat sich seit Beschluss vom 29.04.2020 der Kostenrichtwert deutlich erhöht. Daher wird um Zustimmung zur Erhöhung der Förderung, wie nachfolgend erläutert, gebeten

Fördergrundlagen

Die Maßnahme wurde nach erfolgtem Beschluss im Jahr 2020 in der Bedarfsplanung berücksichtigt. Im Bezirk 04, östliche Südstadt, ergibt sich auch unter dieser Berücksichtigung ein Bedienungsbedarf von bis zu 67 Kindergarten- und 26 Krippenplätzen, der weiterhin ungedeckt bleibt. Die Einrichtung ist somit bedarfsgerecht.

Das Vorhaben ist nach Art. 28 BayKiBiG i. V. m. Art. 10 FAG grundsätzlich förderfähig. Die Finanzierung der geplanten Maßnahme erfolgt auf Grundlage der „Richtlinie der Stadt Fürth für die Investitionskostenförderung von Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet“ in ihrer aktuell gültigen Fassung mit 100% der zuweisungsfähigen Ausgaben.

Hinzu kommt der Zuschuss zum Erwerb von Ausstattungsgegenständen nach Art. 2.1 der o.g. städtischen Richtlinie, der im Fall von neu geschaffenen Plätzen nach Art. 5.2 Abs. 2 insgesamt 100% der tatsächlich angefallenen Kosten, maximal jedoch 1.000 € pro Kita-Platz beträgt.

Kosten und Finanzierung der Maßnahme

Ermittlung der zuweisungsfähigen Kosten (Nr. 5.2 FA-ZR)

Die Gesamtkosten der Maßnahme ergeben sich aus der vorliegenden Kostenschätzung (Stand) und belaufen sich auf insgesamt **8.879.650,00 €** (inkl. Grundstückskosten).

Kostenschätzung (brutto):

Kostengruppe	Kostenschätzung alt (Stand April 2020)	Kostenschätzung neu (Stand September 2022)	Zuweisungsfähig neu -dem Grunde nach-
1 = Grundstück	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €
2 = Herrichten und Erschließung	72.397,37 €	154.000,00 €	0,00 €
3 = Bauwerk – Baukonstruktion	3.447.493,78 €	3.405.300,00 €	3.405.300,00 €
4 = Bauwerk – Technische Anlagen	in KG 300 enthalten	1.391.000,00 €	1.391.000,00 €
5 = Außenanlagen	379.224,32 €	397.800,00 €	397.800,00 €
6 = Einbauten / Ausstattung	203.402,13 €	270.000,00 €	0,00 €
7 = Baunebenkosten	758.448,63 €	761.550,00 €	318.836,00 €
Gesamt	7.360.966,24 €	8.879.650,00 €	5.512.936,00 €

Die Festsetzung der zuweisungsfähigen Kosten erfolgt dabei entsprechend der Richtlinie über die Zuweisungen des Freistaates Bayern (FAZR).

Ermittlung des städtischen Baukostenzuschusses

Nach FAZR erfolgt die Förderung von Kita-Neubauten nach Kostenpauschalen, die unter Berücksichtigung der geplanten förderfähigen Flächen ermittelt werden (soweit diese unter den, dem Grunde nach ermittelten zuweisungsfähigen Kosten liegen).

Im Fall der vorliegenden Maßnahme werden 836,00 m² förderfähige Fläche erreicht. Multipliziert mit dem aktuellen Kostenrichtwert von 5.636,00 €/m² ergeben sich zuweisungsfähige Kosten in Höhe von 4.711.696,00 €.

Der städtische Baukostenzuschuss wird auf der Grundlage der „Richtlinie der Stadt Fürth für die Investitionskostenförderung von Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet“ ermittelt. Dort ist

unter 5.3 die Förderung der unter 2.1 aufgeführten Maßnahmen sowohl von Neubauten als auch von Generalsanierungen mit 100% der zuweisungsfähigen Kosten festgelegt.

Daraus ergibt sich für den Kita-Neubau (Baumaßnahme) Humbserstraße 18 eine Förder-summe in Höhe von 4.711.696,00 €.

Der Ausstattungszuschuss beträgt im Fall von neu geschaffenen Plätzen max. 1.000 € pro Be-treuungsplatz (vgl. o.g. städtische Richtlinie Art. 5.2). Im Zuge der geplanten Maßnahme sollen insgesamt 148 Plätze neu geschaffen werden. **Daher ergibt sich ein Ausstattungszuschuss in Höhe von 148.000 €.**

Die städtische Gesamtförderung beträgt gerundet somit 4.859.696 €.

Ermittlung der staatlichen Förderung

Basis für die Berechnung der staatlichen Förderhöhe ist der vorläufig ermittelte städtische Bau-kostenzuschuss **in Höhe von 4.711.696 €.**

Die staatliche Förderung erfolgt auf der Grundlage von Artikel 10 BayFAG, aktuell für die Stadt Fürth mit einem Fördersatz von 75% des städtischen Baukostenzuschusses.

Es ergibt sich folgendes Berechnungsschema (gerundet):

	Berechnung alt (jeweils gerundet)	Berechnung neu (jeweils gerundet)
Kostenschätzung	7.360.966 €	8.879.650 €
Zuweisungsfähige Kosten	4.086.368 €	5.512.936 €
Baukostenzuschuss Stadt	Mit 90% Förderung 3.677.731 €	Mit 100% Förderung 4.711.696 €
Staatliche Gesamtförderung (FS 75%)	2.758.298 €	3.534.000 €
Städtischer Nettoanteil (BAU)	919.433 €	1.177.696 €
zzgl. Städtischer Ausstattungszuschuss	nicht gefördert	148.000 € (=148 Plätze x 1.000 €)
Eigenanteil des Investors	3.683.235 €	4.019.954 €

Es ergibt sich folgender (vorläufiger) Finanzierungsplan:

	Alt:	Neu:
Staatliche Förderung insgesamt:	2.758.298,00 €	3.534.000,00 €
Städtischer Nettoanteil:	919.433,00 €	1.325.696,00 € (inkl. Ausstattung)
Anteil Investor insgesamt:	3.683.235,00 €	4.019.954,00 €
Gesamtkosten:	7.360.966,00 €	8.879.650,00 €

Finanzierung:

Zur Finanzierung der Maßnahme werden städtische Nettomittel in Höhe von rd. 1.325.696 € benötigt. Im MIP Entwurf 2022-2026 sind bereits städtische Nettomittel in Höhe von 1.195.360 € veranschlagt (inkl. 148 Tsd. € Ausstattungszuschuss). Die darüber hinaus benötigten städtischen Eigenmittel in Höhe von rd. 130 Tsd. € sind im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung aus den bereits veranschlagten Pauschalen für Generalsanierungen bzw. Neubauten bereitzustellen.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten	Siehe Sachverhalt € <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja €
Veranschlagung im Haushalt			
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Hst.	Budget-Nr. im <input type="checkbox"/> Vwhh <input type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:			

Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit:

Bestehen Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit?	
<input type="checkbox"/> Ja, siehe Anlage	<input checked="" type="checkbox"/> Nein

Beteiligungen

Auftrag:	Käm beteiligt	an Amt für Kindertagesbetreuung und Ganztages-schule von	14.10.2022
Ergebnis:	Kenntnis genommen	Röhrs, Bernhard, Dr.	17.10.2022

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Amt für Kindertagesbetreuung und Ganztages-schule**

Fürth, 14.10.2022

gez. Braun

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Amt für Kindertagesbetreuung und Ganztages-schule
--

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Finanz- und Verwaltungsausschuss am 25.10.2022

Protokollnotiz:

Beschluss:

Die Bereitstellung der zusätzlichen Haushaltsmittel wird aufgrund von Kostensteigerungen und notwendiger Erhöhungen des städtischen Baukostenzuschusses genehmigt.

Die Genehmigung steht unter dem Vorbehalt, dass der Plan und die Kosten mit der Regierung von Mittelfranken unter Beachtung der staatlichen Förderrichtlinien abgestimmt sind.

Beschluss: einstimmig beschlossen Ja: 15 Nein: 0 Anwesend: 15

Ergebnis aus der Sitzung: Stadtrat am 25.10.2022

Protokollnotiz:

Beschluss:

Die Bereitstellung der zusätzlichen Haushaltsmittel wird aufgrund von Kostensteigerungen und notwendiger Erhöhungen des städtischen Baukostenzuschusses genehmigt.

Die Genehmigung steht unter dem Vorbehalt, dass der Plan und die Kosten mit der Regierung von Mittelfranken unter Beachtung der staatlichen Förderrichtlinien abgestimmt sind.

Beschluss: einstimmig beschlossen Ja: 45 Nein: 0 Anwesend: 45 Pers. beteiligt: 0

Ergebnis aus der Sitzung: Ausschuss für Schule, Bildung, Sport und Gesundheit am 10.11.2022

Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss:

Ergebnis aus der Sitzung: Ausschuss für Jugendhilfe und Jugendangelegenheiten am 16.11.2022

Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss: