

## I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Bau- und Werkausschuss	01.02.2023	öffentlich - Vorberatung
Stadtrat	15.02.2023	öffentlich - Beschluss

### Förderzentrum Nord - Generalsanierung Außenanlagen Ergänzende Projektgenehmigung

Aktenzeichen / Geschäftszeichen <b>1908-270</b>	
<b>Anlagen:</b> ---	

#### Beschlussvorschlag:

Bau- und Werkausschuss

Der Bau- und Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat die ergänzende Projektgenehmigung für die Generalsanierung der Außenanlagen des Förderzentrums Nord mit einem Gesamtkostenansatz von 1.245.000 €.

Stadtrat

Der Stadtrat hat Kenntnis vom empfehlenden Beschluss des Bau- und Werkausschusses und erteilt die ergänzende Projektgenehmigung für die Generalsanierung der Außenanlagen des Förderzentrums Nord mit einem Gesamtkostenansatz von 1.245.000 €.

#### Sachverhalt:

Mit Beschluss vom 20.11.2019 erteilte der Stadtrat die Projektgenehmigung für die Generalsanierung der Außenanlagen mit einem Gesamtkostenansatz von 1.030.000 € und die Durchführung der Baumaßnahme in vier Bauabschnitten, im Einzelnen:

Bauabschnitt	Baukosten	Baunebenkosten	Summe
BA I-IV	0 T€	20 T€	20 T€
BA I (2020)	149 T€	10 T€	159 T€
BA II (2021)	198 T€	16 T€	214 T€
BA III (2022)	268 T€	27 T€	295 T€
BA IV (2024)	322 T€	20 T€	342 T€
<b>Summe</b>	<b>937 T€</b>	<b>93 T€</b>	<b>1.030 T€</b>

Zwischenzeitlich ist der 1. Bauabschnitt vollständig abgeschlossen, beim 2. Bauabschnitt erfolgt noch bis Herbst 2023 die Fertigstellungspflege der Vegetationsflächen. Der 3. Bauabschnitt wurde im Januar 2023 submissioniert, die Vergabeentscheidung steht an.

Das Submissionsergebnis des 3. Bauabschnitts lag deutlich über dem Einzelkostenansatz der Kostenberechnung, so dass für die Gesamtmaßnahme gemäß der Richtlinie für die Einleitung und Abwicklung städtischer Bauvorhaben eine ergänzende Projektgenehmigung notwendig ist.

Analog des im BWA am 11.01.2023 geschilderten Sachverhalts zur Baupreisentwicklung im Hochbau (GWf 0477/2022) gibt es diesen Baukostenindex auch im Bereich der Außenanlagen. Die einschlägigen statistischen Daten, auf die hierbei zurückgegriffen werden kann, unterscheiden zwar nicht zwischen den unterschiedlichen Freianlagentypen und daher gibt es auch keinen Baukostenindex für schulische Außenanlagen, aber es findet sich ein allgemeiner Baukostenindex für Außenanlagen von (Wohn-)Gebäuden. Der Wert lag 2019 bei 116,70 % und 2022 bei 145,40 % bezogen auf den Ausgangswert 100% in 2015, damit lag die Preissteigerung im Bereich Außenanlagen von 2019 auf 2022 bei 28,70% oder pro Jahr in diesem Zeitraum im Mittel bei rund 9,5%. Aus dieser allgemeinen Entwicklung der Baupreise auch im Bereich der Außenanlagen ergibt sich die Erhöhung der Gesamtkosten des Projekts wie dargestellt. Die Kostenberechnung zur Projektgenehmigung datiert vom 08.08.2019.

Die Gesamtkostensituation stellt sich auf Grund des oben geschilderten Sachverhalts wie folgt dar:

Bauabschnitt	Baukosten	Baunebenkosten	Summe
BA I-IV	0 T€	25 T€	25 T€
BA I (2021)	159 T€	09 T€	168 T€
BA II (2022)	243 T€	11 T€	254 T€
BA III (2023)	348 T€	18 T€	366 T€
BA IV (2024)	410 T€	22 T€	432 T€
<b>Summe</b>	<b>1.160 T€</b>	<b>85 T€</b>	<b>1.245 T€</b>

Gegenüberstellung Kostenberechnung – Kostenanschlag:

Bauabschnitt	Gesamtkosten alt	Gesamtkosten neu	Differenz	Steigerung
BA I-IV	20 T€	25 T€	+05 T€	+25,00%
BA I (2021)	159 T€	168 T€	+09 T€	+5,66%
BA II (2022)	214 T€	254 T€	+40 T€	+18,69 %
BA III (2023)	295 T€	366 T€	+71 T€	+24,07%
BA IV (2024 ff)	342 T€	432 T€	+90 T€	+26,32%
<b>Summe</b>	<b>1.030 T€</b>	<b>1.245 T€</b>	<b>+215 T€</b>	<b>+20,87%</b>

Zur Verfügung stehende Haushaltsmittel:

Der 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen und wurde vollständig aus der Schulpauschale auf der HhSt. 2954.9506.0000 finanziert. Die Restzahlungen für den 2. Bauabschnitt können ebenfalls auf der Schulpauschale 2954.9506.0000HR bestritten werden.

Für den 3. Bauabschnitt stehen auf der Haushaltsstelle 2700.9500.0000HR 300.000 € in 2023 zur Verfügung. Die darüber hinaus benötigten Mittel in Höhe von 66 T€ können auf der Schulpauschale 2023 (Ansatz 127.500 €) gedeckt werden, so dass für die Umsetzung des 3. Bauabschnitts keine außerplanmäßigen Mittel in 2023 benötigt werden. Sofern die ergänzende Projektgenehmigung erteilt wird, wird Ref. V/GrfA lediglich die entsprechende haushaltsrechtliche Mittelübertragung veranlassen.

Für den 4. Bauabschnitt stehen laut aktuellen MIP 2022-2026 in 2024 350.000 € zur Verfügung. Im Rahmen der Haushaltsmeldungen zum Vermögenshaushalt 2024 muss der erhöhte Ansatz beantragt werden.

Da die Planungsleistungen durch das Grünflächenamt/Sachgebiet Planung/Neubau selbst erbracht werden, fließt ein Großteil der aufgeführten Planungskosten über die innere Verrechnung wieder dem städtischen Haushalt zu.

**Finanzierung:**

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten 1.245.000 €	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja o.A. €
Veranschlagung im Haushalt			
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Hst. s. o.	Budget-Nr. im <input type="checkbox"/> Vwhh <input checked="" type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag: siehe Beschlussvorlage			

**Prüfung der Klimarelevanz:**

<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfung der Klimarelevanz nicht notwendig			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	-	0	+	++
Stark negative Klimawirkung	Negative Klimawirkung	Keine oder geringe Klimawirkung	Positive Klimawirkung	Stark positive Klimawirkung
<b>Begründung:</b>				
Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen):				

**Beteiligungen**

Auftrag:	Käm beteiligt	an Grünflächenamt von	24.01.2023
Ergebnis:	Kenntnis genommen	Röhrs, Bernhard, Dr.	24.01.2023

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Grünflächenamt**

Fürth, 23.01.2023

gez. Lippert

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten

Grünflächenamt  
Bergmann, Ernst

Telefon:  
(0911) 974-2880

**Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:**

**Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 01.02.2023**

Protokollnotiz:

Beschluss:

**Beschluss: einstimmig beschlossen                      Ja: 14    Nein: 0**

**Ergebnis aus der Sitzung: Stadtrat am 15.02.2023**

Protokollnotiz:

Beschluss:

**Beschluss:**