

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Bau- und Werkausschuss	19.04.2023	öffentlich - Vorberatung
Stadtrat	26.04.2023	öffentlich - Beschluss

Generalsanierung Kaiserplatz - Ergänzende Projektgenehmigung

Aktenzeichen / Geschäftszeichen 2034-170	
Anlagen: ---	

Beschlussvorschlag:

Bau- und Werkausschuss

Der Bau- und Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat die ergänzende Projektgenehmigung für die Generalsanierung der öffentlichen Grünfläche „Kaiserplatz“ mit einem neuen Gesamtkostenansatz von 525.000 €.

Stadtrat

Der Stadtrat hat Kenntnis vom empfehlenden Beschluss des Bau- und Werkausschusses und erteilt die ergänzende Projektgenehmigung für die Generalsanierung der öffentlichen Grünfläche „Kaiserplatz“ mit einem neuen Gesamtkostenansatz von 525.000 €.

Das Baureferat/Grünflächenamt wird beauftragt, einen Antrag auf überplanmäßige Mittel in Höhe von 100.000 € zur Verstärkung der Haushaltsstelle 5800.9531.0000 mit Deckungsvorschlag 4605.9501.0000 (Spielplatzpauschale) zu stellen.

Sachverhalt:

Mit Beschluss vom 01.06.2022 erteilte der Stadtrat die Projektgenehmigung für die Generalsanierung der öffentlichen Grünanlage „Kaiserplatz“ mit einem Gesamtkostenansatz von 425 T€.

Zwischenzeitlich sind rd. 90% der Vergabe erfolgt und der Kostenanschlag II vom 23.03.2023 liegt bei 525 T€. Im Einzelnen:

Kgr	Einzeleistung	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Veränderung
500	Landschaftsgärtnerische Arbeiten	281.700 €	319.400 €	+37.700 €	+13,38%
	Spielplatz	36.600 €	108.200 €	+71.600 €	+195,63%
	Sonstige Leistungen	69.600 €	59.700 €	-9.900 €	-14,22%
700	Gutachterliche Leistungen	4.100 €	5.700 €	+1.600 €	+39,02%
	Planungsleistungen	33.000 €	32.000 €	-1.000 €	-3,03%
Summe		425.000 €	525.000 €	+100.000 €	+23,53%

Gemäß Ziffer 4.3. der Richtlinien für die Einleitung und Abwicklung städtischer Bauvorhaben sind Mehrkosten von mehr als 10% bzw. 25.000 € in Bezug auf die Gesamtkosten des Projekts dem Ausschuss/Stadtrat zur ergänzenden Projektgenehmigung vorzulegen.

Die wesentlichen Kostensteigerungen nach Vergabesummen beruhen mit rd. 110 T€ einmal das Hauptgewerk „Landschaftsgärtnerische Arbeiten“ mit 38 T€, zum anderen das Nachfolgewerk „Spielplatz“ mit rd. 72 T€.

Die Kostensteigerung bei den Landschaftsgärtnerischen Arbeiten lässt sich mit der allgemeinen Baukostenentwicklung begründen. Die Kostenberechnung zur Projektgenehmigung datiert vom 13.04.2022, die Vergabe vom 09.12.2022. Der Baupreisindex vom 1. Quartal 2022 lag bei 138,10 %, der Baupreisindex vom 4. Quartal 2022 bei 154,70 %, so dass in diesem Zeitraum eine Baukostensteigerung von 16,60 % zu verzeichnen ist.

Die deutliche Kostensteigerung bei der Neuanlage des Spielplatzes beruht zusätzlich zu der o.g. Baukostenentwicklung (Mehrkosten ca. 6 T€) im Wesentlichen auf nachträglichen inhaltlichen Änderungen gegenüber des genehmigten Entwurfs auf Veranlassung des Grünflächenamts selbst, einmal aufgrund der geforderten Barrierefreiheit, zum anderen aufgrund des gewünschten Einsatzes von Spielgeräten aus nachhaltiger Produktion.

Barrierefreiheit

Der im Entwurf noch vorgesehene geschüttete Fallschutzbelag aus Holzhäcksel ist für Menschen mit Behinderung schwer begeh- bzw. befahrbar. Aus diesem Grunde ist vorgesehen, den Fallschutzbelag mit Teppichvlies auszubilden (Mehrkosten ca. 42 T€).

Nachhaltigkeit

Die im Entwurf vorgesehenen Spielgeräte waren ursprünglich in „normaler“ Ausführung in Holz angedacht. Mittlerweile gibt es auf dem Markt eine Spielgeräte-Serie aus Recycling-Kunststoff hergestellt aus Plastikabfällen aus den Meeren. Dieses Spielgeräte-Serie will das Grünflächenamt am Kaiserplatz erstmalig einsetzen, um Erfahrungen für einen möglichen weiteren Einsatz im Stadtgebiet zu sammeln (Mehrkosten ca. 24 T€).

Zusammenstellung der Mehrkosten

Landschaftsgärtnerische Arbeiten	Baukostenentwicklung	38 T€
Spielplatz	Baukostenentwicklung	06 T€
Spielplatz	Barrierefreiheit	42 T€
Spielplatz	Nachhaltigkeit	24 T€
Sonstige Bauleistungen	Reduzierung	-10 T€
Summe		100 T€

Der Haushaltsansatz auf der HhSt. 5800.9531.0000(HR) muss somit um 100 T€ verstärkt werden. Als Deckungsvorschlag kann das Baureferat/Grünflächenamt die Haushaltsstelle 4605.9501.0000 „Spielplatzpauschale“ anbieten. Nach Abzug dieser 100 T€ umfasst die Spielplatzpauschale dann noch ungebundene Mittel in Höhe von rd. 175 T€, die für die in 2023 an-

stehenden Maßnahmen für Generalsanierung und Ersatzbeschaffung ausreichend sind. Somit belasten Mehrkosten den Gesamthaushalt 2023 nicht zusätzlich.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Gesamtkosten 525.000 €	jährliche Folgekosten <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja o.A.
Veranschlagung im Haushalt <input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Hst. 5800.9531.0000 Budget-Nr. im <input type="checkbox"/> Vwhh <input checked="" type="checkbox"/> Vmhh	
wenn nein, Deckungsvorschlag: siehe Sachverhalt	

Prüfung der Klimarelevanz:

<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfung der Klimarelevanz nicht notwendig			
<input type="checkbox"/> -- Stark negative Klimawirkung	<input type="checkbox"/> - Negative Klimawirkung	<input type="checkbox"/> 0 Keine oder geringe Klimawirkung	<input type="checkbox"/> + Positive Klimawirkung	<input type="checkbox"/> ++ Stark positive Klimawirkung
Begründung: Klimaprüfung erfolgte bereits zur Projektgenehmigung				
Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen):				

Beteiligungen

- II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung
- III. Beschluss zurück an **Grünflächenamt**

Fürth, 30.03.2023

gez. Lippert

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Grünflächenamt Bergmann, Ernst	Telefon: (0911) 974-2880
-----------------------------------	-----------------------------

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 19.04.2023

Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss: einstimmig beschlossen Ja: 15 Nein: 0 Anwesend: 15

Ergebnis aus der Sitzung: Stadtrat am 26.04.2023

Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss: