

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Bau- und Werkausschuss	10.05.2023	öffentlich - Vorberatung
Stadtrat	17.05.2023	öffentlich - Beschluss

Errichtung eines Multifunktionsgebäudes am Kunstrasenplatz Schießanger - Projektgenehmigung

Aktenzeichen / Geschäftszeichen 621-5600-bg	
Anlagen: - Genehmigungsplanung WBG	

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Werkausschuss begutachtet und empfiehlt/ der Stadtrat erteilt die Projektgenehmigung für die Errichtung eines Multifunktionsgebäudes am Kunstrasenplatz Schießanger. Die Planungen sind fortzuführen, die Baumaßnahme ist umzusetzen.

Die Gesamtkosten belaufen sich gemäß der Kostenberechnung der WBG vom 15.12.2022 auf 1.431.125,00 € (einschl. 19% MwSt.).

Sachverhalt:

Damit eine zeitnahe Umsetzung der Baumaßnahme zur Errichtung eines Mehrzweckgebäudes am Kunstrasenplatz Schießanger trotz personeller Engpässe der zuständigen Ämter gewährleistet werden konnte, übernahm gemäß Grundsatzbeschluss Sport/0050/2022 (im Stadtrat vom 27.04.2022) die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Fürth mbH (WBG) in Vertretung für die Stadt Fürth die Planungsleistungen und die Bauherrenvertretung für sämtliche Leistungsphasen.

Nach Abschluss der Entwurfsplanung (LPH 3) auf Basis des im Stadtrat am 27.04.2022 vorgestellten Vorentwurfs inkl. Kostenschätzung wurden auch die Bauantragsunterlagen (LPH 4) von der WBG zur Genehmigung bei der Bauaufsicht eingereicht. Im Anschluss wurde im März/ April 2023 das Projekt von der WBG zurück an die Gebäudewirtschaft Fürth übergeben, da zwischenzeitlich auch die WBG keine Kapazitäten für eine Projektabwicklung hat.

Eigenplanungen sind im Augenblick durch die GWF nicht möglich. Für die bevorstehenden Planungsleistungen LPH 5 bis LPH 9 (Ausführungsplanung, Vorbereitung Vergabe, Mitwirkung Vergabe, Objektüberwachung und Objektbetreuung) sind somit die Vergaben der erforderlichen Objekt- und Fachplanungen durchzuführen.

Durch die übersichtliche Größe und den Umfang der technischen Ausrüstung der Maßnahme wird in Abstimmung mit dem Fördermittelgeber und der Zentralen Vergabestelle der Stadt Fürth angestrebt, die gesamten Planungsleistungen an einen Architekten/ Ingenieur als „Generalplaner“ zu vergeben.

Auf diese Weise werden die Planungskosten und die Planungszeit gebündelt, da Abstimmungsbesprechungen und Koordination von einzelnen Fachplanern entfallen. Außerdem können hiermit die weiterhin bestehenden personellen Engpässe der Ämter sowie die durch den Fördermittelgeber als Bewilligungszeitraum vorgegebenen knappe Zeitspanne kompensiert werden.

Im Zuge der Ausführungsplanung sind vereinzelt noch Optimierungen des Entwurfs durch den beauftragten „Generalplaner“ und/ oder der ausführenden Firmen denkbar.

Angestrebte Grob-Terminschiene:

- 1. Quartal 2023: Einreichung Bauantrag durch WBG, Übergabe Projekt an GWF
- 2. Quartal 2023: Ausschreibung/ Vergabe Planungsleistungen „Generalplaner“
- 3. Quartal 2023: Vorbereitung Vergabe, inkl. der hierfür notwendigen Planung
- 4. Quartal 2023: Mitwirkung bei der Vergabe, Beauftragung ausführenden Firmen
- 1. Quartal 2024: Baubeginn
- 2.-4. Quartal 2024: Bauzeit-/ Baufertigstellung
- 1. Quartal 2025: Nutzungsaufnahme, Abrechnung der Baumaßnahme

Der tatsächliche Projektablauf ist abhängig von den Vergabeergebnissen und den Firmen- und Materialkapazitäten am Markt. Eine Fristverlängerung des Bewilligungszeitraums von ca. 1 Jahr ist nach Abstimmung mit dem Fördergeber in Aussicht gestellt worden. Über den Fortschritt der Baumaßnahme ist regelmäßig zu informieren.

Kostenberechnung:

Die durch die WBG berechneten Kosten für den Entwurf des Multifunktionsgebäudes vom 15.12.2022 bleiben, aufgrund der damals bereits vorhandenen Tiefe der Kostenermittlung, gegenüber der Kostenschätzung aus dem Grundsatzbeschluss unverändert und sehen gerundet wie folgt aus:

KGR 200 - Erschließung:	ca. €	85.000,-
KGR 300 - Bau:	ca. €	895.000,-
KGR 400 - Haustechnik:	ca. €	145.000,-
KGR 500 - Außenanlagen:	ca. €	40.000,-
KGR 600 - Ausstattung:	ca. €	20.000,-
KGR 700 - Baunebenkosten:	ca. €	286.000,-
Summe	ca. €	1.471.000,-

Eine mögliche Baupreissteigerung bis zum geplanten Baubeginn ist aufgrund der bekannten Marktsituation schwer zu ermitteln und daher nicht in der Kostenberechnung berücksichtigt. Vom 1. Quartal 2022 bis 1. Quartal 2023 ergab sich eine Baupreiserhöhung von ca. 15 %. Legt man diesen Betrag zugrunde ergeben sich Baukosten von ca. 1.913.000 €.

Gefördert wird die Errichtung des Multifunktionsgebäudes am Kunstrasenplatz Schießanger durch Programmmittel von Bund und Freistaat Bayern im Rahmen des Investitionspakt Sportstätten (IPS). Die ursprüngliche Förderung in 2020 von 688.000 € wurde durch den weiteren Bewilligungsbescheid Nr. 002 | 2022 auf insgesamt 1.097.000,00 € Förderung (Festbetrag) erhöht.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten 1.471.000,00 €	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja 19.150,00 €
Veranschlagung im Haushalt			
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Hst. 5600.9403.0000	Budget-Nr. im <input type="checkbox"/> Vwhh <input checked="" type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:			

Prüfung der Klimarelevanz:

<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfung der Klimarelevanz nicht notwendig			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	-	0	+	++
Stark negative Klimawirkung	Negative Klimawirkung	Keine oder geringe Klimawirkung	Positive Klimawirkung	Stark positive Klimawirkung
Begründung: Fortführung des Projekts				
Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen):				

Beteiligungen

Auftrag:	Käm beteiligt	an Gebäudewirtschaft Fürth von	02.05.2023
Ergebnis:	Kenntnis genommen	Röhrs, Bernhard, Dr.	02.05.2023

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Gebäudewirtschaft Fürth**

Fürth, 02.05.2023

gez. Lippert

Unterschrift der Referentin bzw. des Referenten

Gebäudewirtschaft Fürth
Gerali, Barbara

Telefon:
0911/9743486

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 10.05.2023

Protokollnotiz:

Beschluss:

Beschluss: