

DMS-Einführung Zeitschiene, 1. Phase (ohne Signatur, Posteingang, Workflow und mobiles Arbeiten)
ergänzt um Module und Workflows und Webclient

							2020				2021				2022				2023				2024				2025			
							I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
D	13 BmpA	X	X	5	29	Session: prüfen																								
	14 RpA	X			12																									
	19 GST	X			3																									
	RF.I				5																									
Referat I	Bildungsbüro				5																									
	Sportservice	X			5																									
	Gesundheitsregion plus	X			2																									
	Stab/Schulentwickl.-plang	X			1																									
	40 SchwA mit Bildungspaket	X		5	17																									
	Schulen (mit SchwA klären)	X			7																									
Referat II	58 KITA-GTS				27																									
	42 Vobü				3																									
	RF.II	X			3																									
	10 OrgA	X			4	24																								
Referat III	11 PA (nur AusF/PE/FASI)	X			6	31																								
	20 Käm	X		XX	5	27																								
	21 Ka	X	X		3	24																								
	16 BAD				7																									
	RF.III	X			2																									
Referat III	30 RA	X			9																									
	32 OA	X	X		10	60																								
	33 BA		X		5	41																								
	34 SIDA	X	X		4	16																								
	36 SVA	X	X		5	39																								
	37 ABK				5	19																								
	70 Abf	X	X		4	19																								
	RF.IV				7																									
Referat IV	41 K				9																									
	46 Th				5																									
	47 StAM	X	X		3	19																								
	48 Gal				2																									
	50 SZA		XX		10	99																								
	51 JgA	X	X		12	130																								
	Kitas Jg-Sozialarbeit	X	X		7																									
	53 JAD				6																									
Referat V	57 Sah				6																									
	84 Sth				9																									
	RF.V	X			4																									
	Stab/RF.V	X			9																									
	RF.V Recht	X			1																									
	RF.V Vergabe																													
Referat V	61 SpA	X	XX		6	51																								
	63 BaF	X	X		7	23																								
	65 GWF außer Reing.-Kräfte	X	X		13	57																								
	66 TIA	X			5	38																								
	67 GrfA	X			4	17																								
Referat VI	RF.VI	X			5																									
	23 LA	X	X		9																									
	Marklamt				4																									
	80 AWS				11																									
Personal- w.ung	87 TI				7																									
	GPR	X																												
	AV	X			6																									
	Schwerbehindertenvertr.	X			2																									
Mitarbeit und Anbindung Projekt RWF																														
Projekt Aussonderungsmodul in Zusammenarbeit mit Archiv																														
Projekt Posteingangslösung																														
Webclient																														
Einführung Ad-hoc-WF, Taskflow und Zeichnungsprozess in den Ämtern mit ASV																														
Erstellen einer neuen Aktenordnung in Zusammenarbeit mit StAM																														

* weitere Fachverfahren, welche ämterübergreifend genutzt werden
NSK, Gewan, GIS, Archikart, WinOwig, Session