

StadtKäm fürth, 09.07.2024  
 Ref. V/ZSt

11.07.2024

Käm/1

Antrag an das Finanzreferat, auf

Bereitstellung überplanmäßiger Mittel bei HHSt. 2151.9400.0000

Freigabe der VE nach Ziff. 6.1 VVHpl. bei HHSt. VmH.

(sowie) Freigabe der Maßnahme nach Nr. 6.1 VVHpl. - HHSt. Käm/Stelle oder wie o.g.

Betrag <b>155.000 EURO</b>	bereits bereitgestellt <b>550.000 EURO</b>	als Haushaltsrest übertragen <b>497.200 EURO</b>
Deckungsvorschlag: <input checked="" type="checkbox"/> Einsparungen <input type="checkbox"/> überplm./außerplm. Einnahmen	bei Haushaltsstelle <b>2131.9403.0000</b>	in Höhe von <b>155.000,-</b> EURO
<input checked="" type="checkbox"/> Deckungsvorschlag kann zurzeit nicht unterbreitet werden. Evtl. nach Begleichung der ausstehenden Schlussrechnungen noch Mittel von HH-Stelle 2131.9403.0000 MS Kiderlinstraße.		
Verwendungszweck: <b>GS/MS Schwabacher Straße - Brandschutz -</b>		
Begründung: <b>Diverse Mehrungen durch höhere Ausschreibungsergebnisse bzw. im Projekt nicht enthaltene Nebenkosten. Eine EPG für dieses Projekt ist unter Beschlussvorlage GWF/0525/2024 am 10.07.2024 im Bau- und Werksausschuss und am 24.07.2024 im Stadtrat.</b>		

Wird tel. Rücksprache mit Hr. Müller (GWF) Deckungsvorschlag kann unterbreitet werden.  
15.07.24/01.

Fürth, 02.07.2024  
Ref. V

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* (-3453)

Antragsgemäß genehmigt (Ziff. 9.3 VVHPI.)

Antragsgemäß befürwortet.

Wie folgt genehmigt/befürwortet: <input checked="" type="checkbox"/> Deckung durch Einsparungen <input type="checkbox"/> Deckung durch überplm./außerplm. Einnahmen <input type="checkbox"/> Deckungsreserve <input type="checkbox"/>	bei HHSt. <b>2131.9403.0000</b>	i. H. v. EURO <b>155.000,-</b>
---	------------------------------------	-----------------------------------

Der Antrag kann nicht genehmigt bzw. befürwortet werden.  
Begründung:

Käm zum Vormerk

108/2024

Käm/1 OrgA/4-DR

Kopien für RA, Käm/1, Ref. V/ZSt, GWF/KB, GWF/NG, GWF/HIE

- IV. Ref. V/ZSt z.w.V.  Beschluss des Finanz- und Verwaltungsausschusses (ab 100.001 EURO)
- Gutachten des Finanz- und Verwaltungsausschusses (ab 250.001 EURO)
- Beschluss des Stadtrats (ab 250.001 EURO)

V. GWF

Fürth, 15.07.2024  
Finanzreferat

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Bereitstellung über-/außerplanmäßiger Mittel

Vorgriffsweise/vorzeitige Mittelfreigabe

Freigabe der Maßnahme nach Nr. 6.1 VVHpl.

I.  Gutachten

des Finanz- und Verwaltungsausschusses:

Beschluss

Dringliche Anordnung (Dr. AO) nach Art. 37 Abs. 3 GO

ÖFFENTLICH  NICHTÖFFENTLICH  EINSTIMMIG  MIT / GEGEN STIMMEN

Für folgenden Zweck werden bereitgestellt:

bei Haushaltsstelle	Betrag	Haushaltsjahr
	EURO	
Verwendungszweck:		
Deckung: bei Haushaltsstelle: in Höhe von:		
<input type="checkbox"/> Einsparungen		EURO
<input type="checkbox"/> überplm./außerplm.		EURO
Einnahmen		
<input type="checkbox"/> Deckungsreserve		
<input type="checkbox"/>		

II. Eintrag in die Niederschrift (entfällt bei Dr. AO)

III. **OrgA/4-DR** zur Fertigung von Kopien für RpA, Käm/1, Ref.V/ZSt, GwF/KB  
(entfällt bei Gutachten des Finanz- und Verwaltungsausschusses)

IV. **Ref. V** (bei Dr. AO: Bekanntgabe im FA/StR)

Fürth,  
DER VORSITZENDE

I. **Beschluss des Stadtrats:**

ÖFFENTLICH  NICHTÖFFENTLICH  EINSTIMMIG  MIT / GEGEN STIMMEN

Dem Gutachten des Finanz- und Verwaltungsausschusses wird zugestimmt.

II. **Eintrag in die Niederschrift**

III. **OrgA/4-DR** zur Fertigung von Kopien für RpA, Käm/1, Ref.V/ZSt, GwF/KB

IV. **Ref. V**

Fürth,  
Stadtrat

**I. Vorlage**

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Bau- und Werkausschuss	10.07.2024	öffentlich - Vorberatung
Stadtrat	24.07.2024	öffentlich - Beschluss

**GS/ MS Schwabacher Str. 86/88 - Ergänzende Projektgenehmigung**

Aktenzeichen / Geschäftszeichen  
**621-Mü-2151**

Anlagen:  
Kostenkontrolle Architekt Stand 03.04.2024

**Beschlussvorschlag:**

Der Bau- und Werkausschuss empfiehlt/ der Stadtrat erteilt die Ergänzende Projektgenehmigung zur Umsetzung des Brandschutzkonzepts in der Grund- und Mittelschule Schwabacher Str. 86/88 mit neuen Gesamtkosten in Höhe von ca. 1.555.000 €.

Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Mittel bereitzustellen.

**Sachverhalt:**

Der Bauausschuss hat am 21.12.2022 die Projektgenehmigung für die bauliche Umsetzung des Brandschutzkonzepts in der GS/MS Schwabacher Str. 86/88 erteilt (Vorlage GWF/0471/2022).

Insgesamt ergeben sich beim Projekt im Moment Mehrkosten in Höhe von ca. 330.000 €. Diese Mehrungen setzen sich wie folgt zusammen (Einzelheiten können der Kostenverfolgung des Architekten entnommen werden, siehe Anlage):

Im Bereich der KG 300 (Hochbau) und KG 400 (Haustechnik) belaufen sich die Mehrungen, hervorgerufen teilweise durch höhere Ausschreibungsergebnisse deutlich über der Kostenberechnung (Elektro), durch Massenmehrungen während des Bauverlaufes (Erdarbeiten im Gewerk Landschaftsbauarbeiten), durch Folgeänderungen (Trockenbauarbeiten an den Decken im Zuge der Elektroarbeiten) oder durch Auflagen der Unteren Denkmalschutzbehörde (Außenwandverkleidung) auf insgesamt ca. 186.000 €.

Dazu kommen noch Mehrkosten durch bereits vorliegende Nachträge/ höhere Vergaben in Höhe von 40.000 € bei den Haustechnikgewerken und ca. 10.000 € bei den Stahlbauarbeiten der Fluchttreppe.

In der KG 700 – Nebenkosten kommt es zu Mehrungen, die bisher nicht im Projekt enthalten waren, hervorgerufen durch eine wesentlich aufwändigere Reinigung (ca. 10.000 €) und die Durchführung von notwendigen Umzügen von Schulmöbeln und sonstiger Schulausstattung aufgrund der Teilung in zwei Bauabschnitte (ca. 85.000 €), die so im Vorfeld nicht abzusehen waren.

Mit Genehmigung des aktuellen Haushaltes wurden für die Haushaltsstelle bereits 1.400.000 € an finanziellen Mitteln zur Verfügung gestellt, so dass von den gesamt fehlenden 330.000 € jetzt noch **155.000 €** bereitzustellen sind.

**Finanzierung:**

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten 1.555.000 €	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja 21.770 €
Veranschlagung im Haushalt			
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Hst. 2151.9400.0000	Budget-Nr. im <input type="checkbox"/> Vwhh <input checked="" type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag: Zu den fehlenden 155.000 € kann zurzeit kein Deckungsvorschlag unterbreitet werden, evtl. sind bei der Maßnahme KIP-S MS Kiderlinstraße (2131.9403.0000) nach den ausstehenden Schlussrechnungen noch ausreichend Mittel zur Deckung vorhanden.			

**Prüfung der Klimarelevanz:**

<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfung der Klimarelevanz nicht notwendig			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	-	0	+	++
Stark negative Klimawirkung	Negative Klimawirkung	Keine oder geringe Klimawirkung	Positive Klimawirkung	Stark positive Klimawirkung
<b>Begründung:</b> Laufendes Projekt, hierbei handelt es sich nur um die Aufstockung der finanziellen Mittel				
<b>Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen):</b>				

**Beteiligungen**

Auftrag:	Käm beteiligt	an Gebäudewirtschaft Fürth von	11.06.2024
Ergebnis:	Kenntnis genommen	Röhrs, Bernhard, Dr.	11.06.2024

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Gebäudewirtschaft Fürth**

Fürth, 11.06.2024

*gez. Lippert*

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten

Gebäudewirtschaft Fürth Müller, Martin
---

Telefon: (0911) 974-3411
-----------------------------

**Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:**

**Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 10.07.2024**  
Protokollnotiz:

Beschluss:

**Beschluss:**

**I. Vorlage**

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Bau- und Werkausschuss	10.07.2024	öffentlich - Vorberatung
Stadtrat	24.07.2024	öffentlich - Beschluss

**GS/ MS Schwabacher Str. 86/88 - Ergänzende Projektgenehmigung**

Aktenzeichen / Geschäftszeichen  
**621-Mü-2151**

Anlagen:

**Beschlussvorschlag:**

Der Bau- und Werkausschuss empfiehlt/ der Stadtrat erteilt die Ergänzende Projektgenehmigung zur Umsetzung des Brandschutzkonzepts in der Grund- und Mittelschule Schwabacher Str. 86/88 mit neuen Gesamtkosten in Höhe von ca. 1.555.000 €.

Die Verwaltung wird beauftragt, die erforderlichen Mittel bereitzustellen.

**Sachverhalt:**

Der Bauausschuss hat am 21.12.2022 die Projektgenehmigung für die bauliche Umsetzung des Brandschutzkonzepts in der GS/MS Schwabacher Str. 86/88 erteilt (Vorlage GWF/0471/2022).

Insgesamt ergeben sich beim Projekt im Moment Mehrkosten in Höhe von ca. 330.000 €. Diese Mehrungen setzen sich wie folgt zusammen:

Im Bereich der KG 300 (Hochbau) und KG 400 (Haustechnik) belaufen sich die Mehrungen, hervorgerufen teilweise durch höhere Ausschreibungsergebnisse deutlich über der Kostenberechnung (Elektro), durch Massenmehrungen während des Bauverlaufes (Erarbeiten im Gewerk Landschaftsbauarbeiten), durch Folgeänderungen (Trockenbauarbeiten an den Decken im Zuge der Elektroarbeiten) oder durch Auflagen der Unteren Denkmalschutzbehörde (Außenwandverkleidung) auf insgesamt ca. 186.000 €.

Dazu kommen noch Mehrkosten durch bereits vorliegende Nachträge/ höhere Vergaben in Höhe von 40.000 € bei den Haustechnikgewerken und ca. 10.000 € bei den Stahlbauarbeiten der Fluchttreppe.

In der KG 700 – Nebenkosten kommt es zu Mehrungen, die bisher nicht im Projekt enthalten waren, hervorgerufen durch eine wesentlich aufwändigere Reinigung (ca. 10.000 €) und die Durchführung von notwendigen Umzügen von Schulmöbeln und sonstiger Schulausstattung aufgrund der Teilung in zwei Bauabschnitte (ca. 85.000 €), die so im Vorfeld nicht abzusehen waren.

Mit Genehmigung des aktuellen Haushaltes wurden für die Haushaltsstelle bereits 1.400.000 € an finanziellen Mitteln zur Verfügung gestellt, so dass von den gesamt fehlenden 330.000 € jetzt noch 155.000 € bereitzustellen sind.

**Finanzierung:**

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten 1.555.000 €	<input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja 21.770 €
Veranschlagung im Haushalt			
<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Hst. 2151.9400.0000	Budget-Nr. im <input type="checkbox"/> Vwhh <input checked="" type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag: Zu den fehlenden 155.000 € kann zurzeit kein Deckungsvorschlag unterbreitet werden, evtl. sind bei der Maßnahme KIP-S MS Kiderlinstraße (2131.9403.0000) nach den ausstehenden Schlussrechnungen noch ausreichend Mittel zur Deckung vorhanden.			

**Prüfung der Klimarelevanz:**

<input checked="" type="checkbox"/>	Prüfung der Klimarelevanz nicht notwendig			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	-	0	+	++
Stark negative Klimawirkung	Negative Klimawirkung	Keine oder geringe Klimawirkung	Positive Klimawirkung	Stark positive Klimawirkung
<b>Begründung:</b> Laufendes Projekt, hierbei handelt es sich nur um die Aufstockung der finanziellen Mittel				
<b>Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen):</b>				

**Beteiligungen**

Auftrag:	Käm beteiligt	an Gebäudewirtschaft Fürth von	11.06.2024
Ergebnis:	Kenntnis genommen	Röhrs, Bernhard, Dr.	11.06.2024

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung



III. Beschluss zurück an **Gebäudewirtschaft Fürth**

Fürth, 11.06.2024

gez. Lippert

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten

Gebäudewirtschaft Fürth  
Müller, Martin

Telefon:  
(0911) 974-3411

**Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:**

**Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 10.07.2024**

Protokollnotiz:

Beschluss:

**Beschluss:**