



Betreff

Umlegung Hauptsammler Ost in der Hauptkläranlage

Beschluss zur ergänzenden Projektgenehmigung aufgrund zusätzlich erforderlicher Leistungen

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis			
		einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen
			angen.	abgel.	
		x			

Die Erhöhung der Investitionskosten wird beschlossen. Die Kosten werden voraussichtlich um 260.000 EUR auf insgesamt 2.000.000 EUR erhöht.

Der Stadtentwässerungsbetrieb Fürth wird beauftragt, die erforderlichen Maßnahmen zeitgerecht durchzuführen.

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. BvA zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für
StEF

IV. BvA

Fürth, 13.12.2006

Unterschrift der/des Vorsitzenden