

## Aufgaben Brückenbauingenieur

Maßnahme	Zeitraum	Gesamt (2008 bis 2012)	
		Tätigkeiten	erforderliche VZÄ
Brücke Schwabacher Straße	09/2008 bis 11/2010	a) bis h), j) bis r)	0,15
Bahnübergang Ottostraße	09/2008	a) bis n), q), r), t)	0,09
Siebenbogenbrücke	07/2008 bis 06/2010	a) bis g), j) bis n), q), r)	0,07
Brücke Scherbsgraben	07/2008 bis 06/2009	a) bis h), j) bis r)	0,11
Brücke Hardstraße	08/2008 bis 04/2010	a) bis n), q) bis t)	0,15
(Behelfsbrücke)	09/2008 bis 12/2008 u. 11/2009	a) bis e), j) bis q), t)	0,10
Brücke Würzburger Straße	08/2008 bis 12/2008	a) bis h), j) bis t)	0,11
Brücke Heuweg	11/2009 bis 04/2010	a) bis g), j) bis n), p), q), r)	0,06
Brücke Vacher Str.	02/2009 bis 05/2010	a) bis h), j) bis n), p), q), r)	0,11
Regnitztalbrücke	07/2008 bis 06/2010	a) bis g), j) bis n), p), q), r)	0,07
Summen			1,00

Maßnahme	Zeitraum	2. Halbjahr 2008		Jahr 2009		Jahr 2010		Jahr 2011		Jahr 2012	
		Tätigkeiten	erforderliche VZÄ	Tätigkeiten	erforderliche VZÄ	Tätigkeiten	erforderliche VZÄ	Tätigkeiten	erforderliche VZÄ	Tätigkeiten	erforderliche VZÄ
Brücke Schwabacher Straße	09/2008 bis 11/2010	a) bis h), j) bis p)	0,15	a) bis h), j) bis q)	0,15	a) bis g), j) bis r)	0,17	a) bis c), f), g), l) bis r)	0,14	a) bis c), f), g), l), q)	0,11
Bahnübergang Ottostraße	09/2008	a) bis n), q), r), t)	0,12	a) bis d), f), g), m), q), r), t)	0,06	a) bis c), f), g), i), r), t)	0,05	a) bis c), f), g), i), l), q), t)	0,10	a) bis c), f), g), l), q), t)	0,12
Siebenbogenbrücke	07/2008 bis 06/2010	a) bis g), j) bis n)	0,07	a) bis g), j) bis n)	0,07	a) bis c), e) bis g), j) bis n), q), r)	0,08	a) bis c), f), g), l) bis n), q), r)	0,08	a) bis c), f), g), l), q)	0,08
Brücke Scherbsgraben	07/2008 bis 06/2009	a) bis h), j) bis p)	0,13	a) bis g), j) bis r)	0,13	a) bis c), e) bis g), l) bis r)	0,07	a) bis c), f), g), l) bis q)	0,09	a) bis c), f), g), l), q)	0,08
Brücke Hardstraße	08/2008 bis 04/2010	a) bis h), j) bis n)	0,13	a) bis g), j) bis n), q)	0,15	a) bis c), e) bis g), j) bis n), q) bis t)	0,19	a) bis c), f), g), l) bis n), q), s), t)	0,18	a) bis c), f), g), l), q), s), t)	0,16
(Behelfsbrücke)	09/2008 bis 12/2008 u. 11/2009	a) bis e), j) bis q)	0,12	a) bis c), e) bis g), j) bis r), t)	0,09	a) bis c), e), f) l) bis q), t)	0,07	a) bis c), l), m), t)	0,06	a), f), t)	0,08
Brücke Würzburger Straße	08/2008 bis 12/2008	a) bis h), j) bis r)	0,13	a) bis c), f), g), m) bis t)	0,08	a) bis c), f), g), l) bis t)	0,08	a) bis c), g), q), s), t)	0,11	a) bis c), g), l), q), s), t)	0,14
Brücke Heuweg	11/2009 bis 04/2010	a) bis d), f), g), j)	0,03	a) bis g), j) bis n), p), q)	0,08	a) bis c), e) bis g), j) bis n), p) bis r)	0,09	a) bis c), f), g), l) bis n), q)	0,08	a) bis c), f), g), l), q)	0,08
Brücke Vacher Str.	02/2009 bis 05/2010	a) bis e), g), h), n), p), q)	0,08	a) bis h), j) bis n), p), q)	0,12	a) bis c), e) bis g), j) bis n), p) bis r)	0,12	a) bis c), f), g), l) bis n), q)	0,08	a) bis c), f), g), l), q)	0,08
Regnitztalbrücke	07/2008 bis 06/2010	a) bis g), j) bis n), p)	0,06	a) bis g), j) bis n), p), q)	0,08	a) bis g), j) bis n)	0,09	a) bis c), f), g), l) bis n), q)	0,08	a) bis c), f), g), l), q)	0,08
Summen			1,00		1,00		1,00		1,00		1,00

## Tätigkeiten

- a) Projektsteuerung
- b) Stellungnahmen gegenüber DB
- c) Stellungnahmen gegenüber Dritten / Bürgern
- d) Stellungnahmen zur Entwurfsplanung
- e) Prüfung der Leistungsverzeichnisse
- f) Prüfung der Vorgaben/Vereinbarungen aus den Kreuzungsvereinbarungen
- g) Teilnahme an wiederkehrenden Koordinierungsterminen, Protokollführung
- h) Prüfung und Abschluss noch ausstehender Kreuzungsvereinbarungen / Koord. mit städt. DS / Beschlussvorlagen
- i) Zuwendungsanträge (für Stadt Fürth bzw. Bundesdrittel)
- j) Prüfung der Ausführungsplanung
- k) Stellungnahmen zur Verkehrsführung während der Bauzeit
- l) Teilnahme an wiederkehrenden Jour-Fix-Terminen (Baustelle / Ortstermine),
- m) örtliche Bauüberwachung
- n) Überwachung der Baustelleneinrichtungsflächen
- o) Koordinierung von Veränderungen an LSA im Hinblick auf "Grüne Welle" (bauliche Veränderungen, Verhandlungen mit Dritten)
- p) Einrichten von Umleitungsstrecken mit zeitweisen Sperrungen (LSA)
- q) Teilnahmen an Abnahmen (Bauwerke / Straßen)
- r) Überprüfung von Bestandsplänen
- s) Ablöseberechnungen für Vorteilsausgleiche gem. den Richtlinien
- t) Nachprüfung von Schlussrechnungen / Abrechnungsunterlagen