

**Submissions- und Angebotsergebnisse**  
**(Vergabeverzeichnis)**

**1. Umbau Hans-Böckler-Schule**

**DV-Ausstattung**

**Nachtragsvereinbarung €**

<b>Firma NCE Computer GmbH, Fürth</b>	
<b>Nachtragsangebot Nr. 6 vom 09.12.2002</b>	<b>16.333,09</b>
Minderungen	0,00
Erhöhungen	0,00
Bisher gen. Nachträge Nr. 1 - 5	11.940,20
Ursprüngliche Auftragssumme	333.727,48
<b>Neue Gesamtauftragssumme</b>	<b>362.000,77</b>

**2. Innensanierung Stadttheater Fürth, Königstr. 116**

**Bühnentechnik/Sanierung Bühnenmaschinerie (OM) 2003 €**

<b>1. Firma Otto Vogel, Berlin</b>	<b>Auftragssumme 1.345.084,96</b>
	<b>Wertungssumme 1.372.518,96</b>
<hr/>	
2. Firma Theatertechnische Systeme, Syke	1.428.005,24
3. Firma W+P, Weiherhammer	1.475.608,12
4. – 13.	nicht aufgeführt
14. Firma SBS Bühnentechnik, Dresden	1.999.621,92
15. – 21.	nicht abgegeben
Bauamtliche Kalkulation	1.865.639,63
<u>Baubeginn: 02.06.2003 – 26.09.2003</u>	

**3. Hans-Böckler-Schule, Fronmüllerstr. 30**

**Baumeisterarbeiten**

**Nachtragsvereinbarung DM**

<b>Firma Franz Roth, Nürnberg</b>	
<b>Nachtragsangebot Nr. 3 vom 06.06.2000</b>	
<b>u. 27.05.2002</b>	<b>(73.937,32 €) 144.608,83</b>
Minderungen	0,00
Erhöhungen	0,00
Bisher gen. Nachträge Nr. 1 - 2	118.123,63
Ursprüngliche Auftragssumme	146.288,38
<b>Neue Gesamtauftragssumme</b>	<b>(209.129,03 €) 409.020,84</b>

**4. Sanierung Realschule Tannenstraße**  
**Baumeisterarbeiten**  
**Nachtragsvereinbarung und Erhöhungen** €

---

<b>Firma Rain, Schornweisach</b>	
<b>Nachtragsangebot Nr. 3 vom 02.12.2002</b>	<b>33.927,31</b>
Minderungen	0,00
<b>Erhöhungen 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.10, 2.14, 6.4, 6,5</b>	<b>59.559,39</b>
Bisher gen. Nachträge	24.531,10
Ursprüngliche Auftragssumme	215.150,19
<b>Neue Gesamtauftragssumme</b>	<b>333.167,99</b>

**5. Hans-Böckler-Schule**  
**Sanitärinstallation**  
**Nachtragsvereinbarung/Massenmehrung** DM

---

<b>Firma Rösch Haustechnik, Zirndorf</b>	
<b>Nachtragsangebot/Massenmehrung 1</b>	
<b>vom 30.08.2002</b>	<b>(63.725,48 €) 124.636,20</b>
Minderungen	0,00
Bisher gen. Nachträge Nr. 1, 2, 4, 8	37.876,46
Ursprüngliche Auftragssumme	431.298,69
<b>Neue Gesamtauftragssumme</b>	<b>(303.610,92 €) 593.811,35</b>

**6. Sanierung Realschule Tannenstr. 17**  
**Abbrucharbeiten**  
**Nachtragsvereinbarung** €

---

<b>Firma ase-König GmbH, München</b>	
<b>Nachtragsangebot Nr. 6 – 9 vom 06.11.2002 – 18.11.2002</b>	<b>23.039,92</b>
Minderungen	0,00
Erhöhungen	0,00
Bisher gen. Nachträge	50.730,86
Ursprüngliche Auftragssumme	115.999,99
<b>Neue Gesamtauftragssumme</b>	<b>189.770,77</b>