
Legende
Verkehrsführung
Baufeld
Fahrbahn Stadtauswärts
Fahrbahn Stadteinwärts
Deckenbau
Baufeld LSA
BA 1.1 (FT 123 Baufeld Bilinganlage 7 Wochen)
Umbau: 12.05.2020 - 26.06.2020
Baufeld LSA
BA 1.1 (FT 123 Baufeld Bilinganlage 7 Wochen)
Umbau: 12.05.2020 - 26.06.2020
BA 1.1 (FT 123 Baufeld Bilinganlage 7 Wochen)
Umbau: 12.05.2020 - 26.06.2020
FT 175 Baufeld Würzburgerstraße
Rückbau Inselln
Umbau: bis 29.05.2020
Punktuelle Aufgrabung
temp. Arbeiten Fundament
LSA-Masten
FT 173 Baufeld Saturn
Umbau: 11.05.2020-29.05.2020
je nach Baufortschritt
aus VF 5/6 nach vorne ziehen
BA 1 (FT 172 Baufeld Polizei) in Anhängigkeit von
BA 1.1 (FT 171 Baufeld Feuerwache)
(vom 06.04.2020 - 02.06.2020)??
BA 2.1 (FT 171 Baufeld Zufahrt Schützenhaus)
(vom 06.04.2020 - 02.06.2020)??
BA 1.1 (FT 171 Baufeld Feuerwache)
(vom 06.04.2020 - 02.06.2020)??
BA 2.2 (FT 169 Baufeld Heiligenstraße 1 Woche)
Umbau: 06.05.2020-15.05.2020
Fußgänger
Fußgänger Unterführung
Eingabe
Kapellenanger
Dietrich-Bonhoeffer-Straße
Polizeiinspektion
Seniorenzentrum
Schützenhaus
Schulplatz
Kinder und Jugend
Charly-Mai-Sportanlage
Sportplatz
Sportplatz
Sportplatz
Spo
REDNITZ
REDNITZ
SATURN
Hans-Sachs-Straße
Maxstraße
Königstr.
Marktplatz
Gänsebrunnen
Denkmal
Kirchenplatz
Pfarrhof
Schloßplatz
Amtsgericht
Amtsgericht
Hauptstraße
Schwabacher Straße
Würzburger Straße
Heiligenstraße
Kaiserstraße
Friedrichstraße
Theaterstraße
Theaterplatz
Theaterplatz
Theaterstraße
Theaterstraße
Theaterstraße