Anlage zum Antrag Metropolradweg Nürnberg – Bamberg, Projektphase 2

Zeit- und Finanzierungplan zum Vorhaben Metropolradweg Nürnberg - Bamberg mit Stand vom 07.11.2024

Projektlaufzeit: 01.01.2025 bis 31.12.2027

Legende:

LK BA = Landkreis Bamberg
Stadt ER = Stadt Erlangen
VM = Vergabemanager
AN Fach-PM = Auftragnehmer fachliches Projektmanagement
AN Plan = Auftragnehmer Fachplanung
IKIV MRW = Interkommunaler Interessensverband Metropolradweg

Nr.	Teilmaßnahmen "Planung"	durch	Kostengr. nach DIN 276	Kosten	Kosten nach Haushaltsjahren 2025	2026	2027
Vorbereitung der Planungsphase							
0.	Vorbereitung der Vergabeunterlagen (intern)	Stadt ER, LK BA					
0.1	Administratives Projektmanagement zu 0.	LK BA					
1.	Ausschreibung des fachlichen Projektmanagement durch das Vergabemanagementbüro	Stadt ER, VM		15.000 €	15.000 €		
1.1.	Vorbereitung der Ausschreibung	Stadt ER, VM					
1.2.	Ausschreibung	Stadt ER, VM					
1.3.	Vergabe und Bekanntgabe	Stadt ER, LK BA					
2.	Administratives Projektmanagement zu 1.	LK BA					
3.	Europaweite Ausschreibung der Fachplanungen durch das Vergabemanagementbüro	Stadt ER, VM		15.000 €	10.000 €	5.000 €	
3.1.	Vorbereitung der Ausschreibung	Stadt ER, VM					
3.2.	Ausschreibung und Durchführung des Teilnahmewettbewerbs	Stadt ER, VM					
3.3.	Verhandlungsverfahren	Stadt ER, VM					
3.4.	Vergabe und Bekanntgabe	Stadt ER, LK BA					
4.	Administratives Projektmanagement zu 3.	LK BA					
Planungsphase (HOAI-Lph 3 und 4)							
5.	Entwurfsplanung (Leistungsphase 3)	AN Plan		609.744 €		270.997 €	338.747 €
6.	Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4)	AN Plan		195.236 €			195.236 €
7.	Fachliches Projektmanagement zu 5. und 6.	AN Fach-PM		90.000 €		60.000 €	30.000 €
8.	Administratives Projektmanagement zu 5. und 6.	LK BA					
Vorbereitung der nächsten Realisierungsphase, Evaluation und Dokumentation							
9.	Vorbereitung der Bauausführung und Dokumentation						
9.1.	Vorbereitung der Baurechtsverfahren	Kommunen					
9.2.	Weiterentwicklung des Projekts	LK BA, IKIV MRW					
9.3.	Projektevaluation, Dokumentation und Abschluss	LK BA, IKIV MRW					
10.	Administratives Projektmanagement zu 9.	LK BA					
Gesamtsumme				**924.980,00 €**	**25.000,00 €**	**335.997,33 €**	**563.982,67 €**



Finanzierung Gesamt		Gesamt	2025	2026	2027
Eigenmittel		110.498,00 €	2.986,50 €	40.138,20 €	67.373,30 €
Mittel Dritter		120.747,00 €	3.263,50 €	43.861,13 €	73.622,37 €
Zuwendungssumme		693.735,00 €	18.750,00 €	251.998,00 €	422.987,00 €
Förderquote (Hier eintragen):	75%				

Bamberg, den 05.12.2024
Ort, Datum

gez. Landrat Johann Kalb

Begleitende Maßnahmen außerhalb des Förderprojektes

Unterstützung Siemens Healthineers (durch BALM nicht förderfähige Begleitmaßnahmen)

Abstimmung und Beschlussfassung in Lenkungskreis

Durchführung der beschlossenen Maßnahmen — genauer Umsetzungszeitpunkt abhängig von der Beschlussfassung

Mittel Dritter 20.000,00 €