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I. Vorlage 
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 als Bericht 

 
Gremium Stadtrat       

 

Sitzungsteil öffentlich 
 

Datum 25.05.2011 
 
 

Abstimmungsergebnis 
mit Mehrheit bisherige Beratungsfolge Sitzungster

min einst. 
angen. abgel. 

Ja- 
Stimmen 

Nein- 
Stimmen 

1        

2        

3        

 
Betreff 
3-fach-Sporthalle an der Kapellenstraße 37-41 in Fürth 
- Projektgenehmigung -  

 
Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom  
 

Anlagen  
Planunterlagen Var. 30.03.2011, Kostenermittlung vom 30.03.2011 

 
Beschlussvorschlag 
Der Stadtrat stimmt der vorliegenden reduzierten Planung für den Bau der 3-fach-Sporthalle 
an der Kapellenstraße mit Gesamtkosten in Höhe von ca. 11,9 Mio. Euro zu und erteilt 
hiermit die Projektgenehmigung. Die GWF wird beauftragt, die Planungen weiter zu führen. 
 
Diese Projektgenehmigung ersetzt die Projektgenehmigung vom 18.04.2007. 

 
Sachverhalt 
 
Im Hinblick auf die angespannte finanzielle Lage der Stadt Fürth wurde von den Architekten, 
den Ingenieuren und der GWF, in enger Zusammenarbeit mit der Regierung in Ansbach, für das 
Sportzentrum eine reduzierte Planung erarbeitet. Die Hauptaufgabe für die Planer war die 
Gesamtbaukosten unter die 12 Mio. Euro Grenze zu bringen. Dies ist mit der nun vorliegenden 
Planung erreicht worden. 
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Die Baumaßnahme wird weitgehend auf einen Bauabschnitt reduziert, der im Erdgeschoss- und 
Kellerbereich die eigentliche Sporthalle und die notwendigen Umkleiden für den Schul- und 
Vereinssport umfasst. Die Zahl der Umkleideräume beträgt jetzt insgesamt 14 Stück (6 
Hallensport- und 8 Freisportumkleiden). 
 
Die ursprünglich geplante Gaststätte, die Kegelbahnanlage (4 Bahnen), der Fitness- und 
Kampfsportbereich sowie die Kleinsporthalle entfallen. Die Kleinsporthalle soll jedoch im Zuge 
des Feuerwehrneubaus dort errichtet werden und könnte von Judo und Karate genutzt werden. 
 
Durch die bauliche Reduzierung im Bereich der Piazza kann auf die Überdachung verzichtet 
werden. Die entfallenen Membrandachfelder könnten aber bei Bedarf (z.B. bei einer späteren 
Errichtung des ursprünglich geplanten Parkdecks) nachträglich errichtet werden. Die Piazza 
wird an ihrer Grenze zum Parkplatz und zum Vorplatz hin eine Freitreppenanlage erhalten. 
 
Die gesamten Baukosten werden nach der jetzt vorliegenden Kostenermittlung eine Höhe von 
ca. 11,9 Mio. Euro (ohne Umsatzsteuervorabzug) erreichen. Die Verteilung auf die 
verschiedenen Kostengruppen kann der Anlage entnommen werden.  
 
In einer separaten Berechnung wurde über die Stunden-/ Flächenverteilung des Schul- bzw. 
Vereinssport ein Wert von ca. 66% ermittelt, der bei der Umsatzsteuer als Vorabzug in Ansatz 
gebracht werden kann. Dies reduziert die Gesamtbaukosten um ca. 0,63 Mio. Euro auf 
letztendlich ca. 11,27 Mio. Euro. 
 
Der Baubeginn soll jetzt im Jahre 2012 erfolgen, die Bauzeit wird ca. 2 Jahre betragen (günstige 
Witterung vorausgesetzt). Im Anschluss an die Fertigstellung des Sportzentrums soll dann 
sofort mit dem Neubau der Feuerwache auf dem Grundstück des MTV (nach Abbruch der 
Altgebäude) begonnen werden. 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 
  nein  ja Gesamtkosten ca. 11,9 Mio. Euro €  nein  ja 1,2% € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein X ja bei Hst. 5600.9400.0000 Budget-Nr.  im  Vwhh X Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  
In der MIP 2010 bis 2014 sind für das Projekt 9,7 Mio. Euro vorgesehen, die Differenz zu den o.g. Kosten wäre 
noch zu finanzieren.  
Zustimmung der Käm Beteiligte Dienststellen: 

liegt vor:  RA  RpA  weitere:    

Beteiligung der Pflegerin/des Pflegers erforderlich: 

Falls ja: Pflegerin/Pfleger wurde beteiligt   

 ja 

 ja 

nein 

nein 

 
 
II.   POA/SD  zur Versendung mit der Tagesordnung 

 
III.    Ref. V/ZSt 

 
   Fürth, 17.05.2011 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift des Referenten Sachbearbeiter/in: 
H. Müller 

Tel.:  
3411 

 
 


