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GWF/135/2015 

I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 

Bau- und Werkausschuss 11.02.2015 öffentlich - 
Vorberatung 

 

Stadtrat 25.02.2015 öffentlich - 
Beschluss 

 

 
 

Neubau der Dreifachturnhalle in der Kapellenstraße - Einbau einer Teleskoptribüne mit ca. 
300 bis 350 Sitzplätzen 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
621-Mü-5600 

 
 

Anlagen:  

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bauausschuss begutachtet/ der Stadtrat beschließt die Erweiterung der Ergänzenden 
Projektgenehmigung beim Projekt Neubau Dreifachturnhalle um den Einbau einer 
Teleskoptribüne, ebenso die damit verbundene Steigerung der Gesamtkosten um ca. 240.000,-- 
Euro auf nunmehr ca. 14 Mio. Euro.  
 

 
Sachverhalt: 
 
In den ursprünglichen Planungen (2001) der Dreifachturnhalle waren zwei Tribünen mit 
insgesamt 1000 Zuschauersitzplätzen vorhanden gewesen. Im Rahmen der notwendigen 
Einsparungen wurden diese erst auf 500, dann auf 300 bis 350 Plätze reduziert und in den 
aktuellen Planungen sind gar keine Sitzplätze mehr vorgesehen. 
 
Durch die außerplanmäßigen, im Dezember durch das Land Bayern zur Verfügung gestellten 
Finanzmittel, könnte jetzt die Variante mit ca. 300 bis 350 Zuschauerplätzen auf einer 
Teleskoptribüne verwirklicht werden.  
 
Die vorbereitenden Arbeiten für einen späteren Tribüneneinbau waren von Anfang an 
Bestandteil der Planungen und Ausführungen (entsprechende Räumlichkeiten, elektrische 
Anschlüsse, usw.), somit könnte der Einbau ohne große Probleme in den momentanen 
Bauablauf integriert werden.  
 
Ein Einbau zum jetzigen Zeitpunkt ist mit Sicherheit günstiger als wenn die Halle bereits 
fertiggestellt und in Betrieb ist. Eine Verzögerung der Baufertigstellung durch den 
Tribüneneinbau wird, wenn überhaupt, nur in geringem Ausmaß stattfinden. 
 
In den Kosten würde sich dies wie folgt auswirken (Kostenschätzung): 
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Tribünenanlage für ca. 300 bis 350 Zuschauer 210.000,-- € 
Änderungen bei anderen Gewerken (Aufträge bereits vergeben) 20.000,-- € 
Zusätzliches Honorar (Architekt/ Elektroplaner) und Nebenkosten 10.000,-- € 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gesamt Mehrkosten 240.000,-- € 
 
Damit erhöhen sich die Gesamtkosten des Projekts auf ca. 14 Mio. Euro. 
 
Der Bauausschuss/ Stadtrat wird gebeten, der Ausführung der Tribüne mit ca. 300 bis 350 
Plätzen zuzustimmen und die Erweiterung der Ergänzenden Projektgenehmigung zu empfehlen 
bzw. zu beschließen. 
 
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein X ja Gesamtkosten 240.000,-- €  nein X ja 2.500,-- € 

Veranschlagung im Haushalt  

 X nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  
Mittel müssten zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. 

 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Gebäudewirtschaft Fürth 
 
 
Fürth, 04.02.2015 
 
 
 
 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Gebäudewirtschaft Fürth 
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