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1 Einführung 

 
Die bisherige Koordinierung der Fürther Radverkehrsplanung bestand aus meist jährlich 
erneuerten Prioritätenlisten für durchzuführende Maßnahmen. Dieser Ansatz hat sich in seinen 
Grundzügen bewährt. Zugleich zeigten sich aber auch zwei Schwächen dieser Vorgehensweise:  
 

• Die jahresweise Betrachtung greift oft zu kurz. Die Entwicklung von Maßnahmen  
beansprucht von ersten Ideen bis zu einer Realisierung meist mehrere Jahre. 
     

• Die methodisch wenig systematische Herleitung der Maßnahmen lässt offen, ob der 
gesamte stadtweite Handlungsbedarf erfasst und belastbar priorisiert wurde.  

 
Aus Sicht der Stadtverwaltung soll diesen Problemen durch eine jahresübergreifende Planung und 
eine stärker systematische Herleitung der Maßnahmen begegnet werden. 
 

1.1 Jahresübergreifende Planung 

 
Die bisherigen Prioritätenlisten stellten das Gegenstück zu dem für die Radverkehrsförderung 
eingerichteten Pauschalbudget „Radfahren in Fürth“ dar. Sie dienten der Konkretisierung der im 
Haushalt nicht näher spezifizierten Mittel. Es hat sich jedoch gezeigt, dass sich die Planung und 
Umsetzung nicht in starren Jahresscheiben organisieren lassen. Eher ist es nötig, flexibel auf 
abweichende Projektfortschritte reagieren zu können. Daher soll das vorgelegte, mehrjährige 
Arbeits- und Mittelverwendungsprogramm (AMV) die bisherigen Prioritätenlisten ablösen. 
 
Ein weiterer Grund für die jahresübergreifende Betrachtung besteht darin, dass der jeweilige 
Haushaltsansatz durch die Mittelverausgabung praktisch nie exakt getroffen werden kann. So 
liegen die durchführbaren Ausgaben in der Regel unter oder über dem pauschalen Jahresbudget. 
Grund hierfür sind die Abhängigkeit vom Planungsfortschritt (Realisierungsreife) und die in 
Blöcken auftretenden Kosten. Viele Maßnahmen haben ein nicht weiter sinnvoll in 
Realisierungsabschnitte unterteilbares finanzielles Volumen. Diese haushaltstechnische 
Besonderheit soll künftig Berücksichtigung darin finden, dass die in einem Kalenderjahr nicht 

verausgabten Reste aus „Radfahren in Fürth“ immer ganz in das Folgejahr übertragen werden, 
ohne dass es einer gesonderten Begründung bedarf. Durch eine noch nicht vollständig 
abgearbeitete Liste an Realisierungsabsichten ist bereits eine konkretisierte Zweckbindung als 
Übertragungsgrund gegeben. 
 
Auf die genannte Weise lassen sich die Mittel als ein gleitendes Budget verwenden, das auch 
Ansparungen erlaubt, und das mit dem Arbeits- und Mittelverwendungsprogramm gesteuert 
wird. Der gewählte Programmzeitraum reicht etwa fünf Jahre in die Zukunft. Um neue 
Erkenntnisse, die im Laufe der Zeit durch die Untersuchung und Planung von Maßnahmen 
entstehen, berücksichtigen zu können, soll das Programm nach etwa der Hälfte der in der Zukunft 
liegenden Zeitspanne fortgeschrieben werden.  
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1.2 Systematische Herleitung der Projekte  

 
Bisweilen wurden die Inhalte der Prioritätenlisten vor allem durch den Dialog der an der 
Radverkehrsförderung Beteiligten zusammengetragen. Diesem grundsätzlich geeigneten Ansatz 
fehlt es jedoch bisher an systematischen Komponenten zur Sicherstellung der Vollständigkeit 
der Entscheidungsgrundlagen und der Nachvollziehbarkeit der Dringlichkeitsreihung. So kann 
eine „Blindheit“ für Handlungsbedarf an bestimmten Stellen im Stadtgebiet nicht ausgeschlossen 
werden, wenn diese Stellen den Beteiligten nur wenig geläufig sind. Im Hinblick auf die Prioritäten 
fehlt ein Bewertungsverfahren, das systematische und nachvollziehbare Auswahlentscheidungen 
zwischen den um Arbeits- und Mitteleinsatz konkurrierenden Ideen ermöglicht. 
 
Eine systematischere Herleitung der Maßnahmen kann nicht auf die Schnelle gelingen. Ein erster 
Schritt in diese Richtung war die im Jahr 2011 begonnene Untergliederung der Prioritätenliste 
in die drei Stufen „Realisierungsabsicht“, „Planungsabsicht“ und „Untersuchungsabsicht“. Sie wird 
nun um die „Maßnahmen der Investitionsplanung“ und die „Vormerkungen für weiteren 
Untersuchungsbedarf“ verfeinert. Zudem ist das vorliegende Programm vom Bemühen um eine  
weitgehende Vollständigkeit geprägt. So enthält es neben schon konkretisierten Maßnahmen 
auch eine Vielzahl plausibler Ideen und Anregungen, die in den vergangenen Jahren an die 
Verkehrsplanung herangetragen wurden.  
 
Mittelfristig soll das Radverkehrskonzept um einen zentralen Teil „Bedarfsplan“ ergänzt werden, 
der eine Herleitung aller Projekte aus einem Vergleich von Bestandszustand und angestrebtem 
Zielzustand enthält. Hierzu wird die Fürther Radverkehrsinfrastruktur seit dem Jahr 2011 
flächendeckend aufgenommen. Nach dem Abschluss dieser Erfassung sollen dann unter der 
Beteiligung von Politik und Öffentlichkeit der Zielzustand und ein Bewertungsverfahren zur 
Dringlichkeitsreihung entwickelt werden. Auf diese Art und Weise dürfte eine bestmögliche 
Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit erreicht werden. 
 

1.3 Blick in Vergangenheit und Zukunft, auf Zeit und Geld  

 
Das Arbeits- und Mittelverwendungsprogramm richtet den Blick auf die Maßnahmen für den 
Radverkehr nicht nur in die Zukunft, sondern auch um eine etwa gleich lange Zeit in die 
Vergangenheit. Mit der neuen Kategorie „Abgeschlossene Maßnahmen“ dient dieser Rückblick 
dem Aufzeigen des Geleisteten, seiner räumlichen Verbindung mit künftigen Projekten, und der 
Mittelverwendung über Jahresgrenzen hinweg. Der Blick zurück macht auch noch einmal die 
schwierige Haushaltslage 2009/2010 und den aus „Radfahren in Fürth“ geleisteten Beitrag zur 
Haushaltskonsolidierung sichtbar. 
 
Wie bereits die Prioritätenliste 2011 legt das Programm nicht nur den Umgang mit den 
finanziellen Ressourcen der Fürther Radverkehrsförderung fest (Realisierungsabsichten). Es 
definiert über die Planungs- und Untersuchungsabsichten auch die Inhalte, Ziele und damit 
letztlich auch das zeitliche Volumen der Arbeit der Stadtverwaltung. Die Definition all dieser 
Absichten bezieht sich jeweils auf die Programmlaufzeit. 
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2 Kategorien der Maßnahmen und Studien 

 
Alle Radverkehrsprojekte werden in diesem Programm in sechs Kategorien eingestuft: 
 

A Abgeschlossene Maßnahmen  

Maß- 
nahmen 

– R Realisierungsabsichten 

M Maßnahmen der Investitionsplanung 
P Planungsabsichten 

Studien 
U Untersuchungsabsichten – 
V Vormerkungen für weiteren Untersuchungsbedarf – – 

 
Mit den Kategorien sind die folgenden Bedeutungen und Ziele verbunden, die sich stets auf die 
Laufzeit (2009 – 2020) und den Stand (2015) des Programmes beziehen: 
 
Abgeschlossene Maßnahmen sind in der zurückliegenden Programmlaufzeit vollendet worden.  
 
Realisierungsabsicht bedeutet, dass das Projekt in der verbleibenden Laufzeit umgesetzt werden 
soll. Bei Bauvorhaben gehören hierzu auch die Erstellung der Ausführungsplanung und die 
Durchführung der Genehmigungsverfahren, einschließlich der Projektgenehmigung. Sofern zu 
Beginn noch eine geringe Projektreife vorliegt, müssen zuvor gegebenenfalls noch Schritte der 
Planung und der Untersuchung durchlaufen werden. Die Finanzierung erfolgt, soweit die Stadt 
Fürth an ihr beteiligt ist, aus dem Budget „Radfahren in Fürth“. 
 
Maßnahmen der Investitionsplanung sind größere städtische Realisierungsabsichten, für die in 
der Mittelfristigen Investitionsplanung (MIP) ein gesonderter Finanzierungsansatz außerhalb des 
Budgets „Radfahren in Fürth“ erforderlich ist. Von der Bereitstellung dieser Finanzierung hängt die 
Realisierbarkeit ab. Hierzu zählen auch Straßen- und Brückenvorhaben. 
 
Planungsabsicht bedeutet, dass eine für eine konkrete Maßnahme eine Vorplanung durchgeführt 
und instruiert wird, alle Instruktionsergebnisse abgearbeitet werden, eine Bürgerbeteiligung, wenn 
erforderlich, stattfindet, und dass der Bau- und Werkausschuss allen Abwägungsvorschlägen zur 
Instruktion und Bürgerbeteiligung beitritt. Sofern zu Beginn noch eine geringe Projektreife 
vorliegt, müssen zuvor gegebenenfalls noch Schritte der Untersuchung durchlaufen werden. 
 
Untersuchungsabsicht bedeutet, dass ein erkanntes oder vermutetes Anliegen oder Problem 
soweit zu untersuchen ist, dass fundierte Einschätzungen und Empfehlungen über 
Handlungsalternativen abgegeben werden können. Untersuchungsabsichten sind daher 
ergebnisoffen zu verstehen. Die an ihrem Ende stehenden Empfehlungen können in konkreten 
Maßnahmen, im Bedarf an weiteren Untersuchungen, in der Beibehaltung des Status Quo, oder in 
einer Kombination aus diesen drei Möglichkeiten bestehen. 
 
Vormerkungen für weiteren Untersuchungsbedarf dienen dazu, Untersuchungsabsichten für 
spätere Folgeprogramme vorzumerken, da es nicht möglich ist, alle wünschenswerten Studien in 
der Programmlaufzeit zu bewältigen. 
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Bei der Projekteinstufung wurde versucht, eine aus heutiger Sicht realistische Einschätzung 
vorzunehmen, um möglichst keine unerfüllbaren Erwartungen zu wecken. Eine Umsetzung von 
Projekten, die noch nicht als Realisierungsabsicht oder als Maßnahme der Investitionsplanung 
eingestuft sind, ist dadurch jedoch nicht völlig ausgeschlossen. Auch deshalb soll nach ungefähr 
der halben Restlaufzeit, etwa um das Jahr 2018, eine Fortschreibung des Programms erfolgen. 
 

3 Finanzierung der Projekte 

 
Das Budget „Radfahren in Fürth“ soll für die Neu- und Umgestaltung von Anlagen sowie für 
Untersuchungen und Kampagnen mit dem Zweck der Radverkehrsförderung verwendet werden. 
Hierzu muss der Haushaltsansatz künftig aufgeteilt werden in einen Teil im Vermögenshaushalt 
(VmHH) und einen im Verwaltungshaushalt (VwHH).  
 
Ergänzend wird es nötig, ein Budget für Erhaltung, Erneuerung und Ersatzmaßnahmen zu 
schaffen, um alternde Anlagen und Einrichtungen für den Radverkehr auf eine dauerhafte 
finanzielle Grundlage zu stellen. Hierzu soll ein Budget „Nachhaltige Finanzierung Radverkehr“ 
geschaffen und mit einem gleichnamigen Teil des Radverkehrskonzeptes inhaltlich ausgestaltet 
werden (Projekt Nr. M261). Zum Einstieg in diese neue Aufgabe sollen zunächst 20 T€ dienen.  
 

Ansätze (Pauschalen) nach Haushaltsjahr 2014 2015 2016 2017 ff. 

Radfahren in Fürth  

insgesamt 100 T€ 120 T€ 120 T€ 120 T€ 

– davon im VmHH 100 T€ 120 T€ *) *) 
– davon im VwHH – – *) *) 

Nachhaltige Finanzierung 
Radverkehr  

insgesamt – – 20 T€ ≥ 20 T€ 
– davon im VmHH – – *) *) 

– davon im VwHH – – *) *) 

*) Die Aufteilung für die Jahre ab 2016 kann erst später bestimmt werden. 
 
Ausgabenplan für das Budget „Radfahren in Fürth“ 

 
Mit dem Ausgabenplan (Anlage 3) wird die Mittelverwendung aus „Radfahren in Fürth“ über die 
Programmlaufzeit konzeptionell vorausgeplant. Er stellt den Kern des vorliegenden Programms 
dar. In seinen Angaben spiegelt sich zugleich die Arbeitsplanung. Die Maßnahmenfreigaben durch 
Stadtratsgremien werden durch den Ausgabenplan nicht ersetzt. Zurückliegende Behandlungen 
durch Stadtratsgremien sind im Ausgabenplan vermerkt. 
 
Beitrag zur Mittelfristigen Investitionsplanung (MIP) 

 
In der Anlage 4 werden der Mittelbedarf für die Maßnahmen der Investitionsplanung und die 
bereits vorhandenen Ansätze der Mittelfristigen Investitionsplanung einander gegenübergestellt. 
Diese Tabelle soll dem sich ändernden Erkenntnisstand entsprechend fortgeschrieben und als 
Beitrag zur Weiterentwicklung der MIP genutzt werden. 
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4 Maßnahmen und Studien zum Radverkehr in den Jahren 2009 – 2020 

 
In den nach Kategorie gegliederten Projektlisten der Kapitel 4.1 bis 4.6 werden zum Teil die an 
dem Projekt Beteiligten sowie die Finanzierung, jeweils mit Kürzeln in Klammern, im Anschluss an 
die Projektbezeichnung angegeben. Diese Aufzählung erfolgt unverbindlich,  nachrichtlich und 
ohne Gewähr. Bei abgeschlossenen Projekten beginnt die Aufzählung mit dem Abschlussjahr. 
 
Kürzel für Finanzmittel, Zuwendungen und Federführung im Bereich der Stadt Fürth 

 
Fö Stadtförsterei im Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz 
infra infra fürth gmbh 
M61 Mandant 61 (Konversionsfläche W.-O.-Darby-Barracks, Stadtplanungsamt)  
RiF Radfahren in Fürth (Pauschalbudget für Neu- und Umbau, Stadtplanungsamt) 
SB Straßen- und Brückenbau (maßnahmenspezifische Budgets, Tiefbauamt) 
StE Amt für Stadtentwicklung und Projektmanagement 
StEF Stadtentwässerung Fürth  
IZ Inanspruchnahme von Zuwendungen erfolgt oder in Überlegung (Baureferat)  
 
Kürzel für Finanzmittel, Projekte und Beteiligungen Dritter 

 
DB Deutsche Bahn AG und ihre Tochtergesellschaften 
FPF Flussparadies Franken e. V. (Koordination RegnitzRadweg) 
GS Gemeinde Seukendorf  
LF Landkreis Fürth 
MC Markt Cadolzburg 
NEVL Verein Naherholungsgebiet Lorenzer Reichswald und Umgebung e.V. 
SE Stadt Erlangen 
SH Stadt Herzogenaurach 
SN Stadt Nürnberg 
StBAN Staatliches Bauamt Nürnberg 
SZ Stadt Zirndorf 
UP Unternehmen der Privatwirtschaft 
WSV Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes  
 
Bei Projekten ohne Klammern sind solche Angaben noch nicht möglich oder sinnvoll. 
 
Sonstige Kennzeichen 

 
* Eine begonnene Vorbereitung oder Umsetzung wird bei Realisierungs- bis Planungsabsichten 
mit einem Stern nach der Projektnummer angezeigt (Stand: Januar 2015, Angaben ohne Gewähr). 
 
** Eines der Projekte „Talquerung Eigenes Heim“ (U137/545/546) oder „Brücke Ruhsteinweg über 
die S-Bahn-Station Klinikum“ (U368) soll während der Programmlaufzeit zur Maßnahme der 
Investitionsplanung hochgestuft werden. Hierzu ist eine Entscheidungsempfehlung in Arbeit. 
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4.1 Abgeschlossene Maßnahmen (A) 

 
A111 Radabstellanlage Fürth Hauptbahnhof Südseite in der Ludwigstraße, Erweiterung, 

Hauptarbeiten (2013, RiF) 
 
A112 Radverkehrsanlagen Espanstraße und Karl-Bröger-Straße, Bauabschnitt Ost von Am 

Kavierlein bis Hans-Böckler-Straße (2012, RiF) 
 
A116 Bereich Graf-Stauffenberg-Brücke, Verbesserung der Verkehrsführung durch 

Änderung der Querschnittsaufteilung (2013, SB, IZ), Umleitungskonzept zur 
baubedingten Vollsperrung (2012-2013, SB, IZ, siehe auch Maßnahme A131)  

 
A117 Betriebswege am Main-Donau-Kanal, Sanierung, BA 1/2: Kriegenbrunn – Würzburger 

Brücke, BA 3: Forsthausbrücke – Grundigpark, BA 4: Rednitztal – Rothenburger Straße, 
BA 5-Interim: Sportboothafen – Forsthausbrücke, BA Kanaltrogbrücke Rednitztal 
(2011-2014, WSV), Umfahrungsempfehlungen während der sanierungsbedingten 
Vollsperrungen (2011-2014, RiF, WSV) 

 
A121 Geh- und Radweg Hasellohweg, Ausbau mit gebundener Deckschicht in der  

Steigungsstrecke von Mühltalstraße bis Bussardstraße (2013, RiF) 
 
A123 Fahrradstadtplan Fürth, Aktualisierung, 6. Ausgabe (2012) 
 
A129 Radverkehrsanlagen Erlanger Straße, Seeackerstraße – Friedhof (2009)  
 
A130 Radverkehrsanlagen Seeackerstraße, Bereich Ronhofer Brücke (2014, RiF) 
 
A131 Radverkehrsanlagen Am Europakanal, von nördlich Heilstättenstraße bis 

Fuggerstraße, Teil des Umleitungskonzeptes zur baubedingten Vollsperrung der Graf-
Stauffenberg-Brücke (2012, SB, IZ, siehe auch Maßnahme A116) 

 
A132 RegnitzRadweg in Fürth, Abschnitt F2 südlich Fischerberg, hinter den Anwesen 

Romminggasse 9/9a bis 15/15a, Sanierung (2012, StEF) 
 
A184 Innenstadt Nord-Südwest-Radroute, Hirschenstraße, Abschnitt vom Kohlenmarkt bis 

südlich der Rosenstraße (2009, 2014, SB, IZ) 
 
A207 Radabstellanlage Gustavstraße und Marktplatz, Umbau und Erweiterung, 

Realisierungsphase 1 vor Anwesen Gustavstraße 35, 42 und 48 (2014, RiF)  
 
A216 Bauvorhaben Regenwasserkanal Scherbsgraben, Umleitungskonzept für den Fuß- 

und Radverkehr (2012-2013, StEF) 
 
A218 Bauvorhaben Stauraumkanal mit Pumpwerk und Druckleitung in Stadeln, 

Umleitungskonzept für den Fuß- und Radverkehr, Teil: Schutzstreifen und 
Querungshilfen Stadelner Hauptstraße (2012, StEF) 
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A233 Fußgängerzone Schwabacher Straße, Radfahren in den Lieferzeiten (2011)  
 
A267 Waldwege im Fürther Stadtwald, Abschnitt Sperberstraße von Egersdorfer Straße bis 

Regelsbacher Straße, Sanierung (2014, Fö, StE, NEVL)  
 
A277 Radverkehrskonzept, Teil: Standard für Fahrradständer (2014)  
 
A508 Radfahren in Ottostraße und Mathildenstraße , Freigabe des Radverkehrs in 

Gegenrichtung zur Einbahnstraße in Teilabschnitten (2011, 2012, RiF)  
 
A528 Geh- und Radweg zwischen Dr.-Mack-Straße und Röllingersteg, Ausbau mit 

gebundener Deckschicht, nach dem Kanalbau (2011, StEF) 
 
A530 Radverkehrsanlagen Karolinenstraße, Abschnitt von der Schwabacher Straße bis zur 

Karlstraße (2009, SB, IZ) 
 
A533 Innenstadt Mitte-West-Radroute, Rosenstraße, Abschnitt von Theaterstraße bis 

Hirschenstraße, Ausbau mit Freigabe des Radverkehrs in Gegenrichtung zur 
Einbahnstraße (2014, SB, IZ)  

 
A541 RegnitzRadweg in Fürth, Abschnitt von Pumpwerk Stadeln bis Talpromenade, 

Verbreiterung Geh- und Radweg, nach dem Kanalbau (2009, RiF, StEF)  
 

4.2 Realisierungsabsichten (R) 

 
R111* Radabstellanlage Fürth Hauptbahnhof Südseite in der Ludwigstraße, Erweiterung, 

ausstehende Restarbeiten (RiF)  
 
R112* Radverkehrsanlagen Espanstraße, Bauabschnitt West/C von Am Kavierlein bis zur 

Überleitstelle Talblick/An den Gärten (RiF, IZ) 
 
R113*/ Wegweisende Beschilderung für den Radverkehr, Erweiterung stadtinterne  
R114 und grenzüberschreitende Routen, Aufstellung von Ortstafeln und Tafeln  
 mit Fahrradstadtplänen an Ortseingängen und Ortsteilgrenzen (RiF, IZ)  
 
R115* Radverkehrskonzept, Teil: Kleinmaßnahmen- & Lückenschlussprogramm (RiF) 
 
R118* Bauvorhaben S-Bahn Nürnberg – Erlangen, Eisenbahnüberführung über die Regnitz, 

Baustellensicherung RegnitzRadweg an der Begonienstraße (DB)  
 
R124* Wegweisende Beschilderung für den Radverkehr im Stadtwald, gemeinsames Projekt 

mit Nachbargemeinden (RiF, Fö, StE, IZ, GS, MC, SZ, StBAN, NEVL) 
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R125* Informationen zum Fürther Radverkehr im Internet  
 
R127* Radverkehrsanlagen Herrnstraße, von Sonnenstraße bis Ritterstraße, Ersatz 

stillgelegter und stillzulegender Radwege durch Schutzstreifen (RiF) 
 
R130 Radverkehrsanlagen Seeackerstraße, innerorts, westlich und östlich des Bereichs der 

Ronhofer Brücke (RiF, IZ) 
 
R131 Radverkehrsanlagen Am Europakanal, von Rennweg Überleitstelle Fürberger Steg 

Südwest bis Heilstättenstraße, von Grundigpark und Fuggerstraße bis Überleitstelle 
Fahrgastlände Zirndorfer Brücke, sowie in den Zweigstrecken Forsthausstraße und 
Friedlandstraße (RiF, IZ) 

 
R135* Radverkehrskonzept, Teile zur Netz-, Radrouten- und Zielführungskonzeption 
 
R138 Radabstellanlage Fürth Hauptbahnhof Nordseite (Teil der Maßnahme R139) 
 
R139* Radabstellanlagen „Bike & Ride“ an ÖPNV-Haltestellen, Gesamtprogramm für einen 

bedarfsdeckenden und zuwendungsfähigen Ausbau (RiF, IZ) 
 
R147* RegnitzRadweg in Fürth, Qualitätssteigerung der Wegweisung (RiF, infra, FPF) 
 
R152 Kampagnen zum Radverkehr, Aufklärungs-, Werbe- und Informationsarbeit, unter 

anderem zu Fragen des Verkehrsrechts und der Verkehrssicherheit (RiF) 
 
R166 Radfahren in der Schwabacher Straße, Tucherstraße – Rothenburger Straße 
 
R167* Geh- und Radweg Laubenweg – Widderstraße (UP) 
 
R172 Radverkehrsanlagen Fronmüllerstraße, Abschnitt Mitte/Südseite (RiF) 
 
R183 Fahrradstadtplan Fürth, weitere Fortschreibungen  
 
R189* Wegweisende Beschilderung für den Radverkehr, Umleitungs-Radrouten-

Zusatzschilder beschaffen und an bauausführende Firmen verleihen (RiF) 
 
R197 Radverkehrsanlagen Rezatstraße und Hafenbrücke (RiF, IZ)  
 
R207 Radabstellanlage Gustavstraße und Marktplatz, Umbau und Erweiterung, weitere 

Realisierungsphasen (RiF) 
 
R217 Bauvorhaben Pumpwerk mit Druckleitung in Vach und Stauraumkanal Schlossgarten, 

Verkehrsführung auf der Stadelner Hauptstraße in Mannhof während der Bauzeit und 
Überprüfung möglicher Synergieeffekte mit Projekten der Verkehrsplanung (StEF) 
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R218* Bauvorhaben Stauraumkanal mit Pumpwerk und Druckleitung in Stadeln, 
Umleitungskonzept für den Fuß- und Radverkehr, Teil: Schutzstreifen und 
Querungshilfen Stadelner Hauptstraße, Abschnitt D41 im Bereich der Einmündung 
Karl-Hauptmannl-Straße, Zielzustand nach Kanalbau (RiF, StEF) 

 
R506* Geh- und Radweg zwischen Mainausteg und Kurgartenbrücke, Erweiterung der 

Widmung auf den Radverkehr (RiF, SN) 
 
R512* Geh- und Radweg Kavierlein, Baufeld C, Georgenstraße – Talblick (UP) 
 
R518 RegnitzRadweg in Fürth, Abschnitt Karlsteg – Röllingersteg im Pegnitztal, mit Zulauf- 

und Nebenstrecken, Maßnahmen, die auf den Ergebnissen der Studie zum 
Verbreiterungsbedarf (U518) aufbauen, sobald diese vorliegen (RiF) 

 
R563* Fernabrücke, Sanierung und Teilneubau mit geometrischer Verbesserung der 

Radverkehrsführung (StBAN) 
 
R575 Fürth Hauptbahnhof, Osttunnel, Ausstattung mit Schieberampen (RiF) 
 

4.3 Maßnahmen der Investitionsplanung (M) 

 
M122 Geh- und Radweg Atzenhof – Ritzmannshof, Neubau mit Verbesserung der 

Verkehrsverhältnisse in den angrenzenden Ortsdurchfahrten (SB) 
 
M127* Radverkehrsanlagen Herrnstraße, von Fichtenstraße bis Sonnenstraße, Ersatz 

stillgelegter und stillzulegender Radwege durch Schutzstreifen (SB, IZ) 
 
M130 Seeackerstraße, Kreisverkehre Kronacher Straße und Ronhofer Straße (SB) 
 
M132 RegnitzRadweg in Fürth, Abschnitte B22, C1 und C2 entlang der Stadelner 

Hauptstraße von Anwesen 125 bis 171, Ausbau des zu schmalen Gehwegs zu einem 
Gemeinsamen Geh- und Radweg mit qualifizierter Breite (SB, IZ)  

 
M171 Zirndorfer Brücke, Verbesserung der Verkehrsführung durch Änderung der 

Querschnittsaufteilung und die Integration von Radverkehrsanlagen mit 
Zulaufstrecken von Friedlandstraße bis Vestner Weg (SB, IZ; Zulaufstrecken im 
weiteren Umfeld siehe U544) 

 
M172 Radverkehrsanlagen Fronmüllerstraße, Abschnitt Mitte/Nordseite (M61, SB)  
 
M175 Nord-Süd-Querung der Eisenbahnflächen zwischen Innenstadt und Südstadt für Fuß- 

und Radverkehr, Umsetzung von Zwischenlösungen für einen Teil der 
Bestandsbauwerke, aufbauend auf den Ergebnissen der Studie aus der 
Untersuchungsabsicht U175, sobald diese vorliegen (SB) 
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M176* Radroute Weiherhofer Straße, Ausbau Steigungstrecke Geh-/Radweg (SB) 
 
M184* Innenstadt Nord-Südwest-Radroute, Hirschenstraße, Ausbau, Abschnitt von südlich 

der Rosenstraße bis Uferpromenade (SB, IZ, DB) 
 
M185* Innenstadt-Nord-Südost-Radroute, Öffentlicher Raum „Neue Mitte“ (SB, UP) 
 
M231 Straße Am Europakanal, Verlängerung Rennweg – Oberfürberg Nord (SB) 
 
M235 Radroute und Gemeindeverbindungstraße Stadeln – Kronach, Brücke im Zuge der 

Theodor-Heuss-Straße über die Eisenbahnstrecke Nürnberg – Bamberg  
 
M261 Radverkehrskonzept, Teil: Nachhaltige Finanzierung  
 
M501/503*Geh- und Radwege vom Golfpark nach Unterfarrnbach (SB) 
 
M522* Geh- und Radwege Saturnring und Venusweg (M61, SB) 
 
M531* Vacher Regnitzbrücke, Neubau mit beidseitigen Radverkehrsanlagen (SB, IZ) 
 
M532 Vacher Zennbrücke, Neubau mit beidseitigen Radverkehrsanlagen (SB, IZ) 
 
M535* Geh- und Radweg zwischen Lilienthalstraße und Manfred-Roth-Straße (SB) 
 
M536 Vacher Straße, Mühltalquerung, von Käthe-Brand-Straße bis Friedrich-Ebert-Straße, 

Ausbau mit Berücksichtigung der Radverkehrsbelange (SB)  
 
M539* Höfener Spange, Neubau von Magazinstraße bis Oststraße (SB, SN) 
 

4.4 Planungsabsichten (P) 

 
P112* Radverkehrsanlagen Espanstraße, Bauabschnitt West/A von der Überleitstelle 

Talblick/An den Gärten bis zur Erlanger Straße (RiF) 
 
P117 Betriebswege am Main-Donau-Kanal, Sanierung, BA 5 mit Uferwänden: 

Sportboothafen – Forsthausbrücke (WSV), Umfahrungsempfehlungen während der 
sanierungsbedingten Vollsperrung (RiF, WSV) 

 
P121 Geh- und Radweg Hasellohweg, Ausbau mit gebundener Deckschicht von 

Bussardstraße bis Unterfarrnbacher Straße 
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P127* Radverkehrsanlagen Herrnstraße, von Dambacher Straße bis Fichtenstraße, 
Entwicklung von Zielzustand und Zwischenzuständen für eine schrittweise Änderung 
der Radverkehrsführung (RiF) 

 
P132 RegnitzRadweg in Fürth, Abschnitte von Annastraße bis Fischerberg 
 
P163 RednitzRadweg, Ausbau an der Stadtgrenze Fürth/Oberasbach/Nürnberg und 

Fortsetzung in Richtung Schwabach und Fränkisches Seenland 
  
P176 Radroute Weiherhofer Straße, Sicherung und Ausbau  
 
P185* Innenstadt-Nord-Südost-Radroute, Karlsteg – Hauptbahnhof, Sicherung der 

bestehenden Radroute in den laufenden städtebaulichen Planungen  
 
P234* Radfahren entlang der Staats- und Kreisstraßen von Vach Mitte bis Großgründlach, 

Trassensicherung Geh- und Radweg Herboldshof – Großgründlach  
 
P235* Radroute und Gemeindeverbindungstraße Stadeln – Kronach, Forderung der 

Sicherung der direkten Führung beim Vorhaben S-Bahn Nürnberg – Erlangen  
 
P237* Radverkehrsverbindung Stadeln – Steinach – Bislohe/Boxdorf, Forderung der 

Sicherung der direkten Führung beim Vorhaben S-Bahn Nürnberg – Erlangen 
 

4.5 Untersuchungsabsichten (U) 

 
U109 Radverkehrskonzept, Teil: Bedarfsplan, aufbauend auf Bestandserhebung, 

angestrebtem Zielnetz und einem Verfahren zur Dringlichkeitsreihung (RiF)  
 
U112 Radverkehrsanlagen Karl-Bröger-Straße, Übergang Schutzstreifen – Gehweg  
 
U119 Altstadtspangen Nord, Studie zur besseren Anbindung der Altstadt an den 

RegnitzRadweg (Ulmenweg), an weitere Geh- und Radwege und Radrouten  
 
U122 Geh- und Radweg südlich und südwestlich von Ritzmannshof, mit einer Brücke über 

die Zenn, Machbarkeits- und Variantenstudie  
 
U128 Radverkehrsanlagen Waldstraße, Prüfung der Benutzungspflicht 
 
U130 Radverkehrsanlagen Seeackerstraße, außerorts, Ronhof – Braunsbach 
 
U133 RegnitzRadweg in Fürth, Verlegung südlich Fischerberg entlang des Fahrsilos  
 
U134 Radverkehrsanlagen Stadelner Hauptstraße in Stadeln, Variantenstudie über die 

Beibehaltung und Erweiterung der Schutzstreifen aus Maßnahme A218 
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U136 Bereich Vacher Straße und Grundwiesen, Variantenstudie zur Klärung der 

anzustrebenden Radverkehrsführungen auf und unterhalb der Vacher Straße 
 
U137** Talquerung Eigenes Heim (Zulaufstrecken siehe U545/546) 
 
U140 Fahrradboxen im Stadtgebiet, Klärung von Fragen zur Konzeption, Betreiber-

Vernetzung und Bewirtschaftung (RiF)  
 
U141 Geh- & Radweg Uferpromenade, Nordverlängerung Flussdreieck/Friedhofsteg  
 
U145 Zenntalradweg in Fürth, Verlegung der Route im Bereich der Kanaltrogbrücke 
 
U150 Analyse der Probleme nichtbenutzungspflichtiger Radverkehrsanlagen (Erkennbarkeit, 

zulässige Geschwindigkeit, Vorfahrt) und Suche nach Möglichkeiten zur Verbesserung 
 
U162 Fahrradverleihsysteme (SN), unter anderem: Errichtung einer Verleihstation 
 
U167 Radfahren in der Poppenreuther Straße, westlich bis Poppenreuther Brücke  
 
U168 Radfahren in der Würzburger Straße, Am Annaberg – Ruhsteinweg   
 
U169 Hochwassersteg Fuchsstraße mit östlichen Zulaufstrecken in der Südstadt, 

Ersatzneubau für Radfahrer und Fußgänger 
 
U172 Radverkehrsanlagen Fronmüllerstraße, Abschnitte West und Ost  
 
U175 Nord-Süd-Querung der Eisenbahnflächen zwischen Innenstadt und Südstadt für Fuß- 

und Radverkehr, Entwicklung von Zielzuständen für die langfristige Bauwerksplanung 
und von Zwischenlösungen für die Bestandsbauwerke; darunter Schwabacher Straße, 
Fürth Hauptbahnhof, Luisenstraße – Benditstraße, Jakobinenstraße – Ritterstraße, 
Höfener Straße (SN); kurzfristige Kleinmaßnahmen siehe Projekt R115 

 
U186 Radfahren in der Hinteren Straße  
 
U187 Analyse der Probleme baulich getrennter Geh- und Radwege hinsichtlich Breite und 

Nutzerverhalten, und Suche nach Möglichkeiten zur Verbesserung; Beispiele: 
Käppnerweg, Vestner Weg  

 
U192 Radfahren in der Königswarterstraße, Willy-Brandt-Anlage und 

Hornschuchpromenade, Ausbau mit Radverkehrs- und Grünanlagen  
 
U198 Radfahren auf der Kurgartenbrücke und ihren Zulaufstrecken  
 
U202 Radverkehrsführung am Bahnübergang und Haltepunkt Alte Veste (DB)  
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U224 Radschnellverbindungen im Bereich der Städteachse, Machbarkeitsstudie mit 
Beteiligung der Stadt Herzogenaurach (RiF, IZ, SE, SH, SN, StBAN)  

 
U228 Radverkehrsanlagen Leyher Straße  
 
U236 Radfahren im Gewerbegebiet Steinach  
 
U239 Radfahren in der Henri-Dunant-Straße und der östlichen Königstraße  
 
U271 Radverkehrskonzept, Teil: Winterdienstkonzept  
 
U272 Radverkehrskonzept, Teil: Grundsätze zur Förderung des Radverkehrs  
 
U274 Ergänzende Dienstleistungen und Einrichtungen für Radfahrer, beispielsweise 

Schließfächer, Luftpumpen, Ampelgriffe  
 
U368** Geh- und Radweg Ruhsteinweg, Brücke über die S-Bahn-Station Klinikum als Teil der 

Radroute Innenstadt – Burgfarrnbach, und zur Schaffung eines nördlichen 
Bahnsteigzugangs, sogenannte „Ruhsteinbrücke“ (SB, DB)  

 
U421 Konversionsflächen östlich der Jakobinenstraße zwischen den Strecken von U-Bahn 

und S-Bahn (Bereich „Lokschuppen“), Erschließung für den Fuß- und Radverkehr  
 
U422 Radfahren entlang der Hauptkläranlage Fürth 
 
U502/504 Geh- und Radwege vom Golfpark nach Unterfarrnbach, Fortsetzung der Wege in 

Richtung Mühltalstraße (Wege aus Maßnahmen M501/503)  
 
U505 Radroute Obermichelbach – Fürth, Errichtung von Radverkehrsanlagen und 

Fortführung der Wegweisung aus dem Landkreis  
 
U507 Radfahren in der Ludwigstraße, Zielkonzept für die Radverkehrsführung  
 
U509 Radverkehrskonzept, Teil: Lichtsignalanlagen-Konzept, Überprüfung und Optimierung 

der Ampelschaltungen auf die Bedürfnisse des Radverkehrs  
 
U518 RegnitzRadweg in Fürth, Abschnitt Karlsteg – Röllingersteg im Pegnitztal, mit Zulauf- 

und Nebenstrecken, Studie zum Verbreiterungsbedarf  
 
U519 Hiltmannsdorfer Straße, Westliche Hummelstraße – Hiltmannsdorf, Studie zum 

Ausbau mit gebundener Deckschicht (GS)  
 
U520 Radfahren in der Herzogenauracher Straße mit Zweigstrecken und Verbindungen 

nach Herzogenaurach, Hüttendorf und Mannhof (StBAN, SE, SH) 
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U521 Geh- und Radweg Mühltalstraße – Hasellohweg – Ruhsteinweg, Studie zur 
Umsetzung des Stegs über den Farrnbach aus dem Bebauungsplan 417 

 
U524 Radverkehrsanlagen und Querungshilfen Wachendorfer Weg, Verbindung des 

straßenbegleitenden Geh- und Radweges entlang der Kreisstraße FÜ 19 zwischen 
Wachendorf und Weiherhof mit den Waldwegen im Zuge der Radroute Seukendorf – 
Zirndorf, nebst einer Querungshilfe und Überleitstelle in Verlängerung des 
Weiherhofer Heidewegs (Fö, DB, LF, MC, SZ, StBAN) 

 
U525 Radverkehrsanlagen Heilstättenstraße  
 
U533 Innenstadt Mitte-West-Radroute, Rosenstraße, Abschnitt von Uferpromenade bis 

Theaterstraße, Anpassung Straßenraum und Knoten Ufer-/Weiherstraße 
 
U535 Radfahren in der Straße Am Grünen Weg, Optimierung der Verbindungen zu den 

angrenzenden Geh- und Radwegen  
 
U544 Zirndorfer Brücke, Zulaufstrecken im weiteren Umfeld (Brücke siehe M171)  
 
U545/546** Talquerung Eigenes Heim, östliche/westliche Zulaufstrecken (Brücke siehe U137) 
   
U556 Öffentliche und private Radabstellanlagen  
 
U565 Radverkehrskonzept, weitere Teile, beispielsweise Finanzierung, Klimaschutz  
 
U568 Radverkehrsanlagen Würzburger Straße, Abschnitt Burgfarrnbach Ost  
 
U570 Führung von Radfahrern an Baustellen   
 
U571 Parken auf Radwegen  
 

4.6 Vormerkungen für weiteren Untersuchungsbedarf (V) 

 
V122 Geh- und Radweg Rothenberg – Ritzmannshof (LF) 
 
V129 Radverkehrsanlagen Erlanger Straße, Friedhof – Ludwigbrücke  
 
V142 RegnitzRadweg in Fürth, optionale Tallage Eltersdorf – Stadeln (SE)  
 
V143 RednitzRadweg in Fürth, optionale Tallage Fuchsstraße – Buckweg  
 
V166 Radfahren in der Schwabacher Straße, Karolinenstraße – Tucherstraße  
 
V168 Radfahren in der Würzburger Straße, Ruhsteinweg – Stiftungsstraße  
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V173 Geh- und Radwege am Frankenschnellweg 
 
V177 Radverkehrsanlagen Kapellenstraße – Bamberger Straße (SN) 
 
V178 Radverkehrsanlagen Hans-Vogel-Straße  und Hans-Böckler-Straße  
 
V188 Wegweisende Beschilderung für den Radverkehr, Bedarfsumleitungen für Routen mit 

wiederkehrenden Sperrungen, beispielsweise durch Hochwasser  
 
V196 Weinbergstraße in Zirndorf, Oberflächenverbesserung  
 
V197 Radverkehrsanlagen Rezatstraße und Hafenbrücke, Verbindung zu den 

Betriebswegen am Main-Donau-Kanal und nach Burgfarrnbach 
 
V229 Radfahren im Bereich der Friedensanlage 
 
V231 Rampe Fürberger Steg Nordwest, Ausbau für den Radverkehr 
 
V232 Radverkehrsanlagen Boxdorfer Straße  
 
V234 Radfahren entlang der Staats- und Kreisstraßen von Vach Mitte bis Großgründlach, 

Abschnitt Vach Mitte – Mannhof – Bahnübergang Herboldshof 
 
V268 Radfahren in der Würzburger Straße, Abschnitt Burgfarrnbach Mitte  
 
V517 Wegekreuz Kapellenruh, Ausbau mit gebundener Deckschicht  
 
V526 Benannte Radrouten, mögliche Erweiterung um weitere Routen  
 
V527 Radfahren in der nördlichen Breslauer Straße und dem Brünnleinsweg, mit einer 

Überleitstelle Hardenbergstraße West 
 
V530 Radverkehrsanlagen Karolinenstraße, Karlstraße – Höfener Straße  
 
V537 Radfahren in der Geißäckerstraße  
 
V538 Radfahren im Kreuzsteinweg  
 
V540 Radverkehrsanlagen Höfener Straße (SN) 
 
V542 Vorfahrtsregelung auf Hauptrouten des Radverkehrs („Radvorfahrtswege“) 
 
V543 Radfahren auf der Gründlacher Straße und allgemein im Knoblauchsland  
 
V547 RegnitzRadweg in Fürth, weitere Studien zu möglichem Verbreiterungsbedarf 
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V557 Beleuchtung von Geh- und Radwegen 
 
V566 Gewerbepark Süd, Geh- und Radwegverbindung zur Fürther Südstadt 
 
V572 Radfahren in der Flößaustraße, Austraße – Steubenstraße  
 

5 Anlagenverzeichnis 

 
Anlage 1 Stadtkarte mit Projekten, Stand 2015, Entwurf 2015-02-12 
 
Anlage 2 Projekte, die nicht in der Stadtkarte dargestellt sind, Stand 2015, Entwurf 2015-02-12 
 
Anlage 3 Ausgabenplan „Radfahren in Fürth“, Stand 2015, Entwurf 2015-02-12 
 
Anlage 4 Beitrag für die Mittelfristigen Investitionsplanung, Stand 2015, Entwurf 2015-02-12 
 
Anlage 5 Radverkehrsprojekte 2011: Prioritätenliste, Erfolgskontrolle 31. Oktober 2014 
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Abgeschlossene Maßnahmen

A123 Fahrradstadtplan 2012
A233 Zeitweise Freigabe der Fußgängerzone
A277 Standard für Fahrradständer

Realisierungsabsichten

R113 Wegweisende Beschilderung für den Radverkehr, grenzüberschreitend
(u. a.: Ortstafeln, Fahrradstadtplantafeln an den Stadtgrenzen)

R114 Wegweisende Beschilderung für den Radverkehr, stadtintern
R115 Kleinmaßnahmen- und Lückenschluss-Programm
R125 Fürther Radverkehr im Internet
R135 Netz-, Radrouten- und Zielführungskonzept für die Wegweisung  
R139 Bike & Ride
R147 Qualitätssteigerung RegnitzRadweg (Wegweisung)
R152 Kampagnen (Verkehrsrecht, Sicherheit etc.)
R183 Fahrradstadtplan, weitere Fortschreibungen
R189 Umleitungs-Radrouten-Schilder
R518 RegnitzRadweg im Pegnitztal, Umfeld Röllingersteg

Maßnahmen der Investitionsplanung

M261 Nachhaltige Finanzierung

Untersuchungsabsichten

U109 Bedarfsplan (Bestand, Ziel, Dringlichkeitsbewertung)
U140 Fahrradboxen im Stadtgebiet
U150 Probleme nichtbenutzungspflichtiger Radverkehrsanlagen
U162 Fahrradverleihsysteme
U187 Probleme baulich getrennter Geh- und Radwege
U224 Radschnellverbindungen
U271 Winterdienstkonzept 
U272 Grundsatzpapier zur Radverkehrsförderung 
U274 Weitere Dienstleistungen für Radler
U421 Erschließung Konversionsflächen östlich der Jakobinenstraße („Lokschuppen“) 
U422 Radfahren entlang der Hauptkläranlage 
U509 LSA-Konzept (Ampelschaltungen)
U556 Öffentliche und Private Radabstellanlagen
U565 Weitere Bestandteile des Radverkehrskonzepts (Finanzierung, Klimaschutz, etc.)
U570 Führung von Radfahrern an Baustellen
U571 Parken auf Radwegen

Vormerkungen für weiteren Untersuchungsbedarf

V142 RegnitzRadweg im Tal
V143 RednitzRadweg im Tal
V188 Bedarfsumleitungen 
V231 Fürberger Steg, Rampe Nordwest
V268 Würzburger Straße in Burgfarrnbach Mitte
V526 Benannte Radrouten, mögliche Erweiterung um weitere Routen
V542 Vorfahrtsregelung auf Hauptradrouten
V547 RegnitzRadweg in Fürth, weitere Studien zu möglichem Verbreiterungsbedarf
V557 Beleuchtung von Rad- und Gehwegen 
V566 Verbindung Gewerbepark Süd – Südstadt 

Anlage 2

Projekte, die nicht in der Stadtkarte 
(Anlage 1) dargestellt sind
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Ausgabenplan „Radfahren in Fürth“, Stand 2015, Entwurf 2015-02-12 

T€ / a

Radverkehrsanlagen

ca. 50 T€

HH-Ansatz 120 T€

Abschnitt

BWA 15.02.2012

HH-Ansatz 120 T€ HH-Ansatz 120 T€Umsetzung seit 2013

BWA 11.01.2012
Instruktionen

Golfp.-Unterfarrnb.
Merkpos. ca. 10 T€

Mit dem Ausgabenplan erfolgt die konzeptionelle Konkretisierung der Verwendung der Haushaltsmittel des Pauschalbudgets „Radfahren in Fürth“. Durch die Verknüpfung der Projekte mit Haushaltsjahren wird zugleich die Arbeitsplanung abgebildet. 
Der Ausgabenplan ersetzt nicht die einzelnen Maßnahmenfreigaben durch Stadtratsgremien im Zuge der Vorplanung und der Projektgenehmigung. Zurückliegende Behandlungen durch Stadtratsgremien sind bei den einzelnen Ausgaben vermerkt. 
Eingehende Zuwendungen (nicht dargestellt) und Kostensenkungen sollen zum Auffangen von Kostensteigerungen, zur Programmbeschleunigung, und zur Vergrößerung des Budgets für Kleinmaßnahmen und Lückenschlüsse verwendet werden.

Radroutenschilder +

HH-Ansatz 120 T€

200

140

160

180

Radverkehrsanlagen
Fronmüllerstraße

Gustavstr. ca. 3 T€
Kampagnen V'Recht

ca. 19 T€
BWA 07.01.2013

Umsetzung ab 2015

Radverkehrsanlagen

HH-Ansatz 120 T€ HH-Ansatz 120 T€

Radabstellanlage
Fürth Hbf Südseite
in der Ludwigstraße

ca. 58 T€
BWA 17.07.2013

Radverkehrsanlagen
Rezatstraße und

Instruktion vsl. 2015

Radabstellanlagen
Gustavstr. ca. 11 T€

Schwabacher Straße

Rothenburger Straße

RegnitzRadweg 

Karlsteg -

Hafenbrücke

Kleinmaßnamen und 
Lückenschlüsse 10 T€

(PA 10 bis 11)

Stresemannplatz
(PA 12-15, Rad-Anteil)

ca. 70 T€

Radverkehrsanlagen
Espanstraße

ca. 60 T€
(u. a. BA West/C)

ca. 100 T€
Studien ab 2015

Instruktion vsl. 2016 Umsetzung ab 2018

Herrnstraße
Röllingersteg

Instruktion vsl. 2015
und ca.

10 T€ Anteil PA 12-15

ca. 60 T€
von Tucherstraße bis

Haushalt 2019

Umsetzung ab 2014

Kleinmaßnamen und 
Lückenschlüsse 10 T€

Kleinmaßnamen und 
Lückenschlüsse 9 T€

Haushalt 2018Haushalt 2017

Kleinmaßnamen und 
Lückenschlüsse 10 T€

Haushalt 2016

ca. 10 T€

Kleinmaßnamen und 
Lückenschlüsse 10 T€

BWA 22.01.2014

Kleinmaßnamen und 
Lückenschlüsse 10 T€

Wachendorfer Weg
ca. 10 T€ (Studie)

RadverkehrsanlagenFürth Hbf
Osttunnel

Schieberampen
ca. 20 T€

Umsetzung 2015

Variantenstudie 2015

Umsetzung ab 2015
(Abschnitt Mitte/Süd)

ca. 40 T€
den Radverkehr

im Stadtwald
ca. 50 T€

HH-Ansatz 85 T€

Konsolidierung

HH-Ansatz 75 T€

aus dem Jahr 2008

Umsetzung seit 2012
ca. 15 T€

Seeackerstraße
(Ronhofer Brücke)

ca. 22 T€
BWA 16.01.2013
Umsetzung 2014

 Ottostr. ca. 3 T€

Radverkehrsanlagen
Stadelner Hauptstr.

Fahrradverleihsys.
ca. 10 T€ (1 Station)

Umsetzung vsl. 2015

ca. 100 T€
Planung seit 2012

des ÖPNV (B+R)

Umsetzung ab 2017

Radabstellanlagen
an Bahnhöfen 

und Haltestellen 

in Stadeln

Wegweisende
Beschilderung für

HH-Ansatz 180 T€

(vorläufiger Betrag)

davon ca.
60 T€ in PA 10-11

ca. 40 T€

Am Europakanal
mit Zweigstrecken

Radverkehrsanlagen

Seeackerstraße östlich und

Planung vsl. 2015

120

100

80

60

40

20

der Finanzen

MD-Kanal ca. 3 T€
Wegweisung u. a. 

29 T€ Mittelübertrag

insgesamt ca. 180 T€

+ 9 T€ Mittelübertrag
HH-Ansatz 100 T€

RegnitzRadweg
Verbreiterung

ca. 16 T€

HH-Ansatz 100 T€

ca. 85 T€

Haushalt 2015

Einmündung Karl-
Hauptmannl-Str. 5 T€

westlich der Ronhofer Brücke
ca. 80 T€

Instruktion ab 2015
Umsetzung ab vsl. 2016

ab 2014

Forsthausstraße 
und Friedlandstraße

HH-Ansatz 100 T€
Radschnellw. 5 T€
Fahrradboxen 5 T€

Haushalt 2020Haushalt 2009 Haushalt 2010 Haushalt 2011 Haushalt 2012 Haushalt 2013 Haushalt 2014

Ende 2010

Radverkehrsanlagen

eingezogen

Espanstraße und
Karl-Bröger-Straße

ca. 70 T€
(Bauabschnitt Ost)
BWA 18.04.2012
Umsetzung 2012

Umsetzung 20090

Qualität RegnitzRw

als Beitrag zur

ca. 100 T€
BWA 12.12.2012
Umsetzung 2013

Steigungsstrecke
von Mühltalstraße
bis Bussardstraße

Geh- und Radweg
Hasellohweg

BWA 11.07.2012

bereits verausgabt oder vertraglich gebunden

im BWA abschließend beschlossen (mit Kostenstelle und ggf. Kosten), darauf aufbauende Zusagen, Anträge und Verträge 

im BWA grundsätzlich beschlossen (Überhang Prioritätenliste 2011, andere seither ergangene Beschlüsse) 

verwaltungsseitige Zusagen an Dritte, betreffend stadtgrenzüberschreitende Gemeinschaftsprojekte

in Instruktionen vom Pfleger der Rad- und Fußwege geforderte oder unwidersprochen gebliebene Maßnahmen

dringende Maßnahmen auf Basis von Anträgen Dritter (ADFC, Bauvorhaben, Mandant 61, Verkehrsteilnehmer usw.)

nicht in einer der vorgenannten Weisen gebundene Maßnahmen bzw. Teilmaßnahmen

A121

Erhöhter Haushaltsansatz, 
ursprünglich für gesamten 
Hasellohweg vorgesehen

A541

R113, R114, R506

A117, P117

A112

R147, R189

R124

A130

A508

A207

R125, R152

A111, R111

U224

U140

R218

R131R131

R130
U162

U524

U134

R127, M127

R115

R207

R138, R139 U518, R518

U502, U504

R172

R197

R112, U112

R575

R166



Radverkehrskonzept Fürth, Teil: Arbeits- und Mittelverwendungsprogramm 2009-2020 (AMV) Anlage 4
Beitrag für die Mittelfristige Investitionsplanung (MIP), Stand 2015, Entwurf 2015-02-12 

Gesamtausgaben und ihre Verteilung über die Haushaltsjahre [T€]

Unterabschnitt, Projekt-Nr. Kurze Projekt-Bezeichnung in Aktuelle MIP 2014 - 2018, Beschlusslage Dezember 2014 Beitrag zur Fortschreibung der MIP, sofern abweichend
Haushaltsstelle im AMV Anlehnung an AMV und MIP Summe bis 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff. Summe bis 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff.

I. Maßnahmen der Förderung des Fuß- und Radverkehrs

5900.9500.0000 R Radfahren in Fürth (a) 480 . 120 120 120 120 . 120 p. a. (a) (a) (a) (a)
5900.9505.0000 M122 Atzenhof - Ritzmannshof 320 50 270
5900.9503.0000 M132 Stadeln - Mannhof, PA B22 - C2 620 620

M172 Fronmüllerstr., Mitte, Nordseite (b) (c) (b) (c) (b) (c)
M175, U175 Innenstadt - Südstadt (c) (c) (c) (c) (c)

5900.9504.0000 M176 Weiherhofer Str., Steigungsstrecke 85 85
M261 Nachhaltige Finanzierung (a) (a) (c) (a) (c) (a) (c) (a) (c) (a) (c)

(d) U137, U545, U546 Talquerung Eigenes Heim mit Zulauf (c) (d) (c) (d) (c) (d) (c) (d)
(d) U368 Ruhsteinweg, Brücke S-Bf Klinikum (c) (d) (c) (d) (c) (d) (c) (d)

Summe 1.505

(a) Pauschalbudget mit noch festzulegender Aufteilung zwischen VmHH und VwHH. (c) Ermittlung im Rahmen der hierfür noch durchzuführenden Untersuchungen und Planungen.

(b) Finanzierung ganz oder anteilig aus dem Mandantenhaushalt 61, Konversion William Orlando Darby Barracks. (d) Zueinander alternative Brückenprojekte für das verbleibende Jahrzehnt.

II. Maßnahmen der Stadtplanung sowie des Straßen- und Brückenbaus mit Elementen zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs

A116 Graf-Stauffenberg-Brücke
A131 Am Europakanal, UA 2, 3 und 4/Süd
A184 Hirschenstr., nördlich der Rosenstr.
A530 Karolinenstr., Schwabacher - Karlstr.
A533 Rosenstraße

6300.9510.5000 M127 Herrnstraße, Stresemannplatz 240 240
6300.9521.0000 M130 Seeackerstraße, Kreisverkehre 60 60
6310.9503.0000 M171 Zirndorfer Brücke 5.970 370 2.000 2.000 1.600
6300.9522.0000 M184 Hirschenstr., südlich der Rosenstr. 1.100 700 400
6300.9500.8000 M185 Öffentlicher Raum "Neue Mitte" 2.225 1.050 1.175
6100.9502.0000 M231 Baugebiet Oberfürberg Nord 9.300 200 9.100
6310.9509.0000 M235 Brücke Theodor-Heuss-Straße 2.250 200 2.050

M501, M503 Golfpark - Unterfarrnbach, Nordteil
M522 Saturnring, Venusweg 

6310.9501.0000 M531 Vacher Regnitzbrücke (Brückenstraße) 4.168 3.630 538
6500.9500.0000 M532 Vacher Zennbrücke 4.700 350 1.000 2.500 850

M535 Hardhöhe West
6500.9500.2000 M536 Vacher Straße, Mühltalquerung 1.370 600 770
6300.9820.0000 M539 Höfener Spange 700 700

Summe 32.083

BA = Bauabschnitt(e), PA = Planungsabschnitt(e), UA = Umleitungsabschnitt(e)



Radverkehrsprojekte 2011: Prioritätenliste, Erfolgskontrolle 31. Oktober 2014

Realisierungsabsichten Planungsabsichten (bis Ausführungsreife) Untersuchungsabsichten

R1 Abstellanlage Hauptbahnhof Südseite P1 Geh- und Radweg Hasellohweg, noch U1 Radverkehrsanlagen Am Europakanal
in der Ludwigstraße (Fahrradständer), Überhang aus (Ausbau-) Liste 2009, 45% (Ersatz Gehwegnutzung durch Schutzstreifen)

99% Erweiterung, Anpassung, ca. 10T€ 48T€ Ausführungsplanung, Haushaltsentwurf
26% für 2012 ff., keine Ausgaben in 2011 U2 Regnitzradweg Annastraße - inkl. Fischerberg 

R2 Radverkehrsanlagen in der Espanstraße 5% (Ausbau zur qualifizierten Radverkehrsanlage)
und Karl-Bröger-Straße (Markierungen), P2 Geh- und Radweg zwischen Atzenhof

94% Ersterstellung, ca. 50.000 € 100.000 € und Ritzmannshof, Verbesserung der U3 Regnitzradweg südlich Fischerberg (am Silo)
Verhältnisse in den Ortsdurchfahrten,

R3 Wegweisende Beschilderung für den Instruktionsverfahren und Grunderwerb, U4 Stadelner Hauptstraße, Variantenstudie
stadtgrenzüberschreitenden Radverkehr, hierfür ca. 42.500 € (Anteil in 2011) 58% (Schaffung von Radverkehrsanlagen)
Koordinierung mit Stadt Nürnberg und
Landkreis Fürth, ggf. Anpassungen und P3 Fahrradstadtplan Fürth Stadt und Land, U5 Radverkehrsnetzkonzept mit integriertem Zielführungs-

5% Erweiterungen, Kosten in R4 enthalten Überarbeitung und Aktualisierung der und Radroutenkonzept für die wegweisende Beschilderung, ggf.
letzten Ausgabe von 2005 für eine neue ergänzt um ein Radverkehrsfinanzierungskonzept

R4 Wegweisende Beschilderung für den 100% Neuausgabe vsl. im Frühjahr 2012
Radverkehr, Erneuerung, Erweiterung, U6 Radweg östlich Vacher Straße / Grundwiesen
ggf. Anpassung (U5), ca. 8.000 € P4 Wegweisende Beschilderung für den

Radverkehr im Stadtwald U7 Regnitzquerung Eigenes Heim / Heuweg,
R5 Radverkehrsanlagen (Markierungen) an Varianten- und Finanzierungsuntersuchungen

vereinzelten Stellen, Erweiterungen und
Lückenschlüsse, ca. 15.000 €, jeweils Stand der Umsetzung der Absichten U8 Abstellanlagen Hauptbahnhof Nordseite und

17% gesondert im BWA zu beschließen Standortsuche für ein Fahrradparkhaus
grün xx% Realisierung erfolgt (mit %-Angabe)

R6 Umleitungskonzeption zur Sanierung U9 Abstellanlagen an ÖPNV-Haltestellen
100% der Graf-Stauffenberg-Brücke orange  Planung erfolgt

U10 Vernetzung der Fahrradboxen verschiedener
R7 Umleitungsbeschilderung während der gelb  Untersuchung erfolgt Eigentümer bzw. Betreiber im Stadtgebiet

Sanierung der Betriebswege entlang 
95% des Main-Donau-Kanals, ca. 2T€ 3T€ weiß  noch ausstehende Arbeiten U11 Uferpromenade, Nordverlängerung

Finanzierung aus Vermögenshaushalt 5900.9500 Finanzierung aus Vermögenshaushalt 5900.9500/9505 Eigenleistungen unter Federführung von SpA/Vpl

Anlage 5 zum 
Arbeits- und Mittelverwendungsprogramm 2009-2020, Stand 2015

Radverkehrsprojekte 2011 

Verortung der Projekte im Stadtgebiet

Realisierungsabsichten

R1 Abstellanlage Hauptbahnhof Südseite
R2 Radverkehrsanlagen Espan-/Karl-Bröger-Straße
R3 Wegweisende Beschilderung zu Nürnberg/Fürth Land
R4 Erweiterung der wegweisenden Beschilderung
R5 Markierungen an vereinzelten Stellen
R6 Umleitungskonzeption Graf-Stauffenberg-Brücke
R7 Umleitungsbeschilderung Main-Donau-Kanal

Planungsabsichten (bis Ausführungsreife)

P1 Geh- und Radweg Hasellohweg
P2 Geh- und Radweg Atzenhof - Ritzmannshof
P3 Fahrradstadtplan Neuausgabe Frühjahr 2012
P4 Stadtwald (wegweisende Beschilderung)

Untersuchungsabsichten

U1 Radverkehrsanlagen Am Europakanal
U2 Regnitzradweg Annastraße - inkl. Fischerberg 
U3 Regnitzradweg südlich Fischerberg (am Silo)
U4 Stadelner Hauptstraße, Variantenstudie
U5 Radverkehrsnetzkonzept
U6 Radweg östlich Vacher Straße / Grundwiesen
U7 Regnitzquerung Eigenes Heim / Heuweg
U8 Abstellanlagen Hauptbahnhof Nordseite / Parkhaus
U9 Abstellanlagen an ÖPNV-Haltestellen
U10 Vernetzung der Fahrradboxen
U11 Uferpromenade, Nordverlängerung

Abbildung zur Verortung der Projekte


