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Betreff
Hauptklaranlage Fiirth;

Optimierung der biologischen Reinigungsstufe; Erganzung der Projektgenehmigung;

Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom 28.10.2005

Anlagen Projektgenehmigung inkl. aller Anlagen;
Kostenfortschreibung; Erlauterungsbericht zur erganzenden Projektgenehmigung;

Beschlussvorschlag

a) Bauausschuss
Die Vorlage des TfA/E flr die erganzende Projektgenehmigung “Hauptklaranlage Furth; Optimierung der
biologischen Reinigungsstufe* wird begutachtet.

b) Stadtrat
Das Baureferat wird beauftragt die Manahmen fiir die Erganzung der Optimierung der biologischen Rei
nigungsstufe gemaR Vorlage vom 28.10.2005 durchzufiihren.
Die Kosten des erweiterten Projektes betragen 1.600.000 €

Sachverhalt

Bzgl. des obigen Projektes ergeben sich zu folgenden Punkten Mehrkosten:



1.

Verfahrens- u. Prozesstechnik:

Wahrend falliger Reparaturarbeiten Ende August 2005 (Ausfall eines Rihrwerkes) im Becken 1
der biologischen Reinigungsstufe wurde vom HKA - Fachpersonal festgestellt, dass eine
erhebliche Anzahl der bestehenden alten Tellerbellfter nicht mehr voll funktionsfahig ist. In
diesem Zusammenhang (leere Becken) wurde auBerdem noch festgestellt, dass die geplanten
gehauselosen Schieber durch Zwischenflanschschieber ersetzt werden miissen, um aufwendige
bautechnische MaBnahmen zu vermeiden. In Absprache mit der Betriebsleitung wird nun
vorgeschlagen, im Zuge der o. g. BaumaBnahme (leere und gereinigte Becken) die bestehenden
Bellfterscheiben durch neuwertige zu ersetzen und Zwischenflanschschieber einzusetzen. Durch
den Einsatz der neuen Belifterscheiben kénnten in 10 Jahren Einsparungen in Hohe von etwa
160.000 Euro gemacht werden.

Die Investitionskosten fiir Beliifterscheiben und Zwischenflanschschieber betragen ca. 150.000 €.
Diese Kosten waren nicht vorhersehbar, da die Belebungsbecken nur in Not-/Reparaturfallen
entleert werden durfen.

Zusatzliche Sicherungsmalnahmen sollten bei den Mauerdurchbriichen der bestehenden
Rezirkulationsleitung zwischen den einzelnen Becken getroffen werden. Es kann nicht
ausgeschlossen werden, dass bei den gegenwartig eingesetzten Ringraumdichtungen sich die
bestehende Rezirkulationsleitung verschiebt. Zusatzliches Verschweillen und Verdibeln kostet
etwa 30.000 Euro. Auch diese Mehraufwendungen wurden erst durch die entleerten Becken
festgestellt.

Um zukiinftig bei Reparatur- oder Wartungsarbeiten der 1. Kaskade nicht das komplette Becken
entleeren zu mlssen, wird der Einsatz von Rinnenschutzen flr die 1. Kaskaden aller 6 Becken
vorgeschlagen. Die finanziellen Aufwendungen hierflr betragen voraussichtlich 20.000 Euro.

Die gestiegenen Rohdlpreise (Flachenbeliftung aus Kunststoff) und standig wachsenden
Legierungszuschlage flr Edelstahl (ca. 350 m V4A-Edelstahlrohr) lieRen die die Kosten im
Gewerk Verfahrenstechnik von der Kostenschatzung bis hin zur Vergabe nochmals um rund
100.000 Euro (ca. 18%) anwachsen.

Elektrotechnik:
Aufgrund von Mengenmehrungen und geringfiigiger Abanderungen bzgl. unseres
Klaranlagenstandards betragen die Zusatzkosten in diesem Gewerk voraussichtlich 20.000 Euro.

Baunebenkosten (Verwaltung, Ing.-Vertrage etc.):
Aufgrund div. Kostensteigerungen in den Bereichen Verfahrens-, Prozess und Elektrotechnik
erhohen sich die Baunebenkosten um ca. 80.000 Euro.

Finanzielle Auswirkungen
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