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GWF/314/2019 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Bau- und Werkausschuss 08.05.2019 öffentlich - Vorberatung 
Stadtrat 22.05.2019 öffentlich - Beschluss 

 
 

Sporthalle Max-Planck-Straße 19, 90766 Fürth, Sanierung Sozialflächen  
Ergänzende Projektgenehmigung - Barrierefreie Maßnahmen (Teil der 
Gesamtsanierung) 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
621-FB-2151 

 
 

Anlagen:  

Beschluss des Stadtrats vom 24.05.2017 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Von der Ausführung der Verwaltung über die Sanierung der Sozialflächen der Sporthalle Max-
Planck-Straße 19, 90766 Fürth wird Kenntnis genommen.  
Der Bau- und Werkausschuss befürwortet/ der Stadtrat erteilt die ergänzende Projektgenehmi-
gung gemäß Vorlage des Baureferats. Die bisherigen Gesamtkosten von 485.000,- € (56.400,- € 
förderfähig) erhöhen sich um ~ 38.000,- € auf 523.000,- €. 
 
 
 

 
Sachverhalt: 
 
Durch Dichtigkeitsprüfungen beim Anschließen von neuen Entwässerungsrohren unterflur ka-
men undichte Stellen in Regenwasserleitungen der Sporthalle unterhalb der Sanierungsflächen 
zum Vorschein, mit „Scherbenbildung“, die an das Netz anzuschließen waren. Die Kernsanie-
rung wurde zur Rohbausanierung. Es mussten im Jungen- und Mädchenbereich unvorherseh-
bar jeweils bis zu 2 m tiefe Gräben innerhalb des Gebäudes mit Abbruch und Neubau der Bo-
denplatten und neuen Abwasserleitungen auf 30 m Länge hergestellt werden. Unterhalb des 
Plattenbelages, der zur rollstuhlfahrergeeigneten Fläche im Außenbereich umgebaut werden 
musste, kam eine massive Bodenplatte zum Vorschein, deren Abbruch und Entsorgung eben-
falls Mehrkosten verursachte. Die doppellagige Putz- und Installationsebene in den Duschräu-
men (bis 8 cm Gesamtstärke) war nicht vorhersehbar. Es entstanden Mehrkosten hinsichtlich 
manuellem Abbruch und erhöhtem Aufwand an Putzeinbauten.  
 
Kostenaufgliederung ~ 38.000,- €   
 - Abbruch Bodenplatte und Schneidarbeiten innen, 30 lfm    6.000,- € 
 - Erdaushub innen, 2 m tief, 30 lfm      3.500,- € 
 - Abbruch und Neuverlegung Regenwasserleitung, 30 lfm    1.900,- € 
 - Grabenverfüllung, 30 lfm    2.500,- € 
 - neue Bodenplatte, 30 lfm    6.800,- € 
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 - neuer Werksteinbelag, 30 lfm     4.500,- € 
 - Abbruch Bodenplatte, außen, unter rollstuhlfahrergeeigneter  

Fläche, 30 m² 
   
  4.300,- € 

 - Abbruch zusätzlicher Putz- und Installationsebenen in Dusch-
räumen mit erhöhtem Aufwand an Neuputzflächen 

  
  7.800,- € 

  37.300,- € 
     

Die Mehrkosten übersteigen den geplanten Kostenrahmen um ~ 38.000,- €.  
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein X ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein X ja Hst. 2151.9405.0000 Budget-Nr.428.600 

Euro im Wpl. 
im X Vwhh X Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag: Bei der Haushaltsstelle stehen 56.400 € bereit. Für die 
Mehrkosten in Höhe von ~ 38.000,- € wird von der Verwaltung ein Antrag auf Mittelbereit-
stellung gestellt. 

 
 
Beteiligungen  
 

Auftrag: Pfleger beteiligt Gebäudewirtschaft Fürth    

02.05.2019 

Ergebnis: zuständiger Pfleger wurde informiert Hiepel, Anneliese 02.05.2019 

 

Auftrag: Käm beteiligt an Gebäudewirtschaft 
Fürth 
von  

02.05.2019 

Ergebnis: Kenntnis genommen Röhrs, Bernhard, Dr. 02.05.2019 

 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Gebäudewirtschaft Fürth 

 
 
Fürth, 26.04.2019 
 
 
 
gez. Lippert 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Gebäudewirtschaft Fürth 
Breitenbach, Franz 

Telefon: 
(0911) 974-3419 
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Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden: 
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