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Sanierung und Ausbau des Jugendbildungs- und Kultur zentrums Lindenhain, 
Kapellenstraße 47, 90762 Fürth 
 

I. Erläuterung zur Beschlussvorlage vom 26.11.2003 
 
Nach gründlicher Überarbeitung der Machbarkeitsstudie stellen sich die neuen 
Gesamtkosten für die o.g. Baumaßnahme wie folgt dar: 
 
Differenz Summe Machbarkeitsstudie zu 1.692.518,-- € 
Gesamtkosten gem. Grundsatzbeschluss (Anlage 1) 1.691.107,-- € 
 

 gesamt: 1.411,-- € 
 
Mehrkosten des überarbeiteten Vorentwurfes gegenüber  gesamt: 284.025,-- € 
der Machbarkeitsstudie, ermittelt durch die Architekten 
Schulze-Darup/ Meyer (gem. Anlage 2 - Stand 11.11.03) 
 
Zusätzliche Mehrkosten ermittelt durch das HbA für folgenden Bereich: 
 

KG 300 Erdarbeiten Blitzschutz gesamt: 9.060,-- € 
 --------------------------------- 
 Mehrkosten gesamt: 294.496,-- € 
 
Bei der Überarbeitung des Vorentwurfes wurde aus Kostengründen der ebenfalls dringend 
erforderliche Innenumbau und die Sanierung der an ELAN angegliederten und genutzten 
Veranstaltungshalle wieder gestrichen. Die Halle bleibt daher weiter nur eingeschränkt 
nutzbar. 
 
 
Ebenfalls zur Baumaßnahme gehört die Umgestaltung und  
Neuanlage der Aussenanlagen. Hierfür sind veranschlagt: 221.600,-- € 
 

Diese Kosten sind aber in einer separaten Projektge- 
nehmigung durch das GrfA im Jahre 2001 ermittelt und  
genehmigt worden. Hierzu liegen auch ein Bewilligungs- 
bescheid der Regierung und die Finanzierung der Mittel  
unter HHSt. 4515.9500.0000 vor.  
 

Die Zahl wird nur der Vollständigkeit halber aufgeführt. 
 
 

II. zum Beschlussvorschlag 
 
 
Fürth, 25.11.2003 
Hochbauamt (28 22/ 2823) 


