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Helene-Lange-Gymnasium Fürth 

Geschäftsform     Felix+Jonas Architekten GmbH 

 

Geschäftsführer     Dipl.-Ing. Architekt BDA Stadtplaner Manfred Felix 

     Dipl.-Ing. Architekt BDA Stadtplaner Ulrich Jonas 

     Dipl.-Ing. Architekt MAS ETH Manuel Ruf 

 

Bürositz      München 

 

Bürogründung     1990 

 

Mitarbeiter      66 Dipl.-Ing. / Architekten/innen 

     8-10 Werkstudenten/innen 

     3 Verwaltung  

 

Unsere Schwerpunkte 

 

Wohnen & Gewerbe Gesundheit & Pflege Bildung & Soziales 

Büroprofil 
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Helene-Lange-Gymnasium Fürth 

Team f+j  
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Helene-Lange-Gymnasium Fürth 

Agenda     

A    Analyse der Bauaufgabe 

 

B    Bedarf / Soll-Zustand 

 

C    Variantenbetrachtung 

 

D    Grobkostenrahmen 

 

E    Rahmenterminplan 
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Helene-Lange-Gymnasium Fürth 

Analyse Städtebau    
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Helene-Lange-Gymnasium Fürth 

Analyse Freibereiche 
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Helene-Lange-Gymnasium Fürth 

Analyse Gebäudestruktur 
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Helene-Lange-Gymnasium Fürth 

Bestandsbewertung 

 

 

Schadstoffe 

- Vorgefundene schadstoffhaltige Produkte, die fachgerecht entsorgt werden müssen 

- Derzeit keine direkten Gesundheitsgefährdungen für die Nutzer im Bestand 

 

> Weitgehende und umfassende Entfernung der Materialien erforderlich 

 

 

 

 

Tragwerk 

- Verkehrslasten werden den Anforderungen an Schulnutzung gerecht 

- Defizite hinsichtlich des Feuerwiderstandes bei den Decken (nur F30)  

- Stützen und Hauptträger erreichen die geforderte Widerstandsklasse F90 

- In Teilbereichen jedoch auch hier zu geringe Betondeckungen 

 

> Ertüchtigungen für den Feuerwiderstand sind großflächig erforderlich 
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Helene-Lange-Gymnasium Fürth 

Raumprogramm 

Abgestimmt und freigegeben (Regierung von Mittelfranken) 

 

Stand 14.07.2017  

- 6,3 zügig, G9, 57 Klassen, ca. 1.200 Schüler/innen 

  inkl. Oberstufe  

- Hauptnutzfläche: 8.855 m² 

- 3-fach Sporthalle (wie Bestand) 

 

 

 

 

 

Stand 20.02.2019  

- 6,5 zügig, G9, 60 Klassen, ca. 1.500 Schüler/innen 

  inkl. Oberstufe plus Marktplatzflächen aus Clustern 

- Hauptnutzfläche: 10.350 m² 

- 6-fach Sporthalle (Ersatz für Humbser Turnhalle) 

 

 

 

 

 

> Mehrung von ca. 1.500 m² HNF = Planungsgrundlage 
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Helene-Lange-Gymnasium Fürth 

Pädagogisches Konzept 
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Helene-Lange-Gymnasium Fürth 

Varianten    

      

Variante 01 
Sanierung Schule mit Erweiterungsbauten und Sanierung Sporthalle Bestand 

   

 

Variante 02 
Neubau Schule mit Teilerhalt („Ufo“) und Sanierung Sporthalle Bestand 

 

     

Variante 03 
Neubau Schule mit Abbruch und Sanierung Sporthalle Bestand 

 

      

Variante 04.1 
Neubau Schule mit Abbruch und 3-fach Sporthalle (70 Stellplätze) 

 

   

Variante 04.2 
Neubau Schule mit Abbruch und 6-fach Sporthalle (70 Stellplätze) 

 

 

Variante 04.3 
Neubau Schule mit Abbruch und 3-fach Sporthalle (V 04.1 + 90 Stellplätze zusätzlich) 
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Helene-Lange-Gymnasium Fürth 

Variante 01: Sanierung Schule mit Erweiterungsbauten und Sanierung Sporthalle Bestand 
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Helene-Lange-Gymnasium Fürth 

Variante 01: Sanierung Schule mit Erweiterungsbauten und Sanierung Sporthalle Bestand 

Bewertung 

 

Städtebau 

- - 

 

Funktionalität 

- 

 

Pädagogik 

- 

 

Freifläche 

- - 

 

Interims 

o 

 

Bauabschnitte 

- - 

 

Ergebnis: 

- - 
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Helene-Lange-Gymnasium Fürth 

Variante 02: Neubau Schule mit Teilerhalt („Ufo“) und Sanierung Sporthalle Bestand 
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Helene-Lange-Gymnasium Fürth 

Variante 02 Neubau Schule mit Teilerhalt („Ufo“) und Sanierung Sporthalle Bestand 

Bewertung 

 

Städtebau 

- - 

 

Funktionalität 

o 

 

Pädagogik 

- 

 

Freifläche 

- - 

 

Interims 

- 

 

Bauabschnitte 

- - 

 

Ergebnis: 

- 
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Helene-Lange-Gymnasium Fürth 

Variante 03: Neubau Schule mit Abbruch und Sanierung Sporthalle Bestand 
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Helene-Lange-Gymnasium Fürth 

Variante 03: Neubau Schule mit Abbruch und Sanierung Sporthalle Bestand 

Bewertung 

 

Städtebau 

- 

 

Funktionalität 

+ 

 

Pädagogik 

+ + 

 

Freifläche 

o 

 

Interims 

- 

 

Bauabschnitte 

- - 

 

Ergebnis: 

o 
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Helene-Lange-Gymnasium Fürth 

Variante 04.1: Neubau Schule mit Abbruch und 3-fach Sporthalle 
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Helene-Lange-Gymnasium Fürth 

Variante 04.1: Neubau Schule mit Abbruch und 3-fach Sporthalle 

Bewertung 

 

Städtebau 

+ 

 

Funktionalität 

+ + 

 

Pädagogik 

+ + 

 

Freifläche 

+ + 

 

Interims 

o 

 

Bauabschnitte 

+  

 

Ergebnis: 

+ + 
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Helene-Lange-Gymnasium Fürth 

Variante 04.2: Option Neubau Schule mit Abbruch und 6-fach Sporthalle 

Option: 

2. Hallen-Ebene 

als Ersatz für 

„Humbser Turnhalle“ 
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Helene-Lange-Gymnasium Fürth 

Systemgrundriss Erdgeschoss 
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Helene-Lange-Gymnasium Fürth 

Systemschnitt 
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Helene-Lange-Gymnasium Fürth 

Systemgrundriss Untergeschoss 

70 Stellplätze 

(erforderlich) 

90 Stellplätze 

(optional) 
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Helene-Lange-Gymnasium Fürth 

Grobkostenrahmen 

Angaben in € inkl. 19 % MWST, 06 / 2019  Gebäudekosten Gesamtbaukosten  

     (KG 300/400) (KG 200-700) 

Variante 01 

 

     54.620.000 € 81.460.000 € 

 

Variante 02 

 

    55.000.000 € 80.570.000 € 

 

Variante 03 

 

     55.100.000 € 81.140.000 € 

 

Variante 04.1 

 

     56.100.000 € 79.660.000 € 

 

 

Variante 04.2 (6-fach Sporthalle, kleine TG) 64.030.000 € 89.570.000 € 

 

Variante 04.3  (V 04.1 + 90 Stellplätze zusätz.) 58.270.000 € 81.830.000 € 
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Helene-Lange-Gymnasium Fürth 

Rahmenterminplan 

Variante 04    

    Start   Abschluss 

 

LPH 0 Zielfindungsphase  Nov.  2018  Juli  2019 

 

LPH 2 Vorentwurfsplanung  August  2019  Januar  2020 

 

LPH 3 Entwurfsplanung  Februar  2020  Sept.  2020 

 

LPH 4 Genehmigung   Sept. 2020  März  2021 

 

LPH 5 Ausführungsplanung  Okt. 2020  Okt. 2022 

 

 

LPH 6/7 Ausschreibung/Vergabe 

60% Paket der Bauleistungen  Februar  2021  Juli  2021 

 

LPH 8 Bauausführung 

1. Bauabschnitt (Sporthalle)  August  2021  Juli  2023 

2. Bauabschnitt inkl. Abbruch Sport August  2023  Juli  2025 

3. Bauabschnitt inkl. Abbruch Schule August  2025  Juli  2027 

 

Außenanlagen final      März  2028 

 

30 



ENST² 

Neubau Pflegeheim Lenggries 

ERNST² 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

  

  
  

  

  


