
 Beschlussvorlage 
 

Seite 1 von 4 
 

GWF/0340/2019 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Bau- und Werkausschuss 06.11.2019 öffentlich - Vorberatung 
Stadtrat 20.11.2019 öffentlich - Beschluss 

 
 

Errichtung einer Hauptfeuerwache - Ergänzende Projektgenehmigung 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
621-Mü-1300 

 
 

Anlagen:  

Erläuterungsbericht zu den einzelnen Kostengruppen 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Bau- und Werksausschuss begutachtet/der Stadtrat beschließt die Erweiterung der Projekt-
genehmigung zum Neubau der Hauptfeuerwache in der Kapellenstraße 33 in Fürth gemäß bei-
liegendem Erläuterungsbericht und den zugehörigen überarbeiten Gesamtkosten in Höhe von 
gesamt ca. 29,3 Millionen Euro.  
 
 
 

 
Sachverhalt: 
 
Mit Beschluss vom 27.07.2016 erteilte der Stadtrat die Projektgenehmigung für den Neubau der 
Feuerwache mit einem Gesamtvorlumen von 22.750.000,- Euro. Grundlage war die Kostenbe-
rechnung Stand Juni 2016. Die Gesamtsumme der ergänzenden Projektgenehmigung wurde 
mit 29.300.000,- ermittelt. Insgesamt ist eine Mehrung von 6.550.000,- Euro festzustellen. 
 
Seit dem Baubeginn im Sommer/ Herbst 2017 haben sich in mehreren Bereichen bei Planung 
und Ausführung des Projektes Änderungen und Notwendigkeiten ergeben, die eine Anpassung 
von Einzel- und Gesamtkosten erfordern. Des Weiteren bedarf es einer baukonjunkturbezoge-
nen Anpassung der Kosten. 
 
Zu den einzelnen Änderungen und deren finanziellen Auswirkungen in den einzelnen Kosten-
gruppen finden sich detaillierte Erläuterungen bezogen in der Anlage.  
 
Die Mehr- und Minderkosten bei den bereits durchgeführten Vergaben der Gewerke (Stand Er-
stellung der Vorlage für den BWA/ StR) wurde in den Gesamtkosten ebenfalls erfasst. Das heißt 
die Mehrkosten im Gründungsbereich oder bei Rohbau, Heizung und Sanitär wurden genauso 
einbezogen wie Minderkosten im Bereich Abbruch, Maler, Estrich oder Lüftung. Ebenfalls ent-
halten sind alle bisher vorliegenden Nachträge. 
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Kostenübersicht: 
 Kostenberechnung überarbeitete Kosten Mehrung / 
     vom Juni 2016 vom Oktober 2019 Minderung 
 
KG 100 Baugrundstück ./. ./. ./. 
KG 200 Erschließung 905.112,50 829.345,39 - 75.767,11 
KG 300 Baukonstruktion 10.452.148,80 12.451.461,78  1.999.312,98 
KG 400 Techn. Anlagen 4.834.092,28 6.404.522,13  1.570.429,85 
KG 500 Außenanlagen 2.150.008,12 3.561.203,99 1.411.195,87 
KG 600 Ausstattung/ Kunst 452.896,15 830.826,23 377.930,08 
KG 700 Baunebenkosten 3.934.845,71 5.138.019,55 1.203.173,84 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zwischensumme in Euro 22.729.103,55 29.215.379,07 6.486.275,52 
Rundung 20.896,45 84.620,93 63.724,48 
 
Gesamtkosten in Euro 22.750.000,-- 29.300.000,-- 6.550.000,-- 
 
In der Stadtratssitzung im Dezember 2018 wurden für das Projekt bereits im Voraus 
27.500.000,- Euro als neuer Gesamtkostenansatz bei den Haushaltsberatungen in die MIP auf-
genommen und genehmigt. Die jetzt ermittelten Gesamtkosten von ca. 29.300.000,- Euro über-
schreiten den damals überschlägig geschätzten Betrag nochmals um 1.800.000 Euro. Da von 
Seiten der GWF kein Deckungsvorschlag unterbreitet werden kann, wird die Kämmerei gebeten 
diese fehlenden Haushaltsmittel zusätzlich in 2020/ 2021 zur Verfügung zu stellen. 
 
Die Zustimmung durch den Stadtrat zur ergänzende Projektgenehmigung wird im Nachgang 
dem Fördergeber, der Regierung von Mittelfranken, zur Kenntnisnahme zugeleitet. Änderungen 
werden nicht erwartet, da die Förderung stellplatzbezogen erfolgt und sich am genehmigten 
Raumprogramm keinerlei Änderungen vorliegen.  
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein X ja Gesamtkosten 29,3 Mio. Euro  nein X ja 381.000,-- € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein X ja Hst. 1300.9400.0000 Budget-Nr.       im  Vwhh X Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  
siehe oben.  

 
 
Beteiligungen  
 

Auftrag: Käm beteiligt an Referat V 
von  

30.10.2019 

Ergebnis: Stellungnahme erfasst Röhrs, Bernhard, Dr. 31.10.2019 

 

Auftrag: Käm beteiligt an Gebäudewirtschaft 
Fürth 
von  

29.10.2019 

Ergebnis: Stellungnahme erfasst Röhrs, Bernhard, Dr. 31.10.2019 

 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Gebäudewirtschaft Fürth 

 
 



Beschlussvorlage 
 

Seite 3 von 4 
 

Fürth, 29.10.2019 
 
 
 
gez. Lippert 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Gebäudewirtschaft Fürth 
Müller, Martin 

Telefon: 
(0911) 974-3411 
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Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden: 
 
Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 06.11.2019 
Protokollnotiz: 
 
Beschluss: 
Der Bau- und Werksausschuss begutachtet/der Stadtrat beschließt die Erweiterung der Projekt-
genehmigung zum Neubau der Hauptfeuerwache in der Kapellenstraße 33 in Fürth gemäß bei-
liegendem Erläuterungsbericht und den zugehörigen überarbeiten Gesamtkosten in Höhe von 
gesamt ca. 29,3 Millionen Euro.  
 
 
Beschluss: einstimmig beschlossen    Ja: 14  Nein: 0  Anwesend: 14   
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