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Deckenbauprogramm 2021
Nürnberger Straße
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Kurgarten- bis G.-Schickedanz-Straße

BVV

Phase 3, Deckenbau zwischen Jakobinenstraße und 
               Otto-Seeling-Promenade
Phase 3, Umleitung Nord 2

Phase 3, Umleitung Nord 3

Vollsperrung Nürnberger Straße

Anliegerverkehr über Otto-Seeling-Promenade

Anliegerverkehr über Sigmund-Nathan-Straße
Phase 3, Umleitung Süd

- Umleitung über Gebhardtstraße 
- Nürnberger Straße zwischen Kirchenstraße und 
  Otto- Seeling-Promenade im Gegenverkehr für Anlieger

Phase 2, Deckenbau zwischen Kurgarten- und Jakobinenstraße
Phase 2, Umleitung Süd
Phase 2, Umleitung Nord 1

Vollsperrung Nürnberger Straße

Umleitung über Hornschuchpromenade / Gebhardtstraße

Anliegerverkehr auch über Lange Straße

Deckenbau - Verkehrsphasen


