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GWF/0440/2022 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Bau- und Werkausschuss 06.04.2022 öffentlich - Vorberatung 
Stadtrat 27.04.2022 öffentlich - Beschluss 

 
 

Ergänzende Projektgenehmigung Neubau FGH Unterfarrnbach 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
GWF/NG/bs -3416 

 
 

Anlagen:  

keine 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanz- und Verwaltungsausschuss/ Stadtrat nimmt von der Steigerung der Kosten für den 
„Neubau des Feuerwehrgerätehauses am Ligusterweg in Unterfarrnbach“ Kenntnis. Die Ge-
samtkosten erhöhen sich von bisher genehmigten Kosten i.H.v. 1.556.000,00EURO auf ca. 
1.846.000,00EURO. 
 
Der FVA begutachtet/ der Stadtrat erteilt hiermit die Ergänzende Projektgenehmigung. 
Die Gebäudewirtschaft wird beauftragt, die Arbeiten weiterzuführen. 
 
Die erforderlichen Mittel sind bereitzustellen und die haushaltsrechtliche Übertragbarkeit sicher-
zustellen.  
 
 
 
 

 
Sachverhalt: 
 
Aufgrund von starken Kostensteigerungen zwischen Kostenberechnung (Projektgenehmigung 
GWF/0355/2020 im StR am 19.02.2020) und Vergaben sowie Verzögerungen im Bauablauf 
erhöhen sich die Kosten der Baumaßnahme seit der Aufstellung der Kostenberechnung. Insbe-
sondere Beschaffung und erforderliche Konstruktionsanpassungen aufgrund von Verfügbarkei-
ten verschiedener Materialien sowie konjunkturelle und coronabedingte Verzögerungen bei 
mehreren Gewerken tragen hierzu bei. Die Kostenerhöhung beträgt 18,6 % und entspricht der 
Steigerung des Baukostenindex (2/2020 117,2; 4/2021 132,2; Index 3/2022 liegt noch nicht 
vor). 
 
Die Kostenprognose der Planer ergibt in der Übersicht folgende Werte:  



Beschlussvorlage 
 

Seite 2 von 4 
 

 
KGR 200:  (PG: € 43.000,-) € 18.100,- 
 (Herrichten und Ausgleichsabgaben) 
KGR 300:  (PG: € 690.000,-) € 926.000,-  
 (Bau) 
KGR 400:  (PG: € 324.000,-) € 350.000,- 
 (Haustechnik) 
KGR 500: €  (PG: € 158.000,-) € 181.000,- 
 (Außenanlagen) 
KGR 600:  (PG: € 27.000,-) € 28.000,- 
 (Ausstattung) 
KGR 700: (PG: € 314.000,-) € 343.000,- 
 (Baunebenkosten) 
_________________________________________________________________ 
Summe (PG: € 1.556.000,-) €1.846.000,- 
 (KGR 200 – 700, gerundet, Brutto)  

 
 
 
Gefördert wird der Neubau vom Freistaat Bayern nach FwZR zum derzeit gültigen Fördersatz. 
 
Die Inbetriebnahme findet voraussichtlich ab April 2022 statt. 
 
 
 
Finanzierung: 
 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein x ja Gesamtkosten 1.846.000,00 €  nein x ja 22.152,00 € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein x ja Hst. 1300.9401.0000 Budget-Nr.       im  Vwhh x Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit: 
 

Bestehen Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit? 

 Ja, siehe Anlage x Nein 

Die Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit ändert sich zur Projektgenehmigung 
nicht. 
 
 
 
Beteiligungen  
 

Auftrag: Käm beteiligt an Gebäudewirtschaft 
Fürth 
von  

14.03.2022 

Ergebnis: Kenntnis genommen Röhrs, Bernhard, Dr. 14.03.2022 

 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Gebäudewirtschaft Fürth 
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Fürth, 14.03.2022 
 
 
 
gez. Lippert 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Gebäudewirtschaft Fürth 
Scheumann, Bernd 

Telefon: 
(0911) 974-3416 
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Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden: 
 
Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 06.04.2022 
Protokollnotiz: 
 
 
Beschluss: 
 
 
Beschluss:      
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