Stadt
Farth

Beschlussvorlage
TfA/0550/2025
. Vorlage
Beratungsfolge - Gremium Termin Status
Bau- und Werkausschuss 22.10.2025 offentlich - Vorberatung
Stadtrat 29.10.2025 offentlich - Beschluss

Neugestaltung des Konigsplatzes - geanderte Projektgenehmigung

Aktenzeichen / Geschéaftszeichen Folgende Referenzvorlage vorhanden:
TfA/0535/2025
Anlagen:

- aktualisierter Lageplan (mit Blindenleitsystem) )
- Lageplan mit Planstand aus dem StR vom 30.07.2025 (zum Vergleich der Anderungen)
- Zusammenstellung der neuen Instruktionsergebnisse inkl. Abwéagung

Beschlussvorschlag:

Fur BWA am 22.10.2025:

Die Sitzungsvorlage des Baureferates wird zur Kenntnis genommen.
Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Erteilung der geanderten Projektgenehmigung zur
Neugestaltung des Kdnigsplatzes.

Far StR am 29.10.2025:

Die Sitzungsvorlage des Baureferates wird zur Kenntnis genommen.

Der Stadtrat erteilt die gednderte Projektgenehmigung zur Neugestaltung des Konigsplatzes. Die
Gesamtkosten der MalRnahme belaufen sich auf ca. 900.000,- €. Es wurden Zuwendungen der
Stadtebauforderung beantragt. Eine wesentliche Anderung der Kosten wird durch die vorliegen-
den planerischen bzw. baulichen Anderungen nicht erwartet.

Referenzvorlagen:

TfA/0535/2025: Neugestaltung des Konigsplatzes - Projektgenehmigung gem. Ziffer 2.5 fir die
Einleitung und Abwicklung stadtischer Baumalinahmen

SpA/1224/2024: Neugestaltung Konigsplatz - Ergebnisse der Birgerinformation und Be-
schluss der Vorplanung

SpA/1202/2024: Neugestaltung Konigsplatz - Vorstellung der Ergebnisse der Instruktionsver-
fahren und Vorstellung Entwurfsplanung vom 24.10.2024

SpA/1073/2023: Birgerinformationsveranstaltung zu den Ergebnissen des stadtebaulichen Ide-
enwettbewerbs Pegnitzquartier - Abstimmungsergebnisse
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Beschlussvorlage

Sachverhalt:
Bestand

Der Konigsplatz an der Henri-Dunant-Stral3e (Bundesstral3e 8) wird derzeit im Wesentlichen als
Zufahrt (Anlieger sowie Helmstrafle) und Parkplatzflache genutzt, er ist weitgehend versiegelt.
In Platzmitte befinden sich drei Bestandb&ume in einer kleinen Gruninsel.

Der Platz war Teil des stadtebaulichen Ideenwettbewerbs Pegnitzquartier. Ausgehend von den
besten Entwirfen des Wettbewerbs entwickelt SpA/BsG eine verkehrsberuhigte und fir alle
Verkehrsteilnehmer insgesamt besser nutzbare, optisch ansprechende Platzgestaltung.

Diese Planung wurde am 30.07.2025 vom Stadtrat begrif3t und beschlossen. Die Verwaltung
hat zugesagt in der weiteren Planung zu prufen, ob zusatzliche Grunflachen und versickerungs-
fahigen Flachen geschaffen werden kénnen (Protokollnotiz zum BWA vom 16.07.2025).

Nach weiterer interner und externer Abstimmung (mit dem fir die Entwurfsplanung und Umset-
zung beauftragten Ingenieurbiro) wurde nun die Planung dahingehend weiterentwickelt. Mit der
vorliegenden Planung kdénnen weitere Grinflachen und versickerungsfahige Flachen geschaf-
fen und Pflasterflachen reduziert werden. Diese Planung wurde nun von TfA nochmals instru-
iert. Die eingegangenen Stellungnahmen nebst Abwagung liegen dieser Vorlage bei.

Geplanter Ausbau (Anderungen)

Folgende Anderungen wurden durchgefiihrt:

Die bislang sudwestlich der grof3en Griinflache geplante, kleinere Griinflache wurde in die gro-
Be integriert, um mehr Grinflache zu erhalten.

Gem. vorherigem Entwurf sollte der damit bislang vorhandene Querweg zur Blindenflhrung
aul3erhalb der fur Blinde und Sehbehinderte eher schwierigen Mischflachen (verkehrsberuhigter
Bereich) genutzt werden.

Die Blindenflihrung erfolgt nun lber die Platzflachen (welche gem. Anlage 3 zu § 42 Abs. 2
StVO, hier Abschnitt 4 gleichberechtigt und von Ful3gédngern in ganzer Breite benutzt werden
darfen). Ein DIN-konformes Blindenleitsystem wird vorgesehen, es ist im Entwurf im beiliegen-
den Lageplan eingetragen. Mit dem Leitsystem soll eine visuell und taktil wahrnehmbare, siche-
re Blindenfilhrung gewahrleistet werden. Die Abstimmung mit der Behindertenbeauftragten
konnte aus terminlichen Griunden noch nicht endgtiltig abgeschlossen werden und erfolgt im
Fortgang der weiteren Planungsschritte (= Ausfiihrungsplanung).

Die kleinere Griinflache vor Hs.Nr. 9 wird bis zum Fahrbahnrand Henri-Dunant-Stral3e vergro-
Rert und um eine wassergebundene Flache mit der Moglichkeit einer Sondernutzung erganzt.
Zwei bisher bereits in dem Bereich geplante Baume werden in die neue entstandene Grinfla-
che integriert. Ein dritter, zusatzlicher Baum dazwischen befindet sich im Freihaltebereich eines
Mischwasserkanals der StEF. Wo genau und unter welchen Voraussetzungen dieser Baum
gepflanzt werden wird, wird im Rahmen der Ausfuhrung festgelegt.

Die Ful3ganger werden in dem Bereich nun ausschlief3lich an den Gebauden gefihrt, die Wege-
fuhrung an der Henri-Dunant-StralRe entfallt zur Schaffung der groReren, entsiegelten Flache.

Die Fahrradstander am Rand der Henri-Dunant-Strale nahe Rathauskreuzung werden in die
wassergebundene Flache der groRen Griininsel verlegt.

Die drei weiteren Baume entlang der Henri-Dunant-Stral3e erhalten offene Baumscheiben an-
stelle von geschlossenen Baumrosten.

Verglichen mit dem bereits projektgenehmigten Planstand werden mehr nicht versiegelte Fla-
chen geschaffen und Pflasterflachen reduziert. An der Rathauskreuzung entfallt die straRenna-
he Wegeflhrung wie beschrieben zugunsten von mehr Grinflache.
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Beschlussvorlage

Kosten/Zeitplan

Eine wesentliche Anderung der ermittelten Kosten von 900.000,- € vor Zuwendungen wird nicht
erwartet. Der Baubeginn soll weiterhin ab Ende Februar 2026 erfolgen. Auch der geplante Fer-
tigstellungstermin vor der Michaeliskirchweih 2026 ist von den Anderungen nicht tangiert.

Weitere Vorgehensweise

Der Antrag auf Stadtebauforderung wurde von SpA/Sf gestellt, zwischenzeitlich liegt eine Zu-
stimmung zum MalRnahmenbeginn vor Bewilligung (gem. Nr. 4.2 StBauFR) vor. Das beauftragte
Ingenieurbiro hat bereits mit der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen begonnen und wird
diese auf Basis der nunmehr vorliegenden Planung nach und vorbehaltlich einer geanderten
Projektgenehmigung fertigstellen, die Veroffentlichung erfolgt durch die Stadt Furth unter Be-
riicksichtigung des o0.g. Zeitplans. Die Anderungen sind mit der Regierung vorbesprochen und
werden vom Fordergeber begruf3t.

Ergebnis
Durch die MaRnahmen wird die Aufenthaltsqualitét dieses zentralen Stadtplatzes in einem noch
grolReren MalRe verbessert. Es entstehen weitere Begegnungsmaoglichkeiten und ein attraktiver

Eingangsbereich vor dem Sozialrathaus, ohne dass die vorgesehen Fahrbeziehungen einge-
schrénkt werden.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen jahrliche Folgelasten

nein |X |ja Gesamtkosten 900.000,- € nein | X |ja Kosten fir
Unterhalts-
malnahmen,
nicht beziffer-
bar

Veranschlagung im Haushalt
[ |nein [X]ja Hst 6300.9501.3000 Budget-Nr. im [ |vwhh [X]vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:

Prufung der Klimarelevanz:

Priifung der Klimarelevanz nicht notwendig
] ] ] [ ]
-- - 0 + ++
Stark negative Negative Klima- Keine oder ge- Positive Klima- Stark positive
Klimawirkung wirkung ringe Klimawir- wirkung Klimawirkung
kung
Begrundung:
Es handelt sich um eine Folgevergabe. Die Klimaprifung wurde im Zuge der Vorpla-
nung (SpA/1224/2024) durchgefiihrt. Ergebnis: Positive Klimawirkung
Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufullen):
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Beschlussvorlage

Beteiligungen

Auftrag: Kam beteiligt an Tiefbauamt 25.09.2025
von
Ergebnis: | Kenntnis genommen Rohrs, Bernhard, Dr. 25.09.2025

Beschluss zurlick an Tiefbauamt

Firth, 23.09.2025

gez. Lippert

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

Tiefbauamt
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Beschlussvorlage

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:
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