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TfA/0562/2025 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Bau- und Werkausschuss 14.01.2026 öffentlich - Vorberatung 
Stadtrat 28.01.2026 öffentlich - Beschluss 

 
 

Farrnbachbrücke am Viadukt - BW037 - Überbauerneuerung; ergänzende 
Projektgenehmigung gem. Ziffer 2.5 für die Einleitung und Abwicklung 
städtischer Maßnahmen 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

Folgende Referenzvorlage vorhanden:  
TfA/0456/2023 

Anlagen:  

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Für BWA am 14.01.2026: 
Der Bauausschuss nimmt von den Ausführungen des Baureferats zu den Mehrkosten Kenntnis. 
Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat die ergänzende Projektgenehmigung zu erteilen. 
 
Für StR am 28.01.2026: 
Der Stadtrat nimmt von den Ausführungen des Baureferats zu den Mehrkosten Kenntnis. 
Der Stadtrat erteilt die ergänzende Projektgenehmigung. 
 
Der Gesamtkostenrahmen der Maßnahme erhöht sich auf rd. 3,16 Mio. EURO.   
 
 
 

 
Sachverhalt: 
 
Ausgangslage 
 
Die Projektgenehmigung zur Überbauerneuerung der Farrnbachbrücke am Viadukt wurde am 
27.09.2023 im Stadtrat beschlossen. 
 
Zum damaligen Zeitraum waren Kosten in einer Höhe von rd. 2,75 Mio. EURO erwartet worden. 
 
Neuer Kostenrahmen 
 
Auf Grundlage der erfolgten Vergaben, der eingegangenen Rechnungen und Nachträgen muss 
der Gesamtkostenrahmen auf nunmehr rd. 3,16 Mio. EURO angepasst werden. 
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Die geänderten Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen: 
 
Auftragssumme Brückenbauarbeiten: 

2.552.541,95 EURO  
 

Auftragssumme sonstige Vergaben wie z.B. Planungskosten, Baugrunderkundung, etc.  
ca. 726.000,00 EURO 

 
Massenmehrungen Brückenbauarbeiten wie z.B. Erdbauarbeiten für Baugrundverbesserung 

ca. 66.000,00 EURO 
 

Zusätzliche/geänderte Leistungen wie z.B. geänderte Uferbefestigung, belasteten Aushub ent-
sorgen, stärkere Brückenlager 

ca. 115.000,00 EURO 
 

Innere Verrechnung 
ca. 51.000,00 EURO 

 
abzgl. Rückbuchungen von Hst 6600.9502.0000 Würzburger Straßenbau für verauslagte Mittel 
wie z.B. Stabilisierungssäulen Geißäckerstraße und Abschlagzahlungen Straßenbau 

ca. -349.000,00 EURO 
 

Gesamtkosten: ca. 3.160.000 EURO 
  
Zeitplan 
 
Die abgestimmten Prüfexemplare der noch offenen Schlussrechnungen liegen vor. Somit kann 
nach Erteilung der ergänzenden Projektgenehmigung, Genehmigung der eingegangenen Nach-
träge und Bereitstellung der zusätzlichen Mittel die Maßnahme abgeschlossen werden. 
 
Weitere Vorgehensweise 
 
Die Genehmigung der Nachträge für die zusätzlichen bzw. geänderten Leistungen soll im Bau-
ausschuss am 14.01.2026 erfolgen. 
 
Die zusätzlich benötigten Mittel sollen im Stadtrat am 28.01.2026 bereitgestellt werden.  
 
Finanzierung: 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein x ja Gesamtkosten 3,16 Mio. €  nein x ja nicht beziffer- 
bar; Unter- 
haltsmaß- 
nahmen im 
Zuge der 
theoretischen 
Nutzungsdau- 

er € 

Veranschlagung im Haushalt  

 
 

nein x ja Hst. 6600.9503.0000 Budget-Nr.       im  Vwhh x Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  
Die fehlenden Mittel werden beantragt; ein Deckungsvorschlag kann nicht unterbreitet 
werden. Zur Zwischenfinanzierung werden nicht gebundene Mittel von anderen Maßnah-
men umgeschichtet. Die zusätzlichen Mittel müssen im Haushalt 2026 unterjährig zur Ver-
fügung gestellt werden. TfA ist in Abstimmung mit Käm.  
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Prüfung der Klimarelevanz: 

  

 x  Prüfung der Klimarelevanz nicht notwendig 

  

     

               

-- 
Stark negative 
Klimawirkung 

- 
Negative Klima-

wirkung 

  0 
Keine oder ge-
ringe Klimawir-

kung 

+ 
Positive Klima-

wirkung 

++ 
Stark positive 
Klimawirkung 

Begründung:   

Folgebeschluss 

Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen): 
      

 
 
 
 
 
 
Beteiligungen  
 

Auftrag: Käm beteiligt an Tiefbauamt 
von  

16.12.2025 

Ergebnis: Kenntnis genommen Röhrs, Bernhard, Dr. 19.12.2025 

 

Auftrag: Käm beteiligt an Tiefbauamt 
von  

16.12.2025 

Ergebnis: Kenntnis genommen Röhrs, Bernhard, Dr. 19.12.2025 

 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Tiefbauamt 

 
 
Fürth, 15.12.2025 
 
 
 
gez. Lippert 
__________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Tiefbauamt 
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Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden: 
 
Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 14.01.2026 
Protokollnotiz: 
 
 
Beschluss: 
 
 
Beschluss:      
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