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TfA/0563/2025 

 I. Vorlage  

 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status 

Bau- und Werkausschuss 14.01.2026 öffentlich - Kenntnisnahme 
Stadtrat 28.01.2026 öffentlich - Beschluss 

 
 

Würzburger Straße zwischen Kapellenplatz und Geißäckerstraße; ergänzende 
Projektgenehmigung gem. Ziffer 2.5 für die Einleitung und Abwicklung 
städtischer Maßnahmen 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

Folgende Referenzvorlage vorhanden:  
TfA/0415/2022 

Anlagen:  

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Für BWA am 14.01.2026: 
Der Bauausschuss nimmt von den Ausführungen des Baureferats zu den Mehrkosten Kenntnis. 
Der Bauausschuss empfiehlt dem Stadtrat die ergänzende Projektgenehmigung zu erteilen. 
 
Für StR am 28.01.2026: 
Der Stadtrat nimmt von den Ausführungen des Baureferats zu den Mehrkosten Kenntnis. 
Der Stadtrat erteilt die ergänzende Projektgenehmigung. 
 
Der Gesamtkostenrahmen der Maßnahme erhöht sich auf rd. 5,62 Mio. EURO. 
 
 
 

 
Sachverhalt: 
 
Ausgangslage 
 
Die Projektgenehmigung zum Ausbau der Würzburger Straße zwischen Kapellenplatz und 
Geißäckerstraße wurde am 27.07.2022 im Stadtrat beschlossen. 
 
Zum damaligen Zeitraum waren Kosten in einer Höhe von rd. 4,2 Mio. EURO erwartet worden. 
 
Neuer Kostenrahmen 
 
Auf Grundlage der erfolgten Vergaben, der eingegangenen Rechnungen und Nachträgen muss 
der Gesamtkostenrahmen auf nunmehr rd. 5,62 Mio. EURO angepasst werden. Hauptursäch-
lich ist diese Kostensteigerung auf die vorgefundenen archäologischen Funde und die daraus 
resultierenden Stillstandskosten, Kosten für Bauzeitverlängerung und für den geänderten Bau-
ablauf sowie der Baugrundstabilisierung im Bereich der Geißäckerstraße zurückzuführen. 
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Die geänderten Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen: 
 
Auftragssumme Straßenbauarbeiten: 

2.714.273,64 EURO  
 

Auftragssumme sonstige Vergaben wie z.B. Baugrunderkundung, baubegleitende Archchäolo-
gie, Verkehrssicherungsleistungen, Bepflanzung etc.:  

ca. 812.000,00 EURO 
 

Massenmehrungen Straßenbauarbeiten wie z.B. Erdbauarbeiten und Mehreinbau Schottertrag-
schichten für Baugrundverbesserung: 

ca. 500.000,00 EURO 
 

Zusätzliche/geänderte Leistungen wie z.B. Stillstandskosten, Bauzeitverlängerung und geän-
derter Bauablauf aufgrund der archäologischen Funde, zusätzliche mobile Lichtsignalanlagen, 
Änderung des Gestaltungspflaster, etc. 

ca. 1.240.000,00 EURO 
 

Innere Verrechnung: 
ca. 100.000,00 EURO 

 
zzgl. von Hst 6600.9503.0000 Überbauerneuerung Farrnbachbrücke am Viadukt für verauslagte 
Mittel wie z.B. Stabilisierungssäulen Geißäckerstraße: 

ca. 249.000,00 EURO 
 

Gesamtkosten: ca. 5.615.000,00 EURO 
  
Zeitplan 
 
Die abgestimmten Prüfexemplare der noch offenen Schlussrechnungen liegen vor. Somit kann 
nach Erteilung der ergänzenden Projektgenehmigung, Genehmigung der eingegangenen Nach-
träge und Bereitstellung der zusätzlichen Mittel die Maßnahme abgeschlossen werden. 
 
Weitere Vorgehensweise 
 
Die Genehmigung der Nachträge für die zusätzlichen bzw. geänderten Leistungen soll im Bau-
ausschuss am 14.01.2026 erfolgen. 
 
Die zusätzlich benötigten Mittel sollen im Stadtrat am 28.01.2026 bereitgestellt werden. 
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Finanzierung: 

Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten 5,62 Mio. €  nein x ja nicht beziffer- 
bar; Unter- 
haltsmaß- 
nahmen im 
Zuge der 
theoretischen 
Nutzungsdau- 

er € € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein x ja Hst. 6600.9502.0000 Budget-Nr.       im  Vwhh x Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  
Die fehlenden Mittel werden beantragt; ein Deckungsvorschlag kann nur z.T. unterbreitet 
werden. Zur Zwischenfinanzierung werden nicht gebundene Mittel von anderen Maßnah-
men umgeschichtet. Die zusätzlichen Mittel sind sehr kurzfristig bekannt geworden und 
sind unterjährig im Haushalt 2026 zur Verfügung zu stellen. TfA ist in Abstimmung mit 
Käm.  

 
 
Prüfung der Klimarelevanz: 

  

 x  Prüfung der Klimarelevanz nicht notwendig 

  

     

               

-- 
Stark negative 
Klimawirkung 

- 
Negative Klima-

wirkung 

  0 
Keine oder ge-
ringe Klimawir-

kung 

+ 
Positive Klima-

wirkung 

++ 
Stark positive 
Klimawirkung 

Begründung:   

Folgebeschluss 

Alternativvorschlag (nur bei stark negativer Klimawirkung auszufüllen): 
      

 
 
 
 
 
 
Beteiligungen  
 

Auftrag: Käm beteiligt an Tiefbauamt 
von  

17.12.2025 

Ergebnis: Kenntnis genommen Röhrs, Bernhard, Dr. 19.12.2025 

 
 

 II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
  
 III. Beschluss zurück an Tiefbauamt 

 
 
Fürth, 16.12.2025 
 
 
 
gez. Lippert 
__________________________ 
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Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Tiefbauamt 
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Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden: 
 
Ergebnis aus der Sitzung: Bau- und Werkausschuss am 14.01.2026 
Protokollnotiz: 
 
 
Beschluss: 
 
 
Beschluss:      

 
 


	Ostatus
	Nummer
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Anlage
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	SMC_BM_VOTEXT5
	Text2
	SMC_BM_AFNAME1
	SMC_BM_KW_AT
	SMC_BM_KW_PE
	SMC_BM_KW_DAT
	SMC_BM_AENAME
	SMC_BM_KW_2PE
	SMC_BM_KW_2DAT
	SMC_BM_KW
	Gremium
	Datum
	Wortprotokoll
	Text
	BeschlussK
	AbstimmungK
	Beschluß

