
Terminablauf Ausschreibungs- und Vergabeverfahren

PPP-Projekt „Farrnbachschule“

PHASE 1

Vorbereitung

PHASE 2

Teilnahmewettbewerb

PHASE 3

Verhandlungsverfahren

PHASE 4

GESAMTPROJEKTDAUER: ca. 9 bis 10 Monate

ca. 2 Monate ca. 5 bis 6  Monate

ca. 2 Monate 52 Tage
EU-Teilnahmewettbewerb

2  Wochen

Wertung der 
Teilnahmeanträge

August  2006

Veröffentlichung 
Vergabebekanntmachung

Oktober. 2006

Ende EU-
Teilnahmewettbewerb

ca. 1 ½ Monate

Angebotserstellung

Durch ca. 3 - 5 Bietern

ca. 1 ½ Monate

Wertung und erste 
Verhandlungsgespräche

ca. 1 bis 2 Monate

Endverhandlungen 
mit 1 bis 2 Bietern

14 Tage

Frist § 13 
VgV

Nov. 2006

Info / Entscheidung der 
Teilnehmer die zur 
Angebotsabgabe 

aufgefordert werden

Jan. 2007

Angebotsabgabe

Mai / Juni 2007

Vergabe-
entscheidung

Febr.  / März 2007

Endauswahl von 1 
bis 2 Bietern

Vertrags-

Unterzeichnung

Juni 2007

StR Ent-
scheidung 

§ 13 VgV

Mai / Juni 
2007

• Vorbereitung des Verfahrens

• Grundlagenermittlung

• Sichtung und Auswertung Bestandsdaten und Dokumente

• grundlegende Festlegung der Projektstruktur

• Definition der Bewertungsmatrix der Teilnahmenträge

• Vorabstimmung mit Regierung von Mittelfranken (Genehmigung, Verfahren, 
Zuschüsse)

• Vorbereitung der Inhalte und des Textes des Teilnahmewettbewerbes und 
Festlegung der Eignungskriterien

• Vorbereitung der Teilnahmebekanntmachung 

• usw.

• Veröffentlichung der Teilnahmebekanntmachung 

• Wertung der Teilnahmeanträge und Dokumentation

• Abstimmung mit kommunalen Gremien

• Endbearbeitung der Verdingungsunterlagen

• Erstellen der Vertragsentwürfe

• usw.

• Versand der 
Verdingungsunterlagen

• Beantwortung von 
Bieteranfragen

• intensive 
Verhandlungen 
über die 
vorgelegten 
Angebote

• Präzision der 
Vertragsanlagen, 

• Endverhandlungen

• Anpassen und 
Fertigstellen der 
Verträge

• Vorbereiten der 
Auftragserteilung

• Endabstimmung mit 
der Regierung von 
Mittelfranken

• Formulieren und 
Versenden der 
Absageschreiben

• Nachträgliche EU-
Bekanntmachung 
über vergebenen 
Auftrag

StR Entscheidung 

zur Fortführung des 
Verfahrens

Nov. 2006

Projektstart

Juni 2006

ca. 2 bis 2 ½ Monate

Vorbereitung der Projektstruktur und Festlegung der Grundlagen

StR Entscheidung 

Zur Abstimmung der 
Inhalte und zum Beginn 

des Verfahrens

August 2006


