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Betreff 
Fürther Bogen 
Eingleisige Streckensperrung Sept. – Nov. 2010 
 
 

 
Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom  
 

Anlagen  
Baustellengrafik 

 
Beschlussvorschlag 
Der Vortrag des Baureferenten diente zur Kenntnis. 
 
 

 

Sachverhalt 

DB Regio informierte vorab über die eingleisige Streckensperrung im Bereich Fürth. Ab 
Anfang September kann für die Zeit von ca. 9 Wochen die Strecke südlich Bahnhof Vach 
nur eingleisig befahren werden, da hier sowohl die Fernbahngleise verlegt als auch die 
neuen S-Bahngleise gebaut werden müssen.  

Während der Bauzeit enden die Regionalbahnen (RB) im Bahnhof Vach und die Fahrgäste 
müssen umsteigen. Die Regionalexpresse (RE) halten kurz nach den RB ebenfalls im 
Bahnhof Vach, die Fahrgäste können in die RE umsteigen, soweit die Kapazität reicht. 
Zusätzlich werden Busse für den Schienenersatzverkehr (SEV) eingesetzt. Derzeit sind 
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Bereitschaftsbusse in Nürnberg Hbf und Vach geplant, ein weiterer Einsatz von SEV wird 
noch geprüft. Dieses Konzept funktioniert, solange der Fernverkehr im durchschnittlichen 
Verspätungsrahmen liegt.  

Treten weitere Verspätungen im Fernverkehr auf, so kommt es zum instabilen Zustand: Die 
Nahverkehrszüge müssen den Fernverkehr abwarten, die Umsteigemöglichkeiten zu den 
RE entfällt. Für diese Fälle werden in Stadeln am Bahnhof Vach Busse bereitgestellt, in 
Vach soll ein Buskoordinator eingesetzt werden. Die Regionalbahnen enden statt in 
Forchheim in Erlangen, um die Verspätungen wieder aufzufangen, auch hier werden 
Bereitschaftsbusse eingesetzt. DB Regio geht davon aus, dass dieser instabile Zustand in 
ca. 10% der Verbindungen auftreten wird.  

An einigen Wochenenden, zuletzt am 19.11. – 22.11.2010 ist eine Komplettsperre dieser 
Strecke vorgesehen. 

DB Regio plant eine offene und ehrliche Kommunikation. Den Kunden wird mitgeteilt, dass 
ein instabiles Fahrplankonzept vorliegt und es immer wieder zu zusätzlichen Zugausfällen 
kommen wird. Die Fahrgäste werden über Presse, Handzettel, Internet, etc. informiert. 

Wir weisen zusätzlich darauf hin, dass gemäß Presse die angekündigten neuen S-Bahn-
Fahrzeuge noch keine Zulassung haben. 

 

 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja bei Hst.  Budget-Nr.  im  Vwhh  Vmhh 

wenn nein, Deckungsvorschlag:  

Zustimmung der Käm Beteiligte Dienststellen: 

liegt vor:  RA  RpA  weitere:    

Beteiligung der Pflegerin/des Pflegers erforderlich: 

Falls ja: Pflegerin/Pfleger wurde beteiligt   

 ja 

 ja 

nein 

nein 

 
 
II.   POA/SD  zur Versendung mit der Tagesordnung 

 
III.    BvA  

 
   Fürth, 28.06.2010 
 
 
   __________________________ 
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