



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil

einst.	Abstimmungsergebnis			
	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
	angen.	abgel.		
X				

**Erweiterung, Umbau, Modernisierung und Generalinstandsetzung der
Grundschule Burgfarrnbach, Hummelstr. 9
Firma Güther, Feuchtwangen
Nachtragsvereinbarung Nr. 4 zur Änderung der Gesamtvergütung** €

Summe des erteilten Auftrags	221.660,40
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung	17.215,15
Summe der bisherigen Vergütung	238.875,55
Summe des nunmehrigen Nachtrages:	9.154,86
Summe der neuen Gesamtvergütung:	248.030,41


II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. Ref. V/S zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für GWF, RpA

IV. Ref. V/S

Fürth, 16.03.2011


Unterschrift der/des Vorsitzenden