



**Betreff**  
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

**I. Beschluss**

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
			angen.	abgel.		
		X				

<b>Neubau Hauptschule Otto-Seeling-Promenade 31</b>		
<b>Elektroinstallation, Starkstrom</b>		
<b>Firma Elektro Friedel, Hildburghausen</b>		
<b>Nachtragsvereinbarung Nr. 12 zur Änderung der Gesamtvergütung</b>		€
<b>Summe des erteilten Auftrags</b>		<b>347.695,83</b>
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung		236.094,34
<b>Summe der bisherigen Gesamtvergütung</b>		<b>583.790,17</b>
<b>Summe des nunmehrigen Nachtrages:</b>		<b>10.466,77</b>
<b>Summe der neuen Gesamtvergütung:</b>		<b>594.256,94</b>

II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. Ref. V/S zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für GWF, RpA

IV. Ref. V/S

Fürth, 16.03.2011

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der/des Vorsitzenden