



Betreff
Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Gremium

Datum

Sitzungsteil	öffentlich	Abstimmungsergebnis				
		einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
			angen.	abgel.		
		X				

Sanierung der Grundschule Kirchenplatz 5		
Heizungsinstallation		
Firma Flossmann + Grünbeck, Nürnberg		
<u>Nachtragsvereinbarung Nr. 1 - 10 zur Änderung der Gesamtvergütung</u>		€
Summe des erteilten Auftrags		113.975,56
Summe des nunmehrigen Nachtrages:		20.133,85
Summe der neuen Gesamtvergütung:		134.109,41


II. Eintrag in die Niederschrift

SP-Nr.

III. Ref. V/S zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für GWF, RpA

IV. Ref. V/S

Fürth, 13.04.2011



Unterschrift der/des Vorsitzenden